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1.    ANTECEDENTES 
De la necesidad de realizar un Proyecto Final de Grado de acuerdo con el plan de estudios, surge el 
proyecto académico que se desarrolla a continuación, para la obtención del título de Ingeniero de 
Obras Públicas, especialidad en hidráulica e hidrología en la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña. 
 
Dentro de las limitaciones existentes, el proyecto se acoge a datos reales así como a la normativa 
vigente actual. (En el caso de no estar en disposición de datos reales, se han utilizado supuestos 




2.    OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal es la redacción de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, del proyecto URBANIZACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO. 
 
- La justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución adoptada, así como de  
  sus criterios básicos de diseño. 
 
- El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea. 
 
- El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos estructurales como en los  
  constructivos y en los referentes a las instalaciones. 
 
- La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las obras, de forma                                   
que se obtenga una definición detallada de las mismas que permita su medición. 
 
- El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de las obras, 
así como las condiciones que deben cumplir los materiales que se empleen en las mismas. 
 
- La valoración económica del coste total de las obras. 
 
- El cumplimiento de las condiciones que en materia de medio ambiente, seguridad y salud que 











El proyecto planteado se ubica en el municipio de Oleiros, con las coordenadas siguientes referente al 
área  de estudio 43°20'18.4"N 8°21'32.3"W. 
La parcela se encuentra en una situación idónea para dar servicio a los vecinos y desde la cual pueden 
acceder a pie o en medio de transporte particular o público. 
 
          3.2. ESTADO ACTUAL 
   
En la actualidad la parcela carece de uso importante alguno. Pero se sitúa colindante a la playa de 
Bastiagueiro así como  al aparcamiento ya existente y a la zona de skate, por eso se vuelve idónea 
para el uso que se  le quiere dotar. 
 
 
       3.3. ACCESIBILIDAD DE LA PARCELA 
 
Su principal vía de acceso es la avenida che Guevara perteneciente al ayuntamiento de Oleiros. La 





4.    NECESIDADES A SATISFACER 
 
Las necesidades principales que se pretenden satisfacer con este proyecto están derivadas 
principalmente del uso y disfrute de la playa de bastiagueiro, se propone de este modo los siguientes 
aspectos a tener en cuenta: 
 
1. Déficit de instalaciones para el servicio público de la playa. 
2. Zonas de aparcamiento insuficientes. 
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La idea consiste en integrar en el entorno unos nuevos equipamientos que puedan servir de 
complemento a las actividades realizadas en la playa. Un área de limpieza de tablas de surf, 
mantenimiento de pequeñas embarcaciones como canoas o motos acuáticas, una zona de duchas y 
aseos, etc. Y en lo referente a las instalaciones de aventura, incluir un rocódromo, como  instalación 
urbana. Directamente relacionado con este espacio, que ocuparía la zona central, se plantea otra área 
de aparcamiento alineada al equipamiento deportivo. 
Finalmente, un área recreativa, será la encargada de unir tanto los dos aparcamientos, el existente y 
el nuevo, como la pista de skate y la nueva zona de equipamientos relacionados con la playa. Al 






5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN         
ADOPTADA 
 
La Playa de Bastiagueiro actualmente es una playa con bandera azul, siendo declarada ya en el año 
1987 Playa Azul por la Comisión de las Comunidades Europeas. Esta designación junto al carácter de 
playa de ámbito metropolitano hacían necesario dotar a esta zona de servicios.  
 
Cabe destacar como objetivos el mantenimiento de los valores paisajísticos y naturales. Se parte de la 
base de la potenciación de esos valores encaminados a la búsqueda de una rentabilización social del 
espacio litoral mediante su uso público, con actuaciones de acondicionamiento y accesibilidad.  
También se destaca el problema del déficit de plazas de aparcamiento estacional y se resalta que hay 
que huir de la formación de grandes áreas asfaltadas, procurando la integración en la zona verde 
contigua, mediante arbolado, tratamiento superficial y constructivo, etc.  
 
La inexistencia, de un área lúdico-deportiva de este estilo, con la consiguiente necesidad de 
aparcamiento, justifica la elaboración de este proyecto. 
 





La solución planteada supone la construcción de un aparcamiento con una superficie 100 % 
permeable que infiltre al terreno en toda su superficie. Con este objetivo se utiliza una estructura de 




Aparcamiento para 172 vehículos que complementa al aparcamiento existente y que se vincula al 
estadio adyacente que carece de área de estacionamiento específica.  
Se incluye también un aparcamiento para caravanas lo que permite que los usuarios de estos 
vehículos puedan descansar y utilizar los servicios planteados en el proyecto.  
 
 
VESTUARIOS Y ASEOS  
 
Espacio donde se ubican los vestuarios, aseos y recogida de basura que darán servicio al resto de las 
zonas planteadas y existentes. Están constituidos por láminas de madera y transparencias para dotar 
de unos volúmenes simples de escaso mantenimiento. 
 
 
WORKSHOP/ TALLERES  
 
Lugar destinado al mantenimiento de tablas de surf, limpieza de canoas, motos de agua etc. Así como 
diversos talleres educativos referentes a disciplinas relacionadas con el mar y el disfrute de los 





Elemento de unión entre las diferentes zonas proporcionando la posibilidad de incorporar zonas de 
sombra plantando ciertas especies vegetales trepadoras o con elementos diseñados para tal fin en 





Rocódromo de geometría inspirada en la cinta de Moebious de forma que sobre una superficie 
continua se pueda practicar este deporte en diferentes niveles de dificultad.  
 
 
HUERTO Y JARDIN  
 
Jardín y huerto que funcionan como nexo de unión entre la propuesta y el bosque que limita el área al 
sur.  
La zona de huerto y jardín se desarrolla mediante un módulo unidad que se repite y se combina de 
diferentes maneras en ambos casos. 
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En el caso del huerto el módulo de 5x5 m que es el de la malla o retícula de origen, se divide en zona 
de circulación y de acceso a los huertos y en zona de cultivo.  
 
Una de las unidades de huerto es especial porque lleva incorporado unas "taquillas" para guardar las 
herramientas de trabajo. Esto puede interpretarse como un sitio donde guardar herramientas 
comunes o donde guardar herramientas de uso privado para cada usuario. Este módulo se reparte 
por la malla para dar servicio a un determinado número de zonas de cultivo y usuarios. La zona de 
jardín parte de la misma idea, del módulo de 5x5m. En este caso, dos lados del módulo se encuentran 
limitados por arbustos bajo los cuales se situará una zona para sentarse. Acto seguido, está la zona de 
circulación y en el centro las flores de colores. Diferentes flores, diferentes colores.  
 
 
ZONA DE RECREO  
 
Merendero y zona de descanso, que ayudan al disfrute de todos los servicios planteados, que 





6. TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
 
Para la redacción del Proyecto Fin de Carrera se ha empleado la siguiente cartografía base: 
 
 cartografía facilitada por el Ayuntamiento de Oleiros, Cartografía digitalizada a escala 1/1000, 
en base a fotos aéreas del año 2009. 
 





7. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
 
Toda la información relacionada con la Geología y Geotécnia se recoge en los respectivos ANEJOS 3, 4, 
de la memoria justificativa. 
 
 Con el fin de definir las características geológicas relevantes que nos podemos encontrar a lo largo de  
 
 
la ejecución de la obra, se citan las siguientes peculiaridades: 
 
 La región pertenece a la Serie de Órdenes (PC-S), detrítica de gran potencia y con 
granulometría de tamaño fino. La composición es de tipo gravauca, subgrauvaca y pelítica, con 
cuarzos angulosos. Presenta ritmicidad con “gradded-bedding” muy desarrollado. 
 
 Cercanía de una formación cuaternaria QCI-P (cordón litoral-playas) en el entorno de la Playa 
de Bastiagueiro, constituida por depósitos arenoso-limosos. 
 
Los trabajos de campo correspondientes al estudio geotécnico requieren la ejecución de una campaña 
de calicatas y  están exentos de sondeos a rotación con extracción de testigo. Sería conveniente 
realizar un total de al menos cuatro calicatas. 
 
Los resultados obtenidos en la campaña de investigación de campo se complementaron con la 
realización de ensayos de laboratorio, a efectos de identificación y caracterización de los materiales 
que conforman el terreno de explanación. 
 





8.  SERVICIOS EXISTENTES 
 
La parcela dispone perimetralmente de los siguientes servicios: de abastecimiento, saneamiento y 
electricidad existentes en las proximidades o en la propia parcela y que sean interesantes para el 
proyecto. Se encuentran todos los servicios muy próximos a la parcela gracias a contar con viviendas 





9.  SERVICIOS AFECTADOS 
 
La puesta en servicio de una obra civil que contribuya al desarrollo socioeconómico de una comarca o 
región, no puede suponer nunca una merma en los servicios preexistentes en la zona del proyecto. 
Por este motivo es imprescindible destinar partidas presupuestarias del mismo a la reposición de todo 
servicio que pudiera quedar afectado por el trazado de la carretera o el desarrollo de las obras. 
Deberán analizarse los siguientes servicios en el entorno de la zona objeto de estudio: 
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• Líneas telefónicas y telegráficas. 
 
• Conducciones de agua potable y aguas residuales. 
 
En cada caso, los proyectos de reposición deben ser aprobados por los entes u organismos afectados 
por el acondicionamiento de la carretera. Dado el carácter meramente académico del presente 
proyecto, se considera que, considerando la ubicación de las obras a realizar, el poco terreno que se 
invadirá y el uso que se le está dando al mismo en la actualidad, no será necesario un estudio 




10. ESTUDIO DE SISMICIDAD 
 
La finalidad de realizar dicho estudio es la de determinar qué acciones sísmicas es necesario 
considerar para los cálculos realizados en este proyecto. 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: NCSE-02, y según lo expuesto en el 
artículo 1.2.3., se trata de una construcción de importancia normal en una zona con aceleración 
sísmica básica ab < 0,04 g, por lo que no será necesario considerar las acciones sísmicas en el caso de 






11.  ESTUDIO AMBIENTAL 
 
Se define en el correspondiente anejo la legislación que vincula la exención del estudio de impacto 
ambiental. 
A causa de la naturaleza del proyecto no es obligatorio incluir un estudio de impacto ambiental según 







12. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE                    
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
En el presente proyecto se procede a realizar un estudio de los residuos de construcción y demolición 
que se van a producir como consecuencia de las obras. Toda la información se recoge en el anejo nº9 
GESTION DE RESIDUOS. 
 
 
Se cumplirá de este modo el R.D 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el que se establece la obligación de incluir  
en los Proyectos de Construcción un estudio de gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
En el Artículo 2 de dicho R.D. se definen los residuos de construcción y demolición como: “cualquier 
sustancia u objeto que cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición”. 




1º Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, o norma que la sustituya.  
 
2º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
 3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
 
 4 º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
 
5º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra.  
 
6º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
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13.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente  Estudio de Seguridad y Salud se redacta en base a las Recomendaciones para la 
elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las obras de carretera, publicadas por el 
Ministerio   de Fomento en el año 2002, y como  cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales. 
 
 
Quedando todo recogido en el anejo nº10 de seguridad y salud. 
 
 
14.  PLAN DE OBRAS 
 
En el anejo de Plan de Obra se presenta una propuesta del posible desarrollo de las obras en tiempo y 
coste. 
Los trabajos se desarrollarán a lo largo de los 6 meses que constituyen el plazo de ejecución, 
repartiéndose de la siguiente manera: 
 
· Aparcamiento: del mes 1 al 6. 
 
· Vestuarios y aseos: del meses 2 al 6. 
 
· Pérgola: del meses 2 al 5. 
 
· Zona de recreo: meses: del 3 al 6. 
 
·Rocódromo: del 3 al 6. 
 
· Jardín y huerto: del 4 al 6. 
 
· Seguridad y salud: durante toda la obra. 
 
El Plan de Obra se ha realizado tratando de conseguir los siguientes objetivos: 
 
 Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distintos tajos de las 






 Lograr la óptima utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra asignada para la 
construcción, evitando en lo posible las puntas de trabajo, para conseguir el mejor 
rendimiento posible. 
 
 Evitar realizar al final de obra las áreas y tajos que no tienen una relación directa con las que 
inevitablemente tienen el mayor plazo de ejecución, o a las que en cualquier caso debieran 




15. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el presente proyecto es 




16. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS para todas las obras, contando a partir de la fecha 





17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Siguiendo la Orden de 28 de Marzo de 1968 por la que se dictan las Normas Complementarias para la 
Clasificación de Contratistas de Obras del Estado, se realizan la correspondiente justificación de la 
clasificación que debe ostentar el Contratista, aunque ésta tiene solamente carácter orientativo, ya 
que vendrá definitivamente fijada por el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo nº14 “Clasificación del contratista”, 
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18.  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, Revisión de precios 
en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, concretamente en su 
artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando 
desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un año, tal y 
como se justifica en el anejo de la memoria "Plan de Obra", los precios se entienden como fijos y no 

































19. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 












PERGOLA 297.199,13 17,41 




ROCODROMO 145.060,45 8,50 




SEGURIDAD Y SALUD 10.914,79 0,64 
08 
 
GESTION DE RESIDUOS 5.000,00 0,29 
PEM 1.706.895,38 € 
19% GG+BI 324.310,12 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA  2.031.205,50 € 
21% IVA 426.553,16 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA  2.457.758,66 € 
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20.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 64, en relación con los artículos 58 y 59 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, el autor certifica que el PROYECTO constituye una 
OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 







21.  SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 
EL Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 125 sobre Supervisión de proyectos dice: 
 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 
350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes 
oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en 
cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta 
de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter 
facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la 
obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. 
 
Dado que este proyecto supera la cantidad de 350.000 euros será necesaria la supervisión técnica, 
existiendo para tal fin una oficina de supervisión de proyectos en la Diputación de Coruña, a la que se 












22. NORMATIVA APLICABLE 
 
A. Normativa de carácter general. 
 
Serán de aplicación las normas siguientes: 
 
A. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
B. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
C. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
D. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
E. Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
 
F. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08, Real Decreto 
956/2008, de 6 de junio. 
 
G. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, Orden del 
M.O.P. de 28 de julio de 1974. 
 
H. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, Orden 
Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 
 
I. Norma UNE 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
J. Norma UNE 1452-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
K. Norma UNE EN-1916. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. 
 
L. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 y la Orden 
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 FOM/3818/2007, de 10 de septiembre. 
 
M. Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
N. Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. 
RY-85 (O. M. de 31 de mayo de 1985). 
 
0. Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción RB-90 (O.M. de 4 de julio de 1990). 
 
P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras, PG-4. 
 
Q. Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 
R. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
S. Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 
 
T. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
U. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
V. Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
 
 
B. Normativa específica del presente proyecto. 
 
Dadas las características específicas del PROYECTO URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON 
ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO serán igualmente de 
aplicación las normas siguientes: 
 
1.-Áreas de juego: 
 
Todos los trabajos a realizar para la reparación y adaptación de las áreas de juego a la normativa 
vigente deben cumplir: 
 
A. Decreto 245/2003 de 24 abril, por el que se establecen las “Normas de Seguridad en los Parques 
Infantiles”. 
 
B. UNE 147101:2000 IN. Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE-EN 
1176-1 
 
C. UNE 147102:2000 IN. Equipamiento de las áreas de juego. Guía para la aplicación de la norma UNE 
EN 1176-7 a la inspección y el mantenimiento. 
 
D. UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre. 
 
E. UNE-EN 1176-1:1999. Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo. 
 
F. UNE-EN 1176-1:2009. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte1: Requisitos 
generales de seguridad y métodos de ensayo. 
 
G. UNE-EN 1176-1/A1:2002. Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo. 
 
H. UNE-EN 1176-1/A2:2003. Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo. 
 
I. UNE-EN 1176-7:1998. Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización. 
 
AA.UNE-EN 1176-7:2009. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte7: Guía para la 
instalación, inspección, mantenimiento y utilización. 
 
BB. UNE-EN 1176-11:2009. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 11: Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes tridimensionales. 
 
CC. UNE-EN 1177:1998. Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de 
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 
 
DD.UNE-EN 1177/A1:2002. Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de 
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 
 
EE. UNE-EN 1177:2009. Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de 
impactos. Determinación de la altura de caída crítica. 
 
2.-Estructura edificio de vestuarios 
 
C. Código Técnico de la edificación: Documento Básico: 
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 Seguridad estructural: 
 
  Madera. 
  Cimientos. 
  Acciones en la edificación. 
 
 Seguridad en Caso de Incendio 
 
D. EHE-98: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
3.-Abastecimiento de agua y fontanería de los vestuarios. 
 
A. Código Técnico de la edificación DB HS 4: Salubridad, Suministro de agua 
 
 Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 
B. Contadores de agua fría 
 
 Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
C. Contadores de agua caliente 
 
 Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
D. Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
 
 Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
E. Especificaciones técnicas de aparatos sanitarios cerámicos 
 
 Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 
 
F. Normas técnicas de las griferías sanitarias para su utilización en locales de higiene corporal, cocinas 
y lavaderos 
 
 Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía 
 
G. Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías 
 
 Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía 
 
H. Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de la grifería sanitaria 
para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos 
 
 Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía 
 
4.-Agua caliente sanitaria de los vestuarios. 
 
A. Código Técnico de la Edificación. DB HE 4. Ahorro de energía, Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria 
 
 Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 
B. Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
 
 Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo 
 
C. Contadores de agua caliente 
 
 Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
5.-Saneamiento de los vestuarios. 
 
A. Código Técnico de la Edificación: DB HS 5: Salubridad, Evacuación de aguas. 
 
B. Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 
C. MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 
 
D. Corrección de errores R.D.1371/2007 
 
E. Corrección de errores del R.D.314/2006 
 
F. MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda 
 
G. MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda 
 
H. Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda 
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23.  RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE QUE INTEGRAN EL 
PROYECTO 
 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
 






1. ANEJO Nº01: Antecedentes  
2. ANEJO Nº02: Topografía, cartografía y replanteo 
3. ANEJO Nº03: Estudio geológico 
4. ANEJO Nº04: Estudio geotécnico 
5. ANEJO Nº05: Sismicidad 
6. ANEJO Nº06: Climatología 
7. ANEJO Nº07: Movimiento de tierras 
8. ANEJO Nº08: Evaluación de impacto ambiental 
9. ANEJO Nº09: Gestión de residuos 
10. ANEJO Nº10: Estudio de seguridad y salud 
11. ANEJO Nº11: Plan de obra  
12. ANEJO Nº12: Justificación de precios 
13. ANEJO Nº13: Presupuesto para conocimiento de la administración 
14. ANEJO Nº14: Clasificación del contratista 
15. ANEJO Nº15: Fórmula de revisión de precios 
16. ANEJO Nº16: Situación actual 
17. ANEJO Nº17: Accesibilidad 
18. ANEJO Nº18: Canteras y vertederos 
19. ANEJO Nº19: Declaración de obra completa 
20. ANEJO Nº20: Firmes y pavimentos 
21. ANEJO Nº21: Alumbrado sostenible 
22. ANEJO Nº22: Saneamiento, abastecimiento y riego 






DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
A. LOCALIZACIÓN  
01. LOCALIZACIÓN (L01)  
02. ORTOFOTO/SITUACIÓN (L02)  
03. PLANO DE SITUACIÓN 01(L03)  
04. PLANO DE SITUACIÓN 02 (L04)  
 
B. ESTADO ACTUAL  
05. ESTADO ACTUAL (L05)  
 
C. PROPUESTA  
06. IDEA DE LA PROPUESTA (I01)  
07. AREAS DIVISIÓN PROPUESTA (I02)  
08. REFERENCIAS PREVIAS A LA PROPUESTA (I03)  
09. PLANTA DE LA PROPUESTA (P01)  
 
D. APARCAMIENTO  
10. ZONA DE APARCAMIENTO (P02)  
 
E. PÉRGOLA  
11. PÉRGOLA 01 (P03)  
12. PÉRGOLA 02 (P04)  
 
F. VESTUARIOS Y ASEOS  
13. VESTUARIOS Y ASEOS 01(P05)  
14. VESTUARIOS Y ASEOS 02 (P06)  
15. VESTUARIOS Y ASEOS 03 (P07)  
 
G. VOLUMEN AUXILIAR  
16. VOLUMEN AUXILIAR (P08)  
 
H. ZONA DE RECREO  
17. ZONA DE RECREO (P09)  
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I. ROCODROMO  
18. ROCODROMO 01 (P10)  
19. ROCODROMO 02 (P11)  
 
J. JARDIN Y HUERTO  
20. JARDIN Y HUERTO 01 (P12)  
21. JARDIN Y HUERTO 02 (P13)  
 
 
K. ESPECIES VEGETALES  
22. ESPECIES VEGETALES (P14)  
 
L. AGUA FRIA, ACS Y SANEAMIENTO  
23. AGUA FRIA, ACS Y SANEAMIENTO 01 (S01)  
24. AGUA FRIA, ACS Y SANEAMIENTO 02 (S02)  
 
M. RIEGO  
25. RIEGO (S03)  
 
N. ALUMBRADO  
26. ALUMBRADO (S04)  
 
O. SEÑALIZACIÓN APARCAMIENTO  
27. SEÑALIZACIÓN APARCAMIENTO (SE01)  
 
P. DRENAJE  
28. DRENAJE (S05)  
 
Q. DETALLE TIPO ZANJA DRENAJE Y ARQUETAS  
29. DETALLE TIPO ZANJA DRENAJE Y ARQUETAS (S06)  
 
R. MOBILIARIO URBANO  
30. MOBILIARIO URBANO (M01)  
 
S. SECCIONES TIPO FIRMES Y PAVIMENTOS  
31. SECCIONES TIPO FIRMES Y PAVIMENTOS (D01)  
 
T. PLANTA Y SECCIÓN POZO  
32. PLANTA Y SECCIÓN POZO (D02)  
 
 
U. DETALLES IMBORNAL  
33. DETALLES IMBORNAL (D03)  
 
V. NIVELES  
34. NIVELES (T01)  
 
W. PERFILES TRANSVERSALES  
35. PERFILES TRANSVERSALES (T02)  
 
X. PLANO DE REPLANTEO  
36. PLANO DE REPLANTEO (R01)  
 
 




DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 
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Entendiendo que el presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios y se encuentra 
redactado de acuerdo con las normas vigentes, se somete a la consideración del Tribunal Académico 








En Oleiros, octubre del 2015 
 









Fdo.-Lúa Braña Rodríguez 
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1.    INTRODUCCIÓN 
De la necesidad de realizar un Proyecto Final de Carrera de acuerdo con el plan de estudios, surge el 
proyecto académico que se desarrolla a continuación, para la obtención del título de Ingeniero de 
Obras Públicas, especialidad en hidráulica e hidrología en la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña. 
 
Dentro de las limitaciones existentes, el proyecto se acoge a datos reales así como a la normativa 
vigente actual. (En el caso de no estar en disposición de datos reales, se han utilizado supuestos 




2.    OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal es la redacción de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, del proyecto URBANIZACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO. 
 
 La justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución adoptada, así 
como de  sus criterios básicos de diseño. 
 
 El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea. 
 
 El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos estructurales como en los  
constructivos y en los referentes a las instalaciones. 
 
 La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las obras, de 
forma que se obtenga una definición detallada de las mismas que permita su medición. 
 
 El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución de las 
obras, así como las condiciones que deben cumplir los materiales que se empleen en las 
mismas. 
 
 La valoración económica del coste total de las obras. 
 
 El cumplimiento de las condiciones que en materia de medio ambiente, seguridad y salud que 






 La idea consiste en integrar en el entorno unos nuevos equipamientos que puedan servir de 
complemento a las actividades realizadas en la playa. Un área de limpieza de tablas de surf, 
mantenimiento de pequeñas embarcaciones como canoas o motos acuáticas, una zona de duchas y  
aseos, etc. Y en lo referente a las instalaciones de aventura, incluir un rocódromo como instalación 
urbana. Directamente relacionado con este espacio, que ocuparía la zona central, se plantea otra área 
de aparcamiento alineada al equipamiento deportivo. 
 
Finalmente, un área recreativa, será la encargada de unir tanto los dos aparcamientos, el existente y 
el nuevo, como la pista de skate y la nueva zona de equipamientos relacionados con la playa. Al 
mismo tiempo, esta área verde funcionará como elemento de transición entre lo existente y la zona 
de bosque. 
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En la redacción del proyecto se tendrán en cuenta el PGOM y el POL. El proyecto denominado 
URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y 
APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO cumple estrictamente con ambos documentos. 
 
En el término municipal de Oleiros, está vigente el Documento de Revisión y Adaptación del Plan 
General Municipal aprobado inicialmente por el Pleno Municipal de Oleiros en Sesión celebrada el 
30 de marzo de 2009 y publicado en el D.O.G. el 17 de abril de 2009. Aprobado definitivamente por 
la “Orden de 11 de diciembre de 2014 sobre la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de Oleiros”. 
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    1. EMPRAZAMENTO 
   
Bastiagueiro  
  
    
DATOS XERAIS 
Comarca: Golfo Ártabro. Sector: Ría da Coruña. Concello: Oleiros. Parroquia: Santaia de Liáns, 
ocupa a maior parte da unidade; Santa María de Oleiros, a esquina máis oriental; San Pedro de Nos, 
unha esquina ao sueste; Santa Locaia de Perillo, a parte máis occidental. Extensión: 3,88km2 
   
 
 
       
   
  
ELEMENTOS NATURAIS ELEMENTOS ANTRÓPICOS   
USOS DO SOLO 
O chan desta unidade, fortemente condicionado pola súa forma de val, caracterízase por presentar unha gran descontinuidade nos seus usos. O que antes era 
un territorio practicamente continuo de parcelas agrícolas que chegaban até a fronte costeira, na actualidade viuse interrompido por novos fenómenos 
residenciais, especialmente na parte máis próxima ao litoral. A vexetación de ribeira asociada ao arroio de Bastiagueiro, xunto coas masas de repoboación e 
outras formacións vexetais costeiras que o acompañan, manteñen aínda unha considerable integridade ao longo da súa canle. En xeral, acolle un forte uso 
residencial que substituíu en boa medida aos usos produtivos tradicionais do chan (agrícolas e forestais), manténdose tan só unha pequena superficie no norte 
do litoral cuberta por vexetación costeira sen uso definido. 
MORFOLOXÍA 
Esta unidade estaba tradicionalmente pouco poboada, tendo en conta o contexto no que se atopa. Parte do núcleo de Coruxo de Arriba (un dos que logo darían 
lugar ao núcleo de Santa Cruz) atópase na parte do noreste do ámbito, na parte alta da vertente norte do val de Bastiagueiro. O outro asentamento importante, o 
de Montrove, situábase no extremo meridional, onde se une esta unidade coa de Esteiro do Mero. A partir de aí, e seguindo lóxicas de crecemento totalmente 
alleas ao modelo de organización tradicional do territorio, apareceron diferentes intervencións edificatorias distribuídas por toda a unidade. Urbanizacións de 
v ivenda unifamiliar acaroado de vivendas illadas, bloques lineais e grandes equipamentos comerciais e de lecer sucédense entre un tecido moi esponxado de 
residencias unifamiliares illadas que só deixa sen colonizar o fondo e parte da ladeira norte do val de Bastiagueiro. Entre todos estes novos desenvolvementos é 
de destacar o producido (seguindo as previsións do plan urbanístico municipal) ao norte da unidade, apoiado na estrada AC-173, constituíndo o crecemento do 
núcleo de Santa Cruz en dirección a Perillo, conformándose progresivamente un agregado urbano de alcance metropolitano. 
INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE 
A estrada AC-173 atravesa transversalmente a unidade, cunha traza sensiblemente paralela á costa, no seu percorrido desde Santa Cristina (na unidade limítrofe 
olo oeste) cara a Santa Cruz (na unidade inmediata polo leste), e é a que organiza maior parte dos desenvolvementos edificatorios deste ámbito. As conexións 
lonxitudinais, cara ao interior do territorio, realízanse nas cotas máis altas das vertentes norte e sur do val, aglutinando as zonas de maior peso residencial. A rede 
v iaria tradicional, composta polas vías que daban acceso ás parcelas de cultivo e que estruturaban as diferentes terrazas coas que se construía a ladeira norte, 
mantense máis ou menos lexible naqueles puntos nos que o crecemento residencial foi máis reducido. 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
Como consecuencia da pouca tradición poboacional deste ámbito, así tamén son escasos os exemplos de patrimonio histórico que nela atopamos. O conxunto de 
Coruxo de Arriba, un dos dous asentamentos tradicionais, está catalogado polos seus valores patrimoniais etnográficos, xunto con outras edificacións da 
arroquia de Liáns como a igrexa parroquial de Santaia, o Pazo de Lóngora, a Escola de Capataces no INEF e certos hórreos, cruceiros e casas de diferente 
interese histórico. 
AS FORMAS DO RELEVO 
Sen cambios significativos na paisaxe, existen diferenzas morfolóxicas entre a parte norte e a sur. A primeira, de cantís con teito plano cuxa vertente suave interior 
alcanza rapidamente o interfluvio e pecha a unidade. A segunda, unha pequena conca fluvial, a do Rego de Bastiagueiro, disimétrica, inclinada cara ao sur, 
dando lugar a pendentes máis suaves no flanco norte. A fronte costeira é areosa, a praia de Bastiagueiro, con cantís a ambos os dous lados. Os tramos cantís 
dos dous sectores presentan extensas plataformas e depósitos de granulometrías variadas. 
AS UNIDADES LITOLÓXICAS 
Esta unidade pertence totalmente ao Dominio da “Serie de Ordes”, aparecendo unha ampla gama de materiais metamórficos xistosos e cuarzoexistosos, de idade 
recámbrico-silúrica. Existe unha pequena banda de anfibolitas ao oeste da Praia Grande de Bastiagueiro en posición meridiana. O Cuaternario aparece nos 
sedimentos de praia do citado areal. 
A DIVERSIDADE CLIMÁTICA 
Clima homoxéneo en toda a unidade. Valores anuais medios de temperatura por encima dos 15ºC e entre 1000mm e 1200mm de precipitación acumulada. A 
amplitude térmica anual oscila entre os 12’5ºC e os 13,5ºC. Dominio climático Cálido e Subhúmido. 
OS SOLOS 
O cambisol eútrico da suave vertente superior da unidade convértese nun fluvisol háptico, todo iso sobre materiais xistosos e tendo en conta que algúns sectores 
urbanizados só posúen antrosois. 
AS AUGAS 
O arroio de Bastiagueiro é a principal corrente fluvial da unidade que verte na zona de contacto entre as masas de Augas Costeiras 20126 e 20128, cuxo límite se 
establece ao oeste da Praia Grande de Bastiagueiro. 
O PATRIMONIO NATURAL 
U nidade mixta de cantís e praias pegadas, salvo a de Bastiagueiro cuxo campo dunar xa se perdeu. Ten importancia, pois, o hábitat 1230 de cantís con 
v exetación das costas atlánticas e bálticas. Hai áreas de coídos, plataformas rochosas e praias altas asociadas ao hábitat 1210, vexetación anual sobre refugallos 
mariños acumulados. A extensión do intermareal nalgunhas zonas fai importante o 1140, chairos lamacentos ou areosos non cubertos de auga en marea baixa. 
Pequenos sectores de vertentes aplanadas, libres da intensa presión urbanística, incuban o desenvolvemento dos hábitats de matogueira potencial, pasando dos 
de substitución a breixeiras do tipo 4030 e 4040 típicas da costa galega. O Rego de Bastiagueiro e O Pireo achegan máis de 10ha de bosque ripícola (91E0). 
Tamén se observan rodais de frondosas de recolonización. Na zona da Choupana quedan algunhas masas mixtas de interese (degradacións do 9230 e 9260). 
2. CARACTERIZACIÓN 
                 
   
  
O CARÁCTER E A ORGANIZACIÓN ACTUAL   
Esta unidade constitúe un elemento de transición dentro do agregado urbano de alcance metropolitano que se forma na beira oriental da ría do Burgo, de tal 
modo que acolle desenvolvementos residenciais e elementos dotacionais (como as instalacións do INEF ou o Parque metropolitano de Liáns) que enlazan Santa 
Cruz con Perillo. En consecuencia presenta unha estrutura complexa na que se superpoñen diferentes usos (agrícolas, forestais e residenciais). Mentres a 
arte norte da fronte litoral alberga a maior parte dos desenvolvementos residenciais recentes, moi relacionados co crecemento do núcleo de Santa Cruz, o 
tramo do arroio de Bastiagueiro máis próximo á desembocadura, coa masa forestal que leva asociada, supón un exemplo ben conservado de bosque ripícola 
con masas mixtas de interese. 
DINÁMICA DA PAISAXE 
Esta unidade tratábase tradicionalmente dunha contorna fortemente traballada, cunha estrutura parcelaria de uso agrícola que organizaba as ladeiras do val 
( especialmente o norte) en pequenas terrazas que permitían o uso produtivo da práctica totalidade da terra, até os cantís da liña litoral. A ladeira norte sufriu un 
forte proceso de urbanización, impulsado polo abandono dos labores agrícolas, onde aparecen agresivas intervencións residenciais, algunhas delas 
completamente desvinculadas de calquera tecido urbano continuo. A fronte litoral, no seu conxunto, é o que soportou a maior proliferación de edificacións 
( residenciais, de equipamento ou doutros usos), apoiándose ao longo da AC-173. A superficie boscosa vinculada ao arroio de Bastiagueiro tamén viu minguar a 
súa dimensión, véndose actualmente reducida ao fondo do val e parte da súa vertente sur. 
RISCOS E IMPACTOS 
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral. 
VALORACIÓN DA PAISAXE 
A unidade de Bastiagueiro presenta uns valores naturais de moi alta consideración, xa que aglutina diferentes elementos naturais singulares. Os cantís que 
conforman a maior parte do litoral, xunto cos areais da praia de Bastiagueiro e a praia Pequena supoñen unha fronte costeira de especial interese ecolóxico. 
A sí mesmo, as masas ripícolas vinculadas ao arroio de Bastiagueiro e á parte traseira da praia do mesmo nome teñen un gran potencial como recurso natural 
de interese a escala metropolitana. Este conxunto natural pode ser considerado como corredor ecolóxico, que facilita as conexións transversais entre a costa e 
o interior do territorio. As fortes conexións visuais que ten esta unidade coa cidade da Coruña permiten unha comprensión de conxunto da Ría do Burgo, 





              
     
OBXECTIVOS DE CALIDADE PAISAXÍSTICA 
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral.  
ACCIÓNS 
A completar durante a elaboración dos catálogos e directrices da paisaxe litoral. 
ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN 
Nesta unidade non se contemplan posibles ámbitos de recualificación. 
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3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
4. REPLANTEO 
4.1. GENERALIDADES 
4.2. BASES DE REPLANTEO 
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El objeto de este anejo es mostrar las fuentes cartográficas adoptadas para la realización de este 
proyecto, así como establecer un sistema de replanteo que permita el correcto posicionamiento, 





La cartografía empleada para este proyecto ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Oleiros: 
 
- Cartografía digitalizada a escala 1/1000 
 
 
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
 
Para la definición del proyecto se han empleado los siguientes programas informáticos: 








Para el replanteo se han definido un total de 4 bases y se han determinado las coordenadas de una 




4.2. BASES DE REPLANTEO 
 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con 
una estaca, pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. 
Los puntos han de permanecer inmóviles durante la actuación, por lo que no se toman puntos en 





Se han escogido como bases de replanteo puntos fácilmente identificables en campo, atendiendo a 
las siguientes condiciones: 
 
Desde una base se tienen que poder ver otras dos. 
Los ángulos entre vértices serán mayores de 30º. 
Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles. 
Las bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra. 
La distancia entre dos bases no será superior a 1000 m. 
 
 




























Bases de replanteo.UTM    
 X(m) Y (m) Z (m) 
Base 1 556130,341 4798576,022 17,54 
Base 2 556084,702 4798550,029 16,34 
Base 3 556040,671 4798571,452 16,27 
Base 4 555929,64 4798561,652 11,47 
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2.2. SERIE DE ÓRDENES 
2.3. CUATERNARIO (Q, QCI-P, QFI, QD) 
3. PETROLOGÍA 
3.1. METAMORFISMO 
3.2. ROCAS PLUTÓNICAS 
4. TECTÓNICA 
5. HISTORIA GEOLÓGICA 
6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
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El presente anejo tiene como objeto definir las características estratigráficas, petrológicas, tectónicas 
y, en general, geológicas, de los materiales que afectan a la construcción de las obras que son objeto 
del proyecto. 
 
Los datos que se aportan a continuación han sido obtenidos a partir de la Hoja número 21 
denominada La Coruña, del Mapa Geológico de España, publicado por el instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) a escala 1.50.000. 
 
A grandes rasgos, dentro de la Hoja tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas: 
 
 Una zona Oeste, formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes etapas de la 
orogénesis Hercínica. 
 
 Una zona Este, formada exclusivamente por rocas metamórficas de sedimentación 
posiblemente antepaleozoica, pero de metamorfismo seguramente Hercínico que ocupa el 
doble de extensión que la primera. 
 
Toda la zona pertenece a la unidad morfotectónica denominada Penillanura Gallega. En general 
siempre presenta este rasgo, perteneciente a un ciclo erosivo ya muy avanzado que se interrumpió 








Los materiales a describir en este apartado son los correspondientes a la Serie de Órdenes (PC-S) y al 
Cuaternario. Regionalmente la Serie de Órdenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio 
de Ollo de Sapo, y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas y gneises ojosos prehercínicos, 
denominado Complejo Antiguo. Es azoica, por tanto determinar su edad resulta problemático, 
aunque algunos autores, E. DEN TEX (1985) y P. FLOOR (1965), la consideran precámbrica. 
 
Algunos autores observan que el Este de Santiago de Compostela está por encima de los Neises 





La presencia en la Serie de Órdenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y 
apatito, parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la Serie de Villalba. 
Esta hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas en Haces. Por 
otra parte son conocidas en el Precámbrico del Sur de España ampelitas y cuarcitas similares a la Serie 
de Órdenes (Serie Negra). Por estas razones nos inclinamos a creer que la Serie de Órdenes es de la 




2.2. SERIE DE ÓRDENES 
 
La Serie de Órdenes está formada por los siguientes tipos de rocas que se describen a continuación de 
muro a techo: 
 
 
a) ANFIBOLITAS (ΞA) 
 
Las encontramos a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cuyas características son 
diferentes en cada caso: 
 
 Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas), que se presentan en lentejas 
alargadas y discontinuas de escasa potencia (5- 10 cm.), muy abundantes. Son compactas, de 
grano fino, con cuarzo y tonos verdes grisáceos. 
 
 Anfibolitas filonianas, que aparecen en filones, unas veces concordantes y otras discordantes, 
cortando la estratificación, con las estructuras, pero siempre afectados por ellas. Compactas, 
de tono verde oscuro y esquistosadas por la fase 2. 
 
Como resultado de estos estudios se cree que las paranfibolitas deben su origen a la acción del 
metamorfismo sobre sedimentos ligeramente calcomagnesianos preexistentes en la Serie, pero 
también pueden deberlo a tobas o sedimentos “remanies” e rocas básicas. Las filonianas deben su 
origen a rocas ígneas metamorfizadas. 
 
 
b) CUARCITAS NEGRAS GRAFITOSAS Y PIRITOSAS 
 
Afloran al Este de la Hoja (cuadrante 2) y forman una banda ligeramente alargada de escasa potencia 
(de 0,5 a 10 metros). Macroscópicamente en algunos casos se diferencian en las facies masivas 
pequeñas venillas de cuarzo en una matriz negra grafitosa, y en otros tienen unas facies diferentes y  
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son prácticamente ampelitas. Se aprecia cierta esquistosidas, aunque no estratificación. 
 
Los minerales esenciales son cuarzo y opacos y los minerales accesorios son Moscovita, Cuarzo 
dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes de textura granolepidoblástica. Se 
observan pequeñas charnelas de pliegues, lo que indica que la potencia real de las cuarcitas es menor. 
 
 
c) METAPSAMITAS, METAPELITAS Y CONGLOMERADOS 
 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas tenemos un tramo de serie, de unos 1500 metros, 
formado indistintamente por metapsamitas y metaelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas 
orientadas y cuyo tamaño de grano varía de medio a fino. 
 
Se presentan en bancos de 1 centímetro a 1 metro de potencia, que se repiten rítmicamente. 
 
Es muy frecuente la estratificación gradada, observable macro y microscópicamente. 
 
Por encima de estos materiales encontramos unos 300 metros de facies más pelíticas (metapelitas), 
aunque con algún banco de metareniscas delgado. 
 
 
Aún siendo muy pelíticas estas facies, hay cierta heterometria que permite ver una granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la Serie de Órdenes (mayor de 1.000 metros) con 
metapsamitas y metapelitas de tonalidad grisácea y biotitas orientadas, de características similares al 
tramo primero, pero de granulometría más fina. 
 
Es de destacar en este tramo la presencia de un conglomerado que sigue con cierta continuidad las 
direcciones regionales. 
 
La composición mineralógica es la siguiente: 
 
- Metapsamitas. Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas y esquistos en función de 
la naturaleza de los clastos y abundancia de la matriz, así como el grado de metamorfismo que las 
afecta. Los minerales esenciales son: Cuarzo, Plagioclasa, Biotita, Moscovita, Granate, Clorita. Los 
minerales accesorios son: Circón, Opaco, Aptito, Epidota, Turmalina, Ilmenita, Grafito. Los minerales 
secundarios son: Clorita y Sericita. En los primeros grupos la textura es blastosamítica. 
 
I. Las metagrauvacas contienen clastos de cuarzo, plagioclasa y fragmentos de rocas (cuarcitas, 
pizarras ampelíticas y rocas ígneas, constituidas por un agregado de pequeñas plagioclasa 
tabulares). Los clastos son fusiformes en general y la esquistosidad se adapta a ellos. 
 
 
II. Las subgrauvacas feldespáticas suelen tener matriz en proporción más escasa y los clastos que 
se observan son de cuarzo y plagioclasa, que se presenta en cristales angulosos o en granos 
residuales subredondeados. Su alteración es de grado variabe. 
 
III. Los esquistos corresponden al tipo intermedio entre las metapsamitas (metagrauvacas y 
subgrauvacas feldespáticas) y las metapelitas (micaesquistos y filitas). En los esquistos están 
generalmente más borrados los rasgos sedimentarios. En ocasiones aparece el granate, que 
indica un mayor metamorfismo. Las texturas son lepidogranoblásticas y blastosamíticas. El 
cuarzo es de grano fino. Suele disponerse en venillas. La matriz es de grano fino, esquistosada, 
con biotitas generalmente orientadas, aunque en ocasiones discordantes a la esquistosidad. 
 
- Metapelitas. Se distinguen micaesquistos y filitas. La descripción mineralógica es más o menos 
coincidente con la de las metapsamitas, con variaciones en la proporción de los distintos minerales. 
Los micaesquistos y las filitas varían esencialmente en el grado de metamorfismo, aunque estas 
últimas pueden ser consideradas en el tramo más arcilloso de la serie. La textura el lepidoblástica. Se 
observan algunas plagioclasas, aunque en proporción poco frecuente. El cuarzo es escaso también. El 
resto de minerales son de grano muy fino, con iotitas bien orientadas, según la esquistosidad y otras 
transversales más desarrolladas. 
 
- Conglomerados. En la zona de Ares los cantos son de cuarzo, plagioclasa y fragmentos de roca en 
una matriz de grano fino de cuarzosa y esquistosa. En Sada están formados por cantos de 
metagrauvacas y luecogranitos gráficos. 
 
 
d) CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ORDENES 
 
La Serie de Órdenes es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometría de tamaño 
fino, caracterizado por varios tipos de estructuras de carga. La composición es de tipo grauvacas-
subgrauvacas y pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y las plagioclasas no están alteradas. 
Presenta ritmicidad simétrica con “gradded-bedding” muy desarrollado. Los ritmos se deben a 
subsidencias de modo intermitente. Las corrientes que le dan origen son por tracción y suspensión 
rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 
No se aprecia estratificación cruzada. Los sedimentos se depositaron en la zona batial. En algunos 
momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente de la cuenca es reductor, debido a la 
presencia de niveles grafitosos y materiales negros alóctonos. La Serie de Órdenes es una “facies 
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2.3 CUATERNARIO (Q, QCI-P, QFI, QD) 
 
El Cuaternario no alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y su presencia queda limitada a algún 
manto detrítico y también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los 
ríos. Los mantos detríticos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas o por coluviones 
“in  situ” de cantos, con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste, clasificadas como formas 
de regresión. Se aprecia la presencia de alguna terraza atribuida al período interglaciar. 
 
 
La morfología costera se caracteriza por costa de acantilados relativamente bajos con playas de 







Las paragénesis minerales más frecuentes son: 
 
- Cuarzo - Moscovita – Clorita 
- Cuarzo - Moscovita – Clorita - Biotita 
- Cuarzo - Moscovita – Biotita 
- Cuarzo - Moscovita – Biotita - Granate 
- Cuarzo - Moscovita – Biotita - Andalucita 
- Cuarzo - Moscovita – Biotita – Granate – Andalucita 
 
El metamorfismo regional corresponde a las facies de esquistos verdes. 
 
Constituye a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los 
extremos de la Hoja. La clorita se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente 
relacionada con la moscovita. La biotita se desarrolla en dos etapas: 
 
1. constituye blastos de tamaño medio, con alineaciones internas transversales a la esquistosidad 
dominante, en ocasiones aplastadas y rotas por ella. Presentan una orientación grosera entre ellas. 
Constituidas en la interfase. 
 
2. Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad. 
 
El granate es siempre xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, con numerosas  
 
 
inclusiones de cuarzo. La andalucita es muy escasa, se desarrolla en blastos postfase 2, y la mayor 
parte de las veces aparece alterada a sericita. Está localizada cerca de las granodioritas, por tanto no 
se descarta la influencia de las mismas en su formación. El metamorfismo es de bajo grado de tipo 
polifásico, en el que se desarrolla una blastesis de biotita y granate prefase 2. 
No es posible determinar las características del metamorfismo de manera precisa, dado que la 
variación de minerales es muy pequeña, pero la existencia de granate en facies de bajo grado y de 




3.2 ROCAS PLUTÓNICAS 
 
Se trata de rocas graníticas que limitan con la zona en la que se sitúa el pabellón polideportivo, pero 
no se encuentran en ella, dado que está en general constituida por la Serie de Órdenes. 
Se clasifican en cuatro tipos, en función de su edad y deformación: 
- Ortogénesis. 
- Granodiorita precoz. 
- Leucogranitos 






La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. Esta edad se 
determinó por comparación con las zonas más extensas del geosinclinal y por dotación radiométrica 
de los granitos de Guitiriz y Forgoselos. La Hoja en cuestión corresponde a las zonas internas, por lo 
que suponemos que las edades de las fases de deformación son anteriores a las zonas externas. 
 
 
      4.1 FASE I (F1) 
 
Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de micas en 
dirección paralela a la estratificación. 
 
En lámina delgada y en muestra se han observado algunos ejemplos de micropliegues F1 plegados por 
la F2. Existe un gran pliegue tumbado correspondiente a esta fase que aparece en la Hoja norte nº 21, 
La Coruña, el cual se puede suponer que afecta a materiales de esta Hoja. Con esta idea se han  
constatado, in situ, características tales como granoclasificaciones, estratificaciones y laminaciones  
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cruzadas que permiten hablar de un gran pliegue de F1 plegado a su vez por la F2. 
 
 Se ha realizado un corte detallado de O a E en los tramos de la autopista La Coruña-Madrid llegando 
hasta los alrededores de Guísamo. En algunos puntos de la bifurcación en La Coruña-Santiago y La 
Coruña- Ferrol se han observado criterios de flanco inverso. Teniendo en cuenta la relativa 
proximidad y dada la magnitud del pliegue, con los lugares donde se ha definido y los indicios de 
mantenerse la misma estructura en el Norte de esta Hoja, pensamos que el área de la Hoja de 
Betanzos está afectada por pliegues de semejante magnitud y estilo. 
 
Todo el dominio de la Serie de Órdenes está situado por debajo de la isograda de la biotita y del 
frente superior de la esquistosidad de flujo. Así que se pueden situar los pliegues de F1 en un nivel 
estructural algo más bajo que el descrito por MATTE y Capdevila. 
 
 
4.2 FASE II (F2) 
 
Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo la granodiorita tardía y la del 
dominio sedimentario de Órdenes. La esquistosidad es de crenulación y acompaña a pliegues de tipo 
similar. La dirección de los ejes de estos pliegues es la de N 10-30 E y vergencia al Este. 
 
Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, de 
modo que una antiforma y una sinforma pueden aparecer casi alineados. 
 
La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los 
planos axiales de los micropliegues. 
 
Provoca una reorientación de los minerales. Así es frecuente la existencia de tectonicbanding en el 
que los planos de S1 se ven formando charnelas de micropliegues y en el que es notoria una 
disolución por presión a lo largo de los planos de S2. 
 
La intersección de los planos S2 con S0 produce unas lineaciones de fácil observación en el campo con 
direcciones muy próximas a la N-S y buzamiento de 10-35 al Norte. 
 




     4.3 DEFORMACIONES POST-F2 
 
En zonas aisladas y de forma casi puntual se han observado esquistosidades de crenulación de poca  
 
 
intensidad, que deforman los planos de S2. Estas superficies presentan un buzamiento a E. 
Se han observado otras esquistosidades de crenulación de carácter muy local que también afectan a 
las S2. De éstas la de mayor importancia es la que hemos mencionado que buza al E. Se ha 




     4.4 DEFORMACIONES TARDIHERCÍNICAS 
 
Existe una red de fallas de tipo “decrochement” con direcciones ESEONO y desplazamientos máximos 




5. HISTORIA GEOLÓGICA 
 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, erosionados 
y depositados en zonas no muy lejanas del área madre probablemente durante las movimientos 
epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que 
implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. Poco después tendría lugar la 
intrusión granítica en forma de sill al Oeste. 
 
Primera fase de Plegamiento Hercínico. Afecta a la región de forma considerable y se manifiesta en la 
Serie de Órdenes por un gran pliegue tumbado con vergencia al Este. Comienza la etapa metamórfica 
de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que continua en la interfase con desarrollo de 
grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece decrecer entonces y la fase 2 da 
lugar a biotitas mucho menosdesarrolladas. Previo a la segunda fase y hasta sus postimetrías se 
emplaza un granito leucocrático (leucogranito) afectado por la segunda fase en algunas zonas y en 
otras poco o nada deformado.   
  
Segunda fase de Deformación Hercínica. Muy desarrollada, de pliegues subisoclinales subverticales 
con ligera vergencia al Este que repliegan las estructuras de la fase anterior. Se desarrolla una 
esquistosidad neta. Finaliza esta fase con la intrusión de graniodioritas tardías en Ferrol y en A 
Coruña, con cierta deformación en los bordes. 
 
Tercera fase de Deformación Hercínica. Se manifiesta con pliegues decimétricos de plano axial 
subhorizontales. Hay también deformaciones póstumas que desarrollan décrochements dextrógiros. 
Se presenta a continuación un esquema tectónico de la zona de la Ría del Burgo: 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
Desde el punto de vista económico del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre en 
recursos. Sólo tiene interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la 




7. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE PROYECTO 
 
Para terminar se enumeran a continuación las condiciones geológicas que podrían afectar al 
transcurso de las obras: 
 
- La región pertenece a la Serie de Órdenes (PC-S), detrítica de gran potencia y con 
granulometría de tamaño fino. La composición es de tipo gravauca, subgrauvaca y pelítica, con 
cuarzos angulosos. Presenta ritmicidad con “gradded-bedding” muy desarrollado. 
 
- Cercanía de una formación cuaternaria QCI-P (cordón litoral-playas) en el entorno de la Playa 
de Bastiagueiro, constituida por depósitos arenoso-limosos. 
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El presente anejo tiene como objeto definir las características de los materiales que afectan a la 
construcción de las obras que son objeto del proyecto urbanización de espacios públicos con área de 
conexión lúdico-deportiva y aparcamiento, en Bastiagueiro. 
 
Dadas las características especiales del proyecto fin de carrera, no se puede encargar una campaña de 
ensayos, debido a esto se emplean datos de una zona colindante a la del proyecto. Por lo tanto, todos 
los datos aportados en este anejo son ficticios. 
 
El área estudiada abarca la Hoja 2-1 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/200.0 00, que 
comprende las provincias de A Coruña y Lugo. 
 
Las características geotécnicas se obtienen de la Hoja 21 del Mapa Geotécnico de España a escala 
1/200.000, del Instituto Geológico y Minero de España. 
 
Se determinarán las características geotécnicas de la parcela para proponer el tipo de cimentación 
más adecuado y se determinará su capacidad portante. 
Para ello es necesario realizar una serie de prospecciones geotécnicas, consistente en la realización de 
sondeos. Los datos de dichos sondeos han sido facilitados por E.G.A. (Estudios de Geología Aplicada). 
 
En términos generales y de acuerdo con la Hoja nº 21 del MAGNA, denominada La Coruña, el 
emplazamiento de estudio se sitúa dentro del Dominio de la Serie de Órdenes, constituido por 
esquistos arenosos y micáceos, muy laminados. La aureola externa de dicho macizo, de espesor 
variable, yace fuertemente descomprimida y afectada por un elevado grado de meteorización 
variable (desde III hasta IV-V), constituyendo un suelo de calidad geotécnica notablemente inferior 
que la que le corresponde a una roca sana. 
 
En el ámbito concreto del estudio, este macizo rocoso y su residual, se encuentran recubiertos por un 
depósito aluvial y por un relleno antropogénico de carácter nivelador, ambos de espesor variable. 
 
2. TRABAJOS REALIZADOS 
 
2.1. VISITA E INSPECCION IN SITU 
 
En primer lugar y para una primera toma de contacto con la realidad física que servirá de suelo-





 Dicha inspección constata la ausencia de afloramientos de terreno natural dentro de los límites del 
solar donde se emplazará la urbanización de espacios públicos. El solar se encuentra recubierto por 
un relleno antropogénico, de forma que en la actualidad se utiliza como aparcamiento para vehículos 
en época estival. 
 
El rasgo morfológico que en la actualidad presenta la parcela es el de una superficie regular y 
semillana, que desarrolla una ligera caída hacia el Oeste. 
 
2.2. OBRAS DE RECONOCIMIENTO 
 
Dado que la inspección visual aporta pocos datos, se decide escalonar las obras de investigación en 
dos etapas. La primera de ellas consiste en la realización de cuatro calicatas mecánicas, designadas 
con las notaciones C1, C2, C3 y C4. dichas calicatas fueron excavadas con una pala FIAT HITACHI 
modelo “FB-100”, y alcanzaron las profundidades respectivas de 3,70 m, 3,80 m, 4,20 m, y 4 ,05 m. 
Los estadillos correspondientes a las descripciones de los materiales observados en ellas y sus 
fotografías correspondientes, se incluyen dentro del Apartado 5 (Apéndice) del presente informe. La 








La excavación de dichas obras permite identificar la presencia de un relleno antrópico, conformado 
por materiales del entorno del solar y por algunos bloques o fragmentos rocosos de gran tamaño 
(centiles del orden de 40 cm). 
 
Tal circunstancia obliga a descartar la práctica de Penetraciones Dinámicas para estudiar la columna 
resistente del terreno, ante la posibilidad de llegar a rechazos falsos y la dificultad de  realizar una 
correcta asimilación resistencialitología en un ámbito complejo. 
Calicatas.UTM    
 X(m) Y (m) Z (m) 
C1 552132,67 4798869,41 17,02 
C2 552141,32 4798857,83 17,36 
C3 552195,15 4798881,39 19,24 
C4 552200,03 4798822,45 18,52 
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En consideración a todo ello se opta como solución más idónea por la perforación de cinco sondeos 
mecánicos a rotación y con recuperación continua de testigo, mediante una sonda marca ROLATEC, 
modelo RL-48 L. Los citados sondeos, son designados con las clásicas notaciones S1, S2, S3, S4 y S5. 
 




La posición exacta del emboquillado de los cinco sondeos realizados, así como su cota 





























Sondeo.UTM    
 X(m) Y (m) Z (m) 
S1 552137,53 4798844,07 18,07 
S2 552149,94 4798812,85 17,91 
S3 552197,25 4798880,37 18,1 
S4 552193,82 4798854,86 18,31 
S5 552065,392 4798826,91 12,42 
 
                          Sondeo 
Profundidad S.P.T. Testigos 
parafinados 
S1 9,00 m 
4,20 - 4,40 m 
6,00 - 6,60 m - 
S2 14,00 m 
3,00 - 3,60 m 
6,00 - 6,60 m 
9,00 - 9,18 m 
12,00 - 12,60 m 
4,00 - 4,20 m 
8,00 - 8,15 m 
S3 15,00 m 
3,00 - 3,60 m 
6,00 - 6,60 m 
9,00 - 9,18 m 
12,00 - 12,06 m 
3,70 - 3,80 m 
S4 15,00 m 
3,00 - 3,60 m 
6,00 - 6,60 m 
9,00 - 9,18 m 
12,00 - 12,07 m 
9,90 - 10,00 m 
S5 21,00 m 
3,00 - 3,60 m 
6,00 - 6,60 m 
9,00 - 9,18 m 
12,00 - 12,60 m 
15,00 - 15,45 m 
18,00 - 18,35 m 
8,80 - 9,00 m 
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2.3. TRABAJO DE LABORATORIO 
 
El levantamiento de las columnas de los sondeos permite evidenciar las necesidades de apoyo 
analítico (en laboratorio) para definir correctamente las litologías presentes en el entorno de 
cimentación, así como el comportamiento que de ellas se puede esperar cuando sean solicitadas por 
la estructura. 
 
Las muestras seleccionadas para analizar proceden, tanto de las tomas inalteradas como de los 
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Agua a 2,00 m 
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2.4 TRABAJOS DE GABINETE 
 
Una vez realizados los trabajos de campo descritos con anterioridad, y ya en gabinete, se levantan las 
columnas de los sondeos, tomando la información de índole geológica y geotécnica necesaria. 
 
Posteriormente, se elaboran los correspondientes estadillos y los documentos gráficos, se analizan los 
datos hallados y se interpreta su resultado. Tras la realización de los cálculos pertinentes y la 
obtención de conclusiones, se procede a la redacción del informe definitivo. 
 
3. NIVEL FREÁTICO 
 
La forma de aparecer el agua durante la perforación de los cinco sondeos es la que se describe a 
continuación, la fecha, hora y posición del nivel freático en cada sondeo: 
 
Sondeo S1: 
9-11-2005 a las 9:30. Cota 2,20 m 
10-11-2005 a las 9:30. Cota 2,00 m 
Las sucesivas medidas practicadas desde el día 10-11-2005 hasta el final de la perforación los sondeos, 
reflejan una estabilidad del nivel freático a la cota de 2,00m. 
 
Sondeo S2: 
9-11-2005 a las 17:30. Cota 1,50 m 
10-11-2005 a las 9:30. Cota 1,40 m 
21-11-2005 a las 16:00. Cota 3,20 m 
 
Sondeo S3: 
9-11-2005 a las 9:00. Cota 2,40 m 
17-11-2005 a las 10:00. Cota 1,80 m 
18-11-2005 a las 9:00. Cota 1,80 m 
 
Las sucesivas medidas practicadas desde el día 18-11-2005 hasta el día 21- 11-2005, reflejan una 
estabilidad de este nivel a la cota de 1,80 m. 
 
Sondeo S4: 
16-11-2005 a las 9:30. Cota 3,50 m 
17-11-2005 a las 10:00. Cota 3,20 m 
18-11-2005 a las 9:00. Cota 3,20 m 
20-11-2005 a las 15:30. Cota 3,18 m 
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18-11-2005 a las 9:00. Cota 3,00 m 
21-11-2005 a las 8:30. Cota 3,15 m 
 
4. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
4.1 DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA 
 
Sobre la parcela donde se ubicará la urbanización de espacios públicos se ha realizado un estudio 
geotécnico consistente en la ejecución de 4 calicatas mecánicas y 5 sondeos mecánicos a rotación con 
recuperación continua de testigo. Fruto de estos ensayos se ha podido chequear de forma genérica 
como son las características del terreno, así tendremos que realizar las siguientes consideraciones: 
 
- El tipo de suelo a considerar es el peor caso, suelo inadecuado o marginal (IN). 
 
- Dadas las características de la edificación de vestuarios, se considera suficiente una cimentación 
superficial mediante zapatas. 
 
- La mayor parte de las zanjas que se proyectan no superan el metro de profundidad por lo que no 
serán necesarias entibaciones. 
 
- Solo se localiza el nivel freático en la primera calicata a 3,10 m de profundidad; por lo que se 
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2. APLICACIÓN DE LA NORMA. 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
2.2. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
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Este anejo tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse para la consideración de la 
acción sísmica en el proyecto, en caso de que ésta fuera necesaria. 
Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de 
Fomento y aprobada por Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 
 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) de acuerdo con el uso a que se destinan, con 
los daños que pueda ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, 
clasifica las construcciones como se muestra a continuación: 
 
• De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
 
• De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se tratede un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
• De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen al menos, las siguientes 
construcciones: 
 
  Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
 
  Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. 
 
  Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
 
  Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 
 
 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, 




  Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que 
estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas 
de puentes de carretera y de ferrocarril. 
 
  Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
 
 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 
  Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes 
presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su 
posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del 
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
 
  Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones públicas. 
 
 Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies comerciales, 
en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 
 
Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, la actuación para el área lúdico- deportiva y 
aparcamiento, en Bastiagueiro será una construcción de importancia normal. 
 
2.2. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
 
Según lo expuesto en el artículo 1.2.3., la aplicación de esta Norma es obligatoria, excepto en los 
casos siguientes: 
 
  Construcciones de importancia moderada. 
 
  Construcciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica (ab), 
sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 
 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la 
Norma será de aplicación en edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo (ac), es igual o mayor de 0,08 g. 
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3. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 
 
La peligrosidad sísmica de territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 
que proporciona la NSCE-02. Este mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la 
aceleración sísmica básica, ab, un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 
terreno  y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de 
















Luego la aceleración sísmica de cálculo (ac), vendrá definida por la expresión: 
 




ab = Aceleración sísmica básica 
 
ρ = Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 
periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores: 
 
• Construcciones de importancia normal: ρ =1,0 
 
• Construcciones de importancia especial: ρ =1,3 
S = Coeficiente de amplificación del terreno: 
 
• para ρ·ab ≤ 0,1g → S = C/1,25 
 
• para 0,1g ≤ ρ·ab ≤ 0,4 → S = (C/1,25) + 3,33 [ρ (ab/g)-0,1] x 
 
 x [1-(C/1,25)] g 
 
• para 0,4 ≤ ρ·ab → S = 1,00 
 




En esta Norma los terrenos se clasifican en: 
 
 Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs >750 m/s. 
 
 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s > vs> 400m/s. 
 
 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a 
muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s 
> vs>200 m/s. 
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 Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs >200 m/s. 
 



















Al realizar las operaciones, se deduce que la zona de proyecto tiene una aceleración sísmica básica  


























































                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 
























































                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 



























































                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 












El objeto de este anejo es la determinación de las condiciones climáticas que deben ser tenidas en 
cuenta para la definición y realización de las distintas actuaciones que integran el presente proyecto. 
 
 
2. DINÁMICA METEOROLÓGICA GENERAL 
 
El conjunto de la comunidad autónoma de Galicia posee un clima lluvioso, ya que toda ella recibe la 
influencia de los vientos dominantes del Oeste que traen masas de aire húmedas, ya sean estas 
polares o tropicales. No obstante, la frecuencia y distribución de las lluvias no es la misma en toda la 
región. En el Norte tenemos un clima marítimo de la costa Oeste de los continentes, mientras que en 
el Sur existe un clima que sin dejar de ser marítimo tiene tendencia al clima mediterráneo. Los centros 
















Por su posición, Galicia tiene un clima de temperaturas suaves, con una amplitud térmica reducida 
(entre 8 y 15 0C), y unas precipitaciones abundantes, casi siempre por encima de los 800 mm, y cuyo 
máximo se alcanza en invierno y el mínimo en verano. En verano puede haber uno o dos meses a 
aridez, lo que nos habla de la cercanía del clima mediterráneo. Las medias de las temperaturas 
mínimas se dan en invierno y están entre los 7 0C de las zonas más frías y los 13 0C, mientras que la 
media de las máximas están entre los 15 0C y los 24 0C de las zonas más cálidas en verano. No 
obstante, existen grandes diferencias de temperaturas a causa del efecto de las montañas sobre las 
temperaturas. En las sierras prelitorales que superan los 1000 metros y el macizo galaico-leones las 
temperaturas son frías en invierno y frescas en verano. Incluso hay uno o dos meses de heladas 










Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que frecuentemente llegan a ser fuertes. La 
zona de la meseta de Lugo y Terra Cha es ligeramente más seca que la costa, con cierta tendencia a la 
continentalización, debido a la presencia de las sierras prelitorales. En las depresiones orensanas es 
frecuente que se den situaciones de inversión térmica que provoca nieblas persistentes en el fondo 
de los valles. En las montañas interiores suelen darse lluvias orográficas, provocadas por unos vientos 
que empujan las masas de aire húmedo sobre unos relieves que superan los 1500 metros de altitud. 
Aunque en general Galicia es una región lluviosa existen grandes contrastes. 
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En la sierra de Barbanza, entre las rías de Muros y Arousa, se recogen 3372 mm al año, el mayor de 
Europa, mientras que en las depresiones orensanas se recogen unos 700 mm al año. En general, en el 
conjunto de Galicia se recogen unos 1000 mm al año, que ascienden a más de 1500 en las sierras  
prelitorales y el macizo galaico-leones. En las sierras de Faro y Suido se superan los 2500 mm. La costa 
es una zona en la que se recogen menos de 1000 mm, debido a que dejan pasar las masas de aire 
húmedo hasta las sierras prelitorales donde actúa el efecto barrera. 
 












Lo que diferencia al clima de Galicia de otros climas marítimos de la costa Oeste es la existencia de 
uno o dos meses de aridez en verano. Esto es de vital importancia para algunos cultivos, como los 
viñedos del Sur de la región. En comarcas como las de Limia, el Sil orensano, el valle de Verin y el sur 
de las Rías Bajas la aridez alcanza más de tres meses, por lo que hay quien las incluye en un clima 
mediterráneo. 
 
Así pues, podemos distinguir nueve variantes del clima marítimo de la costa Oeste en Galicia: 
 
• La región de las Rías Altas, desde Viveiro a Finisterre, con un clima suave. 
 
• La región de las Rías Bajas, desde Finisterre a Vigo, que es la más lluviosa. 
 




• La meseta de Lugo, con una ligera tendencia a la continentalidad, menos lluvias y 
temperaturas más frescas. 
 
• El macizo galaico-leones, con precipitaciones abundantes y notablemente más frio a medida 
que ascendemos en altitud. 
 
• La costa cantábrica (A Marina), con precipitaciones semejantes a las de las Rías Altas pero más 
frio en invierno y más húmedo en verano. 
 
• La costa del Baixo Mino, templado y lluvioso pero con aridez estival. 
 
• Las montañas meridionales, lluvioso y frio a causa de la altitud, pero con contrastes muy 
marcados de aridez en las vertientes orientadas hacia el interior. 
 
• Las depresiones orensanas, con una tendencia a la continentalidad, menos lluvias y 






Las temperaturas, por su situación geográfica (zona costera), serán de tipo moderado. La temperatura 
media anual es de unos 13 a 14°C. La estación climatológica invernal es corta, las temperaturas 
mínimas absolutas se recogen en los meses de Noviembre a Marzo con valores oscilantes alrededor 
de los 0 0C. 
 
El verano tiene una duración normal, desde junio hasta septiembre, pero no es nada caluroso, pues 
las temperaturas medias oscilan entre los 17 y los 20°C. 
 Las temperaturas máximas absolutas se registran en los meses de verano con valores superiores a los 
30 0C. 
 
En cuanto a las estaciones intermedias, la primavera se caracteriza por un suave y regular ascenso de 
las temperaturas. Por su parte, en el otoño la temperatura comienza a descender de modo paulatino. 
 
Para la clasificación de la zona se utilizan los siguientes índices térmicos 
 
1. Indice de temperatura media (It) 
 
                   It= (TM+Tm)/2 
 
                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 











2. Indice de continentalidad (Ic) 
 







TM= Temperatura máxima diaria 







CLIMA MARÍTIMO SEMICONTINENTAL CONTINENTAL 
 
 Ic < 28

















Para el cálculo de las precipitaciones se utilizaron los datos de la estación de Santa Cruz – Vivero 
facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología. A continuación se muestra una fotografía aérea 























Aplicando una función estadística de máximos, concretamente la distribución de Gumbel, se 
obtuvieron los valores de la precipitación máxima diaria Pd  para cada periodo de retorno a partir de 
los datos de precipitación máxima en 24h. 
CLIMA FRÍO TEMPLADO CÁLIDO 
 
 It < 13oC 13oC ≤ It ≤ 18oC It ≥ 18oC 
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ESTACION 1381       SANTA CRUZ "VIVERO"  
                                                                                                                                                                               8º 20' 22'' W 
Precipitación máxima en 24 horas                                                                                                                         43º 20' 30'' N 
                                                                                                                                                                                       60 m 

































































































VALOR MEDIO                                                                                                          DESVIACIÓN 
SERIE x = 49,0278                                                                                                TIPICA s = 13,5754 
 
EXPRESIÓN GUMBEL x = x - s /sn * (Ln(Ln(Tr/(Tr-1)))+yn) 
 
sn = 0,9497 
yn = 0,4952 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
2. TRABAJOS PREVIOS: DESBROCE Y TALA DE ÁRBOLES 
  
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
A. APARCAMIENTO  
 
 DESMONTE 
 VACIADO  
 
B. VESTUARIOS / PÉRGOLA 
 
 DESMONTE  
 VACIADO  
 
C. ZONAS RECREATIVA DEL ROCÓDROMO 
 
 DESMONTE  
 VACIADO 
 
D. ZONA DE HUERTO Y  JARDIN  
 
 DESMONTE  
 VACIADO 
 
 CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS  Y ASEOS 





4. COMPENSACIÓN DE TIERRAS Y TOTALES 
 
 TOTAL:  : 3093,20 m3  
 COMPENSACIÓN:  2049,50 m3 
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En el presente anejo se describirá el movimiento de tierras necesario durante la realización de las 
obras. 
 
La mayor parte de la excavación corresponde a la zona de aparcamiento. En la zona de estudio, se 
retirará la capa de zahorra existente y se harán las excavaciones para la cimentación del edificio de 
vestuarios y workshop, además de la necesaria para la formación de la subbase de los pavimentos. 
 
En este anejo se justificarán los movimientos de tierra que se deberán hacer en la explanada de la 
actuación. 
 
La cartografía fue cedida por el Ayuntamiento de Oleiros, con curvas de nivel cada metro. Para el 
cálculo de volúmenes se ha utilizado el programa MDT. 
 
Dadas las características del terreno el movimiento de tierras se ejecutará por medios mecánicos, con 
palas cargadoras, retroexcavadoras e incluso motoniveladoras, siendo el transporte a vertedero y 
dentro de la obra por medio de camiones. 
 
 
2. TRABAJOS PREVIOS: DESBROCE Y TALA DE ÁRBOLES 
 
Existen varios  árboles  secos  y  árboles de pequeño porte que es necesario talar. En el resto  se opta 
por mantener todos los árboles existentes. 
 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 








































Cimentación del edificio de vestuarios y aseos. 
 
Se plantea una cimentación de losa continua de hormigón de 25 cm de espesor con mallazo continuo 
en ambas caras de Ø12 #30x30 cm. 
La cota de cimentación se presentará enrasada con el terreno para facilitar el acceso directo y cumplir 
los requerimientos de accesibilidad. 
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Aporte de tierra vegetal enriquecida 
 
Son necesarios 2049,50 m3 de tierra vegetal, provenientes de las zonas de desmonte en las diferentes 
áreas que se enriquecerán con un 20% de cal y un 20% de arena, 410 m3 de cada. EL objetivo es 
mejorar los nutrientes y la retención de agua de la tierra original para mejorarla en las zonas de  

















TOTAL: 3093,20 m3 
COMPENSACIÓN: 2049,50 m3 
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2. LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4. ENERGÍA SOLAR 
 
5. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
























6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
6.1. ACCIONES A CONSIDERAR 
 
6.1.1. FASE DE EJECUCIÓN 
 
6.1.2.  FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
6.2. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES POSITIVOS 
 
6.3. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES NEGATIVOS 
 
6.4. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SUFRIR IMPACTO 
 
6.5. MATRIZ CAUSA – EFECTO 
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7.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
7.7. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
 




8.2. EXCAVACIONES Y PERFORACIONES 
 










8.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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El objeto del presente anejo es la realización de un estudio que permita definir las posibles afecciones 
e impactos causados por las obras comprendidas en el presente Proyecto en su entorno, y así poder 
determinar las medidas necesarias para prevenir y en su caso corregir estas posibles afecciones. De 




2. LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
La legislación ambiental en base a la que se desarrolla este estudio de Evaluación de Incidencia 
Ambiental es la siguiente: 
 
- Decreto 442/1990, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia. 
 
- Decreto 327/1991, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
 
- Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
- Directiva 97/11/CE, de 3 de Marzo, por la que se modifica la directiva 85/337/CEE, relativa a la 




3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Dicho Proyecto tiene como objeto la URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE 
CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO. 
 
La idea consiste en integrar en el entorno unos nuevos equipamientos que puedan servir de 
complemento a las actividades realizadas en la playa. Un área de limpieza de tablas de surf, 
mantenimiento de pequeñas embarcaciones como canoas o motos acuáticas, una zona de duchas y 
aseos, et  .Y en lo referente a las instalaciones de aventura, incluir un rocódromo. 
 
Directamente relacionado con este espacio, que ocuparía la zona central, se plantea otra área de 
aparcamiento alineada al equipamiento deportivo. 
 
 
Finalmente, un área recreativa, será la encargada de unir tanto los dos aparcamientos, el existente y 
el nuevo, como la pista de skate y la nueva zona de equipamientos relacionados con la playa. Al  




4. ENERGÍA SOLAR 
 
España mantiene desde hace tres lustros un notorio crecimiento de la necesidad energética. Nuestra 
creciente y excesiva dependencia energética exterior –alrededor del 80% en los últimos años- y la 
necesidad de preservar el medio ambiente, obligan al fomento de fórmulas eficaces para la utilización 
de fuentes limpias. Por tanto, el crecimiento sustancial de las fuentes renovables responde a motivos 
de estrategia económica, social y medioambiental. 
 
El Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010 constituye la revisión del plan de fomento 
de las Energías Renovables en España 2000-2010 hasta ahora vigente. Con esta revisión, se trata de 
mantener el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de 
energía en 2010. Esto es, casi la duplicación de la participación global de estas fuentes con respecto a 
1998. 
 
Derivado de este Plan no sólo se ha ido redefiniendo una legislación adecuada para tal fin sino que 
cada una de las Comunidades Autónomas ha ido elaborando sus propios planes o programas para el 
impulso de las energías renovables, que además de ser una estrategia económica, social y 
medioambiental, es básico para cumplir los compromisos internacionales en materia de Medio 
Ambiente, como es el caso del Protocolo de Kyoto para el período 2008-2012 (según el cual, España 
no debe aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero en más del 15% en el período 







   Estimación de emisiones de CO2 evitadas en el año 2010 por el PER 
Fuente: IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) 
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Nota: En la primera columna, las emisiones evitadas se calculan por comparación con una centra l de 
carbón nacional (hulla-antracita) con un rendimiento del 35-50%. En la segunda columna, se calculan 
por comparación con una central de ciclos combinados a gas natural (CC a GN) con rendimiento del 
51%. 
 
En lo que se refiere a potencia fotovoltaica, en este plan se identifica un objetivo de incremento de 
potencia a 363 MWp en el periodo 2005-2010. 
En lo que respecta a Galicia, actualmente se producen 0,51 MWp, siendo el objetivo en 2010 de 24 
MWp. 
 
Finalmente, deben considerarse también las ventajas de las energías renovables ante los nuevos 
compromisos de carácter medioambiental, muy especialmente los derivados del PLAN NACIONAL DE 
ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN (PNA), aprobado por el gobierno. 
 
Impacto sobre el medio a escala global 
 
A continuación se citarán una serie de impactos de ámbito global que destacan las ventajas de la 
producción solar energética respecto otras fuentes convencionales de energía. 
 
Esto se debe a que su producción energética no requiere un proceso de combustión –causante, 
principalmente, de la mayoría de impactos de la producción energética- y, además, se alimenta de un 
recurso disperso e inagotable. Las repercusiones positivas se enmarcan dentro de los siguientes 
impactos: 
 
• Efecto invernadero o calentamiento global 
 
• Lluvia ácida 
 




• Residuos sólidos peligrosos 
 
• Contaminación del agua 
 




5. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
5.1. MEDIO ABIÓTICO 
 
5.1.1. CLIMA 
Oleiros se encuentra dentro del dominio climático oceánico, húmedo, destacando la suavidad de las 
temperaturas con una media anual entre los 13º y 14ºC y una oscilación térmica anual inferior a 10ºC 
(Enero 9º y Agosto 18º). 
 
Las precipitaciones, relativamente abundantes (900-1000 mm. anuales), se distribuyen a lo largo del 
año, registrándose las máximas en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, mientras que el mes 
de Junio es el más seco del año (18 mm). 
 












La geología se ha descrito con más detalle en el anejo de estudio geológico. 
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A modo de resumen se presentan las características que definen las condiciones geológicas que con 
toda probabilidad afectarán el transcurso de las obras: 
 
- Pertenencia a la Serie de Órdenes ( PC-S ), eminentemente detrítica y de gran potencia, con 
granulometría de tamaño fino, caracterizada por varios tipos de estructuras de carga. La composición 
es de tipo grauvacas-subgrauvaca y pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y las plagioclasa no 
están alteradas. Presenta ritmicidad con “gradded-bedding” muy desarrollado. La serie de Órdenes es 
una “facies flysch”. 
 
- Cercanía de una formación cuaternaria QCI-P ( cordón litoral, playas ) en el entorno de la Playa de 





La geotecnia también se describe con más detalle en el anexo de geotecnia, aunque en este apartado 
se hará una pequeña descripción. 
 
Los materiales yacentes están integrados mayoritariamente por esquistos arenosos y micaesquistos. 
Su horizonte externo se presenta fuertemente meteorizado, hasta un grado IV-V conformando un 
suelo geotécnico que conserva parte de la textura original de la roca. 
 
 
5.2. MEDIO BIÓTICO 
 
5.2.1 VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 
 
Debido a la densa humanización los bosques autóctonos de carballo (quercus robur), cerquiño 
(quercus pyrenaica)... que antiguamente cubrían las tierras de Oleiros, se encuentran en la actualidad 
escasamente representados. También son escasas las masas caducifolias puras propias de esta zona 
climática. Para el aprovechamiento forestal el pino “do país” (pinus pinaster), fue sustituido 
gradualmente por el eucalipto (eucaliptus globulus). Como representación de especies conservadas 
sepuede destacar: O salguieral de Breixo, en Dorneda, o souto de castiñeiros en las inmediaciones de 






En la zona no se aprecian animales salvajes debido a la presencia cercana de las edificaciones; sin  
 
embargo, se pueden enumerar ciertas especies que cohabitan junto con el hombre y que muy 
probablemente se encuentren en la zona de proyecto, tales como el erizo común, el topo común, el 
ratón de campo, la paloma torcaz, la tórtola común, la golondrina, el gorrión, el jilguero, etc. 
 
Hay que destacar debido a la cercanía de la costa, la presencia de diferentes grupos de aves 
especialmente acuáticas y marinas: pardelas, patos, cuervos cimentaciones, y, posteriormente será 
aprovechada para la creación de las zonas marinos, garzas, siendo la más representativa la gaviota 
patiamarilla presente durante todo el año. 
 
 




La demografía de Oleiros está muy condicionada por la proximidad de la ciudad de A Coruña ya que 
forma parte de su área metropolitana junto con los ayuntamientos de Cambre, Culleredo, Carral y 
Arteixo. 
 
La población de Oleiros experimento un notable incremento en los últimos años, lo Los materiales de 
la zona se consideran impermeables pudiendo eventualmente que contrasta con las bajas tasas de 
natalidad. Se trata, por tanto, de un darse como crecimiento debido principalmente a la inmigración, 
sobre todo personas suelo, por lo que no existen grandes cauces en la zona de estudio, sino pequeños 
pertenecientes a una clase económica y cultural medio-alta. El hecho de que actúe como foro de 
descongestión de la ciudad de A Coruña ayuda a explicar este despegue demográfico. 
 
El incremento de densidad de población fue tan alto que el municipio en su globalidad podría pasar a 
ser cualificado como semiurbano, aunque perviven zonas típicamente rurales. 
 
 
- Actividades económicas 
 
Tradicionalmente la población de este municipio se dedicaba a las actividades laborales del sector 
primario, dada la riqueza pesquero-marisquera de sus costas y la buena productividad de sus tierras. 
Pero en la actualidad se está produciendo una progresiva tercialización, alcanzando una fuerza 
especial el sector servicios en detrimento de los sectores secundario y primario. Así se puede apreciar  
un alto grado de concentración de servicios de hostelería en los núcleos costeros como Santa Cristina 
y Santa Cruz. 
 
 
En las décadas de los años 60 y 70 se instalaron a lo largo de la carretera N-VI la mayor parte de las 
escasas industrias existentes en el municipio: hormigón, piensos, así como talleres, almacenes y  
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algunas instalaciones comerciales. 
 
- Patrimonio histórico-artístico 
 
De la antigüedad del poblamiento dan idea los cinco castros catalogados, entre los que sobresale el 
de Subiña, en Dexo, con espléndidas panorámicas. 
  
La estratégica posición del municipio fue aprovechada entre los siglos XVI-XVII para la construcción de 
un castillo en la isla de Santa Cruz, hoy Centro de Estudios Medioambientales, y de una Batería, en 
Mera, formando parte del sistema defensivo de la bahía coruñesa. Interesantes ejemplos del barroco 
son la pequeña iglesia de Liáns o los pazos de Xaz, en Dorneda, y de Lóngara en Liáns. 
 
Por su importancia histórico-artística destacan la pequeña iglesia de Dexo, de una nave y ábside 
semicircular, que presenta cierta riqueza decorativa y epigráfica; el castillo de Santa Cruz, construido 
entre 1595, bajo mandato del Capitán General de Galicia, Diego das Mariñas, y 1607, sufriendo 
posteriores retoques; y el encantador pazo de Xaz, de cuidados jardines. 
 
Mera, con espléndidas panorámicas a la bahía, en el singular puerto de Lorbé, o en el área de 
esparcimiento de Santa Cristina, así como en el cercano arenal de Bastiaguieiro. Aunque, sin duda, el 
lugar de mayor interés es el puerto de Santa Cruz, donde la isla que alberga el castillo, el perfil de la 
costa y las panorámicas marinas, componen uno de los más singulares rincones de la costa gallega. 
 
 
6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
6.1. ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Las acciones del proyecto a considerar se van a clasificar desde el punto de vista de momento de 
aparición en la evolución del mismo. Se puede diferenciar claramente en cualquier proyecto la fase de 





6.1.1. FASE DE EJECUCIÓN 
 
 
Se define como fase de ejecución el periodo de tiempo desde el comienzo de la obra hasta la 
recepción de la misma por parte de la propiedad. Así en este periodo de tiempo las acciones a 
considerar son: 
 
- Movimiento de tierras: Son aquellas operaciones necesarias para la ejecución de la obra que 
modifiquen la naturaleza del suelo o la eliminen. 
 
Así dentro de este punto se puede destacar: 
 
 Despeje y desbroce: eliminación de la vegetación existente a lo largo de la traza así como la 
cobertura vegetal. 
 
 Excavación: Extracción del terreno necesario para la situación en cota de la infraestructura. 
Eliminación de suelos y litologías. 
 
 Vertederos: Creación de depósitos temporales o permanentes de materiales extraídos de la 
explanada. 
 
 Movimiento de maquinaria pesada: Grandes vehículos circulando por la explanada, caminos 
de obras o carreteras preexistentes que generan contaminación atmosférica, ruido y 
vibraciones. 
 
 Pistas y accesos adicionales: Ocupación de terrenos fuera de la traza para facilitar durante la 
ejecución de obra el acceso a la misma. 
 
 Transporte de materiales: Utilizando las distintas vías de comunicación creadas “ad hoc” o por 
carreteras y caminos preexistentes. Similar al movimiento de maquinaria pesada. 
 
 Préstamos: Material aportado desde terrenos adyacentes que poseen cualidades técnicas 
requeridas por el proyecto. 
 
- Estructuras: Ejecución de las obras de fábrica. Elementos 
 
 Plantas de tratamiento de materiales: Creación de plantas de tratamientos de áridos, 
producción de hormigón, talleres de ferralla y de maquinaria que generan contaminación 
acústica y ocupación del terreno. 
 
 
 Ejecución de estructuras: Durante la ejecución resaltan varios puntos como la ejecución del 
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6.1.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
Se define como fase de explotación el periodo de tiempo en el cual la infraestructura está útil en 
condiciones de operacionalidad. Comienza en el momento de recepción de la obra por parte de la 
propiedad hasta su finalización. 
 
Así en esta fase las acciones a considerar son: 
 
 
- Circulación de vehículos. 
 
- Maquinaria de mantenimiento: Cada cierto tiempo se necesita realizar un mantenimiento de la 
infraestructura generando actividades molestas y ruidosas. 
 
- Uso de aditivos y herbicidas para la construcción: Se necesita un mantenimiento de la plataforma y 
de los taludes para mantener en condiciones operativas la explanada. Así se introducen productos 
tóxicos en el medio. 
 
- Creación de escombreras. 
 
- Mantenimiento de taludes, terraplenes, estructuras… 
 
 
6.2. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES POSITIVOS 
 
Se consideran como efectos positivos aquellos que suponen una mejora significativa de algún 
aspecto. Para ello se analizan por separado los efectos que se producen durante la fase de 
construcción, de los que tienen lugar una vez comienzan a funcionar las instalaciones, es decir: 
Ejecución y Funcionamiento respectivamente. 
 




Ya construido el aparcamiento y los espacios públicos, se pueden generar varios aspectos positivos en 

















Consideramos efectos negativos aquéllos que suponen un empeoramiento tras la puesta en marcha 
del proyecto, y sobre los que se debería adoptar algún tipo de medidas correctoras. 
 
 
















6.4. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SUFRIR 
IMPACTO 
 
- Medio abiótico 
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 Aire: Contaminación, ruidos y vibraciones 
 
 Agua: Superficial y subterránea 
 
 Tierra: Erosión, ocupación y usos del suelo 
 
 






- Medio perceptual 
 
 Intrusión visual 
 


















6.5. MATRIZ CAUSA – EFECTO 
 
Mediante la matriz causa-efecto se realiza la identificación de los impactos, sin atender a su signo ni 
magnitud, relacionando los aspectos afectados y las acciones del proyecto que causan dichos efectos 
ambientales. 
 
Se presenta a continuación, de acuerdo a lo expuesto en este anejo, la matriz causa-efecto, mediante 
la interrelación de dos variables: 
 
 En el eje de abscisas, se detallan las componentes medioambientales del territorio afectado, 
distinguiendo los distintos medios (físicos y socio-económico). 
 
 En el eje de ordenadas, se detallan las acciones de proyecto Podemos ver así todos los efectos 






















La mayor repercusión que producirá la ejecución del proyecto sobre el paisaje tendrá lugar 
fundamentalmente en dos momentos puntuales, en primer lugar durante la fase de construcción y 
posteriormente en el momento de puesta en servicio, instante en el cual se pondrán de relieve todas 
las consideraciones paisajísticas valoradas durante el proyecto. 
 
Indudablemente la afección durante el proceso de construcción, será eminentemente negativa por la 
presencia de elementos de obra que perturban la imagen urbana del lugar. Repercutiendo tanto 
sobre viales como y servicios y principalmente a la calidad del paisaje según la apreciación estética 
que los ciudadanos pudieran percibir. Pero tras esta fase, que se pretenderá sea lo menos duradera 
posible, la incidencia paisajística de la obra en fase de explotación adquirirá un cariz enriquecedor en 
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la imagen urbana. 
 
 
Los factores ambientales que se estudian se ven afectados por distintas actividades que a 




En este apartado analizaremos cómo inciden los distintos factores sobre las infraestructuras de 
accesibilidad y distribución a este entorno. 
 
- Fase de construcción 
 
La disposición de las instalaciones auxiliares en esta fase debe ser esmerada, ya que una mala 
colocación de éstas podría ocasionar una disminución en la capacidad de estas vías. 
 
En la etapa de reacondicionamiento de los accesos afectados, deberá estudiarse detenidamente el 
modo de ejecución para evitar interrupciones innecesarias del tráfico. 
 
En el mismo sentido que las acciones anteriores, se ha de tener especial cuidado en las obras de 
perforación y excavación que sea preciso realizar para ubicar las cimentaciones de los elementos de 
sustentación. 
 
El elevado tránsito de vehículos del vial sorteado con la pasarela, exige una elección concienzuda de la 
ubicación tanto del taller de obra como del parque de maquinaria, de forma que se minimice el 
perjuicio que pueden suponer una disminución de sección y las interrupciones del tráfico ocasionadas 
por la incorporación y estacionamiento de la maquinaria en las labores de obra. 
 
Por último, el transporte de maquinaria pesada a la obra puede deteriorar condiciones de la capa de 
rodadura y generar interrupciones de tráfico. 
 
- Fase de explotación 
 





- Fase de construcción 
 
Salvo una aparición inesperada de restos arqueológicos, esta fase no incidirá sobre el factor 
patrimonio. 
 
- Fase de explotación 
 
 
Tampoco en esta fase se afectará al patrimonio cultural. 
 
 
- Calidad del paisaje: 
 
- fase de construcción 
 
Durante el periodo empleado en esta fase se procurará cuidar la presencia estética de las 
instalaciones y elementos requeridos, en ese sentido la localización de las instalaciones auxiliares, el 
resultado del reacondicionamiento de los accesos, la zona de acopio de materiales de construcción, la 
ubicación del taller de obra, las cimbras, los cerramientos, las zonas de depósito de excedentes y la 
iluminación de obra, se escogerán de forma que no creen un impacto negativo sobre el factor que 
aquí se trata. 
 
- fase de explotación 
 








Se ve afectada por el desbroce de la obra y por la retirada de tierra vegetal. Puede preverse la 
utilización de la capa de tierra vegetal para resembrar especies vegetales en taludes de desmonte y 
terraplén. 
 
- Fase de construcción 
 
Lógicamente todas las acciones que conlleva el movimiento de tierras (despeje y desbroce, 
excavación y acopio de tierra vegetal, excavación para cimentaciones)  supone una destrucción del 
biotipo vegetal existente. Las voladuras –si fuesen necesarias- suponen eliminación de la cobertera 
vegetal. 
 
En cuanto a la franja de zona verde contigua a la acera, cualquier daño que se le ocasione al excavar 
las cimentaciones será reparado, revegetando si es preciso. 
 
- Fase de explotación 
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La aparición espontánea de basuras producirá la contaminación del suelo. Este contaminante se 
propaga por difusión afectando al nutriente de la planta. Por ello se vigilará muy de cerca la 
generación de residuos, su acumulación y su destrucción o recogida, para no contaminar ni el suelo ni 





Es uno de los factores del medio más afectados. Su afección viene determinada por el movimiento de 
tierras, rellenos y desbroce de tierra vegetales, que deberán ser reutilizadas y reubicadas. La posible 
erosión de taludes aconseja medidas correctoras, al menos en los de mayor altura y en función de las 
características del material que constituye el terreno. Esto conlleva la realización de siembras y 
plantaciones protectoras. 
 
- Fase de construcción 
 
Afectará el despeje y desbroce junto con la excavación de la cobertera. Eliminada esta capa orgánica 
se está eliminando parte de la riqueza consustancial del terreno. 
 
Esta tierra es la más rica en nutrientes, en la cual se desarrolla una mayor actividad biológica. 
 
Las voladuras, si las hubiese, pueden afectar a las características químicas del suelo y su calidad por  
dejar restos de sustancias empleadas en el explosivo actuando de contaminante. 
 
Los préstamos pueden venir a variar la composición química del suelo inicial, pero que no serán 
necesarios el utilizarlos. Toda lo que constituye obras de fábrica va a modificar y a sustituir un uso del 
suelo inicialmente destinado a otra función. 
 
La existencia de un parque de maquinaria, podrá afectar de manera peligrosa las características 
químicas del suelo, debido a que en el parque las operaciones de mantenimiento de los mismos 
pueden suponer vertidos de grasas, combustibles o residuos sólidos no biodegradables. 
 
- Fase de explotación 
 
Sólo se tendrá en cuenta la aparición espontánea de basuras que degradarán la química del suelo o la 
realización de soldaduras “in situ” para mantenimiento, dando como resultado una serie de 




7.5.  ATMÓSFERA 
 
El impacto sobre este factor viene fundamentado en la emisión de ruidos, gases y elementos finos 
durante la fase de obra, aspectos que deberán ser debidamente cuidados. 
 
- Fase de construcción 
 
Habrá que controlar aquellas actividades en que se trabaja con maquinaria pesada, o en las que se 
emiten ondas sonoras afectan los niveles de ruido. Entre ellas destacar: 
 
- Trabajos de bombeo, excavación y percusión 
 




El vertido de las tierras en el vertedero no provoca gran impacto en comparación con el resto de las 
acciones del movimiento de tierras, los posibles impactos son: 
 
- Aumento del ruido 
 
- Aumento del polvo 
 
También hay acciones que repercutirán negativamente sobre el estado inicial de calidad de la 
atmósfera, que se deberán de reducir en la medida de lo posible. 
 
Estas acciones englobarán las emisiones producidas por la combustión en trabajos con maquinaria        
–por ejemplo, camiones que transportan el material-, y por la utilización de materias que generan 
emisiones tóxicas o desagradables. 
 
- Fase de explotación 
 
Todas las operaciones de mantenimiento presentes en la fase de explotación se considerarán no 




          7.6.  FAUNA 
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7.7.  MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Se trata de describir en qué manera inciden las actuaciones previstas sobre el desarrollo social y 
económico de la zona. Las acciones que se decidan tendrán unas consecuencias que se debe procurar 
sean favorables en su conjunto, esto es, valoradas de una parte las consecuencias desfavorables y de 
otra las beneficiosas, estas últimas deberán ser más numerosas y de mayor calado. 
 
Se subdividirá los factores de este apartado en los siguientes ámbitos: 
 
- Usos del territorio 
 
De entre las acciones que tienen consecuencias sobre los diversos usos del suelo destacan los criterios 
de diseño y planeamiento del proyecto y los criterios de explotación relativos a la puesta en servicio y 
el aumento de flujo peatonal afectarán a todos los factores que se expondrán. 
 
Del resto de acciones previstas la afección a unos u otros factores ya no será unánime. 
 
- Fase de construcción 
 
El reacondicionamiento de los accesos y zona cercana a la pasarela durante la etapa final de esta fase 
podrá tener incidencia sobre la comodidad de los peatones. 
 
El ruido propio de las actividades que tienen lugar en los talleres de obra, así como la emisión de 
vibraciones y el fuerte sonido emitido por la maquinaria de obra, podrían incrementar los niveles de 
carga acústica de la zona. 
 
La implantación de todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de las obras tales como 
instalaciones auxiliares, cerramientos, parques de maquinaria y taller en obra, tendrán 
inevitablemente una ocupación y disposición determinadas que podrían reducir la accesibilidad. Estos 
perjuicios deberán evitarse en la medida de lo posible. 
 
- Fase de explotación 
 
Durante la fase de explotación la zona se verá beneficiada por la nueva accesibilidad, lo que 
potenciará los demás usos docentes, deportivos y comerciales de la zona. 
 
- Salud y seguridad 
 
- Fase de construcción 
 
 
La seguridad y salud deberá considerarse durante todas y cada una de las etapas de esta fase y deberá 
vigilarse su cumplimiento, tanto por cumplimiento legal de la normativa vigente como por la lógica 
prevención de riesgos de los trabajadores y usuarios de la zona. 
 
 
- Fase de explotación 
 
El resultado final de la obra desde su puesta en servicio deberá contener las adecuadas medidas de 
seguridad para su utilización, y para ello será necesario cumplir rigurosamente el mantenimiento de 
los pavimentos, así como el buen estado de las instalaciones que la componen. 
 
- Aceptación social 
 
Éste es un aspecto genérico que engloba puntos tratados anteriormente y viene a recalcar los 
diferentes aspectos que se deben cuidar para conseguir un producto que satisfaga a sus usuarios. 
 
- Fase de construcción 
 
 
Durante las labores de esta fase convendrá minimizar las incomodidades de los ciudadanos que se 
vean afectados por ellas, tales como los ruidos producidos durante las excavaciones y perforaciones, 
el transporte de la maquinaria y las vibraciones generadas durante los trabajos, así como escoger 
adecuadamente las zonas de depósito de materiales de obra y excedentes para que no constituyan 
obstáculos al tránsito ni potenciales peligros. Por último, las posibles incomodidades que pueda 
acarrear la iluminación durante la obra también deberán minimizarse. 
 
- Fase de explotación 
 
Una buena aceptación social se conseguirá si cumplimos los objetivos impuestos en la fase de 




- Fase de construcción 
 
El establecimiento de contratos de mantenimiento de maquinaria y taller en obra con talleres 
cercanos repercutirá en la creación de algún puesto de trabajo en la zona. 
 
- Revalorización suburbana 
 
 
- Fase de construcción 
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Como la fase de construcción es puntual en comparación con la vida útil de la obra, no se considera 
que las actuaciones propias de ésta tengan incidencia sobre el valor del terreno 
 
- Fase de explotación 
 
A partir del instante de entrega al uso público, se crearán unos beneficios sociales, que redundarán en 
una valoración más positiva de la zona. 
 
 
7.8. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
La valoración de los efectos medioambientales que las actividades son capaces de producir sobre los 
factores descritos se realiza mediante una matriz de doble entrada, en la que en el eje de ordenadas  
se señalan las acciones de proyecto y en el eje de abscisas los factores del medio susceptibles de ser 
alterados. 
 
La relación entre ambos se valora con la siguiente escala: 
 
- IMPT: impacto importante de la actividad sobre el factor del medio considerado. 
 
- MED: impacto existente pero de escasa magnitud. 
 
- NUL: no existe impacto de la actividad sobre el factor considerado 
 











8. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 
Una vez evaluados e identificados los impactos principales, se procede a considerar las medidas  
 
correctoras que aminoren los efectos derivados de la construcción y futura explotación de la 
urbanización. 
 
Las medidas correctoras estarán dirigidas a lograr alguno de los objetivos siguientes: 
 
- Suprimir o eliminar la alteración. 
 




Las medidas que se deben aplicar en el proyecto para su mejor adaptación ambiental y paliar los 





Las medidas correctoras en este caso son de difícil aplicación. Se ha de actuar especialmente sobre los 
efectos que se puedan producir sobre la atmósfera, y en concreto, sobre los dos siguientes: 
 
- Calidad del aire: 
 
La complejidad de la aplicación de medidas sobre la calidad del aire hace que sólo el uso racional de la 
maquinaria pesada durante la construcción consiga mantener los niveles de contaminación en valores 
aceptables. 
 
Durante la fase de construcción, debido fundamentalmente a los movimientos de tierras, se deberá 
evitar el que se produzca contaminación atmosférica por acción de las partículas de polvo. 
 
Como medidas preventivas: 
 
a. Se procederá al riego de los viales y las superficies afectadas para evitar la emisión de polvo y 
partículas en suspensión durante las operaciones de movimientos de tierras.  
 
b. La frecuencia del riego dependerá de las condiciones atmosféricas, que por las condiciones 
propias de la zona no debe ser muy elevada, por lo que la solución resulta económica y 
efectiva. 
 
c. Los volquetes se cubrirán con lonas para evitar la emisión de polvo durante el transporte. Se 
evitarán pérdidas accidentales de material mediante el cerrado eficaz de la caja. 
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d. Se dotarán de medios mecánicos aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen 
importantes cantidades de polvo. 
 
e. Mantenimiento de la maquinaria en buenas condiciones para la prevención de posibles 
vertidos de sustancias contaminantes o emisión adicional de gases. 
 
 
- Contaminación acústica: 
 
Se procurará la realización de operaciones de soldadura en puntos lo menos alejado posible para así 
evitar la dispersión del sonido. Lo mismo ocurre con las operaciones de corte de acero realizadas en  
 
taller. A ser posible las zonas de operación serán cubiertas y no expuestas a la intemperie, evitando  
afecciones a terceros y la mayor propagación del sonido. La retirada de escombros de las distintas 
localizaciones se intentará ejecutar con el menor número de camiones posible y siempre tratando de 
evitar por parte de los operadores la realización de maniobras innecesarias que provoque fuertes 
emisiones sonoras. Si existieran turnos nocturnos se intentarían programar trabajos de escasa 
afección acústica para este horario. 
 
8.2. EXCAVACIONES Y PERFORACIONES 
 
Para minimizar el impacto de las excavaciones y perforaciones se pueden tomar una serie de 
decisiones y medidas correctoras que minimizan el impacto provocado. 
 
Se han de hacer una serie de estudios previos sobre los microsistemas de la zona afectada e intentar 
protegerlos en la medida de lo posible así como mantener intactos aquellos que fueran de especial 
importancia debido a la escasez de las especies que en él habitan o su singularidad. 
 
También se han de hacer estudios de la estabilidad de la zona para que no se produzcan corrimientos 
de tierras o fenómenos similares mientras se excava. 
 
Se han de hacer sólo los pasos necesarios para el transporte del material, ya que el deterioro de la 
zona es muy grande, además hay que procurar hacerlos en las zonas menos importantes  
ecológicamente pero sin aumentar considerablemente la distancia desde la obra hasta la planta ya 
que se produciría un aumento de ruido y además un aumento de los gases resultantes de la 
combustión afectando así a la atmósfera de la zona. 
 
También hay que intentar que se pierda la menor cantidad de tierras en el transporte por lo que hay 
que proceder a un correcto llenado de los camiones que no ha de ser excesivo. 
 
 
Se debe evitar el manejo de los volúmenes de tierra en las épocas de mayores lluvias, para evitar el 
lavado y transporte de finos. 
 
Finalizada la obra se ha de proceder al arreglo de los viales necesarios, así como a repoblar las zonas 




8.3. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL 
 
Las medidas correctoras y preventivas en la hidrología subterránea son casi inexistentes debido a que 
no existen elementos de este tipo afectados. 
 
Deben recogerse los aceites y las grasas de la limpieza de la maquinaria empleada en las distintas 
operaciones. En algunos casos resultará conveniente establecer pequeñas balsas de decantación con 




El problema que pueda surgir de la aplicación de antihielos puede reducirse en gran medida 





Las principales alteraciones que se pueden derivar de lo expuesto en el correspondiente apartado de 
evaluación de impactos son tres: 
 
- Compactación en los suelos aledaños a las cimentaciones 
 
- Aumento de la erosión 
 
- Pérdida de volumen en la capa superficial 
 
Para reducir la erosión es conveniente que las aguas de escorrentía sean vertidas a los cauces 
preexistentes. 
 
Medidas generales para evitar la destrucción directa de suelos o su compactación: 
 




                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 








- Localización de vertederos. 
 
- Recogida, acopio y tratamiento de suelo con valor agrológico 
 
- Evitar la compactación de suelos. Los movimientos de la maquinaria pesada en la fase de obras, las 
zonas de acúmulo de materiales, etc., producen una compactación de suelos. Se deben reducir, en la 
fase de obra, estas superficies al máximo y seleccionando para ello las áreas de menor valor  
edafológico.  
 
Se conservará y reutilizará la tierra vegetal obtenida de la excavación, para lo cual se plantean las 
siguientes actuaciones: 
 
- Se excavará y retirará selectivamente la capa superior del suelo aproximadamente en 20 cm. 
 
- Se redistribuirá esta capa en los taludes, o bien se apilará en montones que no superen el metro y 






La reducción del impacto sobre la vegetación está más ligado a no destruir ésta (medidas preventivas) 
que a realizar siembras y/o plantaciones posteriores. Este proceso se realizará de forma que no sólo 
se ha de crear una capa o cubierta vegetal, sino que también ha de generarse un sustrato con un 
mínimo de fertilidad. 
 
Como medidas a aplicar se pueden citar las siguientes: 
 
- Limpieza de residuos. 
 
- Retirada de restos de materiales y sobrantes de construcción. 
 
- Minimización de la superficie alterada. Esta medida debe quedar reflejada gráficamente para que los 
operarios de la construcción cuenten desde el inicio de la obra con las instrucciones precisas. 
 
- Regeneración de la cubierta vegetal. Si la pérdida no se puede evitar la regeneración ha de realizarse 
con cubierta vegetal autóctona. 
 
- Implantación de una nueva cubierta vegetal. Se realizará sólo cuando apremie el tiempo o la 
colonización vegetal sea complicada. 
 
Para que una plantación tenga éxito es necesario que se cumplan unos requisitos: 
 
- Adecuado diseño de desmontes y terraplenes, con pendientes tendidas. 
 
- Reservar espacio adecuado para realizarlas. 
 
- Preparación y acondicionamiento previo del terreno. 
 
- Mantenimiento posterior del proceso natural y las plantaciones realizadas. 
 
Dichas plantaciones tendrán en cuenta las características de integración entre la construcción y el 
paisaje. 
 






Los impactos sobre fauna terrestre son difíciles de corregir. La destrucción directa del hábitat de las 
especies carece de medida correctora, por lo que el diseño deberá evitar zonas especialmente 






Este componente es quizás aquel en él que se pueden aplicar mayor número de medidas preventivas 
y correctoras. En lo que respecta al paisaje se tratará de adaptar la obra a las características del 
contexto en el que se encuentra, pero sin olvidar que una de las premisas del diseño llevado a cabo 
era buscar el minimalismo y la integración en el entorno. 
 
Se recubrirán todas las excavaciones de cimentaciones con el terreno que se ha excavado. Para las 
obras de fábrica se esmerará su acabado en el caso de todos los elementos con paramentos vistos –
estribos-, para una fácil y correcta aplicación de la pintura especificada en proyecto si es necesaria. 
 
Otras acciones a llevar a cabo serían: 
 
 Medidas de diseño en la traza y de las infraestructuras. Cuanto más se adapte al terreno 
más se integrará en él. 
 Textura y color. Se puede actuar sobre la vegetación y las características cromáticas de  
ciertas estructuras. Estos dos factores deben combinarse buscando el menor impacto visual 
de la obra. 
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8.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
En este aspecto se tomarán las siguientes medidas: 
 
 Reposición de los viales y servicios que se hayan utilizado durante la fase de construcción y 
hayan sufrido un proceso importante de deterioro. Con ello pueden quedar de nuevo listos 
para su correcto servicio a la comunidad, se evitan las emisiones de partículas reduciendo la 
afección a las vías respiratorias. 
 
 Utilización de mano de obra de la zona, así como cualquier tipo de contrato de servicios que 
pudieran generar un incremento de la actividad en la zona. 
 
 
9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Dicho programa permitirá establecer un sistema para garantizar las indicaciones de medidas 
protectoras y correctoras que se han establecido. 
 
Con él se pretenderán una serie de funciones: 
 
 Comprobar por medio de ensayos en laboratorio e "in situ" a partir de muestras de campo la 
evolución de los impactos que resultaban difíciles de predecir. 
 
 Este programa será una fuente de información importante para futuros estudios de impacto 
ambiental porque nos permitirá conocer si nuestras predicciones fueron correctas. 
 
 Se realizará un seguimiento continuo para detectar posibles afecciones que no se tuvieron en 





Se establecerán una serie de Objetivos que identifiquen los sistemas afectados, los impactos que 
afectan y el indicador de impacto correspondiente. Lo ideal son pocos indicadores, que sean fáciles de 
medir y representativos. 
 
El paso siguiente es la Recogida y Análisis de los datos, almacenándolos y clasificándolos por variables.  
 
Se establecerá una frecuencia de recogida adaptada a cada variable estudiada. 
 
 
Posteriormente estos datos se interpretarán para obtener unas conclusiones sobre el efecto de los 
impactos. 
 
Finalmente se recurre a la retroalimentación de resultados. Con ello se busca determinar según los 
resultados obtenidos, la posibilidad de modificar los objetivos iniciales. El proceso se repetiría desde 
el primer paso. Además, durante la ejecución de las obras se habrán de vigilar los siguientes aspectos: 
 
- Realización del presupuesto de restauración ambiental 
 
- Control de volúmenes de materiales extraídos 
 
- Recuperación de suelos afectados por el uso de maquinaria 
 
- Control de la reposición de viales 
 
Por último, durante la fase de explotación es necesario verificar la efectividad de las medidas 






Se estima que los criterios de diseño del proyecto, así como las acciones en él incluidas para la  
minimización de impactos ambientales, son adecuadas para la inicial integración de la nueva obra en 
su entorno. 
 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades 
estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en cuestión, a fin de que 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto 
“URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y 
APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO” de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. El presente Estudio realiza una 
estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados 
con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 





2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS.  
 
 
A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas:  
 
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos.  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados.  
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  
Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción 
y Demolición 2001-2006.  
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  
 
Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 
20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988.  
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos.  
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.  
Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 19 de 
noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 149, de 23.06.86).  
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 120, de 20-5- 86).  





3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR.  
 
 
Se procede a realizar una estimación de los residuos de construcción que se generarán durante el 
desarrollo de las obras, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. Los residuos estimados se corresponden con los derivados 
del proceso específico de la obra, sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de 
envío, embalajes de materiales y demás residuos que dependan de las condiciones de suministro, 
siendo necesario contemplarlos en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos a realizar por 
parte del constructor.  
 
En la estimación de residuos realizada no se prevé la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contengan amianto o chapas de 
fibrocemento. Las mediciones de los residuos generados se han estimado de las operaciones de 
demolición y retirada de elementos existentes. Se trata de una aproximación realizada a partir de las 
diversas partidas del presupuesto de las que se prevé que se generen residuos de construcción.  
Dichas partidas son las siguientes:  
 
Retirada capa vegetal: residuos biodegradables  
Excavación: tierras y piedras.  
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4. COSTES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.  
 
En el cuadro de precios descompuestos del apartado de presupuesto se expresan cuales son los 





5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.  
 
No se establecen instalaciones anexas para la gestión de residuos. Estos se seleccionarán en fase de 
demolición, y se trasladarán a planta de valorización de forma pertinente, según lo establecido en 
proyecto. Durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo una serie de medidas encaminadas a 
evitar o disminuir el volumen de residuos. Algunas de estas medidas preventivas serán:  
 
Analizar y prever la cantidad exacta de materiales que se necesitarán durante la ejecución de las 
obras, evitando de este modo un exceso de materiales acopiados y, por lo tanto, un mayor volumen 
de residuos sobrantes.  
Los embalajes y envases de los materiales suministrados correrán a cargo del suministrador, debiendo 
quedar claramente especificado en el contrato de suministro. De este modo, se responsabiliza de la 
gestión a quienes originan el residuo.  
Utilizar preferentemente productos que contengan materiales procedentes del reciclado de residuos 
de construcción.  
Mantener los materiales a emplear en unas condiciones de embalaje correctas, de modo que estén 
protegidos hasta el momento de su utilización, evitando de esta forma el deterioro o la rotura de los 
mismos.  
Reutilizar los medios auxiliares empleados durante las obras (como encofrados, moldes, palets de 
madera, etc.) tantas veces como sea posible, reduciendo de este modo el volumen de residuos 
generados.  
Usar preferiblemente elementos prefabricados, ya que su montaje en obra no requiere apenas 
operaciones que originen residuos.  
Maximizar el reciclaje y reutilización en la propia obra de los residuos generados, evitando de este 
modo la necesidad de su gestión.  
 
Almacenar los residuos generados en contenedores, sacos o depósitos adecuados, evitando la mezcla 
de los mismos.  
Evitar la mezcla de residuos líquidos peligrosos, como pinturas, aceites, etc., con los residuos inertes, 
evitando de este modo su contaminación.  
 
Fomentar mediante reuniones periódicas con el personal de la obra, el interés por reducir los recursos 
utilizados y los volúmenes de residuos originados.  
Comprobar que cuantos intervienen en la obra, incluidas las subcontratas, conocen sus obligaciones 
en relación con la gestión de los residuos.  




6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  
 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, 
ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. En el Plan 
de Gestión de Residuos se preveerá la posibilidad que sean necesarios colectores específicos en 
función de los residuos generados, de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 
trabajos. En caso de residuos peligrosos deben tomarse las siguientes precauciones:  
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca 
cerrada -cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.  
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo 
causaría su contaminación.  
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, 
para evitar derrames o pérdidas por evaporación.  
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger 
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.  
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. Las empresas de gestión y  
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN. 
  
Respecto a las operaciones de reutilización en la propia obra, en el caso de los residuos de obra nueva 
serán transportados a vertedero autorizado. Se obligará a los suministradores de materiales que su 
traslado a la obra sea gradual a fin de no almacenar materiales con el potencial riesgo de sufrir daño y 
por tanto no poder utilizarse. Por otro lado, se instará a los proveedores a retirar los soportes 
utilizados en la traída de materiales a la obra (palletes o envoltorios de plásticos o cartón) que podrá 
reutilizar en otras obras y a su vez repercutirán en la minimización de residuos en ésta.  
 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad 
de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de Trabajos previsto.  
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la gestión 





8. PRESCRICIÓNES TÉCNICAS.  
  
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 




9. PRESUPUESTO.  
 
Según el “presupuesto y mediciones” el coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad 
de cinco mil euros 5.000,00 € 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
U20TC070HKSDJ pa  GESTION RESIDUOS TIERRAS                                        
Gestion de tierras y  piedras sobrantes con transporte a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y  p.p. de me-
dios aux iliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3,46
M07N210      1,000 pa  Canon de tierras                                                1.495,75 1.495,75
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
U20TC070HUEWI pa  GESTION RESIDUOS ESCOMBROS                                      
Gestion de escombros y  residuos mezclados con transporte a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y  p.p. de me-
dios aux iliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3,46
M07N210WEOIUR 1,000 pa  Canon escombros                                                 1.695,75 1.695,75
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.700,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS
U20TC070MBXCN pa  GESTION RESIDUOS BIODEGRADABLES                                 
Gestion de restos biodegradables con transporte a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y  p.p. de medios aux ilia-
res.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,79
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3,46
M07N210OWEIRU 1,000 pa  Canon material biodegradable                                    1.795,75 1.795,75
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
20 de septiembre de 2015 Página 37
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01 pa  GESTION RESIDUOS TIERRAS                                        
Gestion de tierras y  piedras sobrantes con transporte a vertedero autorizado por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distan-
cia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon
de vertedero, carga y  p.p. de medios aux iliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
1,00 1.500,00 1.500,00
08.02 pa  GESTION RESIDUOS ESCOMBROS                                      
Gestion de escombros y  residuos mezclados con transporte a vertedero autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máquina,
canon de vertedero, carga y  p.p. de medios aux iliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-
bre)
1,00 1.700,00 1.700,00
08.03 pa  GESTION RESIDUOS BIODEGRADABLES                                 
Gestion de restos biodegradables con transporte a vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia
menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de
vertedero, carga y  p.p. de medios aux iliares.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
1,00 1.800,00 1.800,00
TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.000,00
TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.706.895,38
20 de septiembre de 2015 Página 27
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se ha redactado para establecer, durante la fase de 
elaboración del proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales que serán de aplicación durante la ejecución de las obras, el estudio 
define al mismo tiempo las necesidades de los preceptivos locales de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Asimismo, se proporcionan las directrices básicas a la empresa o empresas contratistas, para la 
redacción del Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, 
en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. 
 
Dicho Plan facilitara la mencionada labor de prevención de riesgos, una vez obtenida su aprobación 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Todo ello se realiza en estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el 
que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos 
de edificación y obras públicas. 
 
Este Estudio se realiza también de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. Asimismo serán de aplicación las disposiciones recogidas en el Real Decreto 
39/1997 de 17 de Enero, y en su modificación por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 








Las actividades correspondientes a las obras contempladas en el presente Proyecto Constructivo, se 
desarrollaran en el municipio de Oleiros, con las coordenadas siguientes referente al área  de estudio 
43°20'18.4"N 8°21'32.3"W. 
 
2.2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO. 
 




APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO. 
 
 
2.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO. 
 




2.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 





2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 




2.6. NÚMERO DE TRABAJADORES. 
 





2.7. LUGAR DEL CENTRO DE ASISTENCIA SANITARIA MÁS 
PRÓXIMO A LA OBRA. 
 
El centro de asistencia sanitaria más próximo a la obra es el PAC (Punto de Atención Continuada) de 
Santa Cruz, que se encuentra en la Rúa Rafael Dieste, 2. 
 
Teléfono: 981 62 67 68. 
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La accesibilidad desde la obra es casi directa, pues se encuentran, a aproximadamente 350 m de 
distancia. 
 
El hospital de referencia de la zona es el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, que se 
encuentra en As Xubias, en el Concello de A Coruña. 
 
Teléfono: 981 17 80 10 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
La obra toma como base de partida la implantación de una retícula 5x5 m en el terreno de estudio, 
tratando, de este modo, de racionalizar el espacio comprendido entre diferentes zonas y usos 
existentes alrededor. 
Pretende conseguir la integración del aparcamiento, pista de skate, y estadio en un mismo paquete. 
Apoyándose sobre este elemento se ubican las diferentes zonas y funciones planteadas para el 
desarrollo del proyecto que complementarán los servicios actuales. 
Las zonas son las siguientes: 
ZONA 1  
Espacio donde se ubican los vestuarios, aseos y recogida de basura, que darán servicio al resto de las 
zonas planteadas y existentes. 
Lamas de madera y transparencias son los conceptos de partida para unos volúmenes simples de 
escaso mantenimiento. 
La existencia de una pérgola será el elemento que nos conduce hasta el resto de las zonas. 
ZONA 2 
Área dividida en tres sectores que comprenden: 
 Área recreativa y de actividades, así como jardín y huerto  que funcionan como nexo de unión  
 
entre la propuesta y el bosque que limita el área al sur. 
 Rocódromo de geometría inspirada en la cinta de Moebious de forma que sobre una 
superficie continua se pueda practicar este deporte en diferentes niveles de dificultad. 
 Merendero y zona de descanso donde se coloca una pérgola con la intención de enlazar las 
diferentes zonas planteadas. 
ZONA 3 
Aparcamiento para caravanas lo que permite que los usuarios de estos vehículos puedan descansar y 
utilizar los servicios planteados. 
Aparcamiento para 172 vehículos que complemente al aparcamiento existente y que se vincula al 
estadio adyacente que carece de área de estacionamiento especifica. 
Se incorporarán líneas verdes paralelas a las líneas de aparcamiento y se plantea la posibilidad de 
pavimentar el área con adoquines de hormigón que permitan el crecimiento del césped. 
 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. 
 
Las características del terreno se analizan pormenorizadamente en el anejo no4: Geología y 
geotecnia. Basándose en los datos obtenidos de la descripción de los testigos extraídos en los 
sondeos, los ensayos DPSH y los análisis de laboratorio efectuados, se deduce la siguiente distribución 
de materiales: 
 
- Nivel de tierra vegetal con una potencia aproximada de 0,5 m. Las características geotécnicas de este 
nivel son insuficientes para realizar el apoyo de la cimentación, debiendo ser retirado en su totalidad 
de modo previo a la realización de las obras. 
 
- Lem granítico. Se trata de un suelo residual de tonos claros y tamaño de grano grueso, que conserva 
su estructura original. Se diferencian con claridad sus componentes con la presencia de megacistales 
idiomorfos de feldespatos, así como gruesos cristales de cuarzo alotriomorfos. Según el ensayo 
granulométrico realizado ha resultado clasificado como SW-SM (arenas limosas bien graduadas con 
un 6,8% de finos), según la Clasificación de Casagrande. 
 
En cuanto a su compacidad estos materiales presentan cierta heterogeneidad tanto horizontal como 
verticalmente. Se trata de unos materiales sueltos en su parte superior con golpeos N20≤ 10 hasta  
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una cota de -5,5 m en el P-1 y –5,8 m en P-2. A partir de esta profundidad estos comienzan a mejorar 
de modo gradual en P-1, mientras que en P-2 y en los dos sondeos esta mejoría se produce de modo 
rápido. 
 
- Granodiorita precoz: Roca granítica de textura granuda porfidica con megacristales de feldespato y 
cuarzo, con una visible orientación de los feldespatos. Se trata de una roca de tonos rojizos que se 
encuentra alterada en grado II según la escala ISRM. Su cota de aparición es variable a lo largo de la 
parcela dependiendo de los procesos de meteorización sufridos, coincidiendo con la cota de rechazo 
en los distintos ensayos. 
 
 




4.1. SISTEMAS ELEMENTALES DE PROTECCIÓN DE RIESGOS. 
 
Desde el punto de vista de la seguridad y salud, riesgo profesional es la posibilidad de que un 
trabajador sufra un daño derivado de su trabajo, considerando danos derivados del trabajo las 
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
 
Se adoptaran las técnicas de trabajo apropiadas y se instalaran los sistemas de protección de riesgos, 
con la finalidad de reducir, limitar y en su caso si fuera posible, eliminar los riesgos inherentes a una 




4.1.1. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Las protecciones colectivas son aquellas técnicas de seguridad, cuyo objetivo primordial es brindar 
una protección simultánea a los trabajadores expuestos a un determinado riesgo, bien cubriendo los 
elementos peligrosos o evitando el acceso a los mismos. 
 
Dentro de los principios generales de aplicación de las medidas preventivas que sean pertinentes se 
deben adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Es decir, se debe 
trabajar de una forma razonable en aplicar a los equipos, instalaciones etc. Medidas de protección 




4.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual, EPI´s, son los dispositivos y medios de que vaya a llevar o 
disponer una persona, con el objeto se protegerse de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
salud y su seguridad. Se trata por lo tanto de equipos de uso individual, que al ser usados por la 
persona que realiza el trabajo es la única que se aprovecha de la protección que proporcionan. 
 
Se debe tener en cuenta que los EPI´s son la última barrera entre el trabajador y el riesgo al que está 
expuesto por la realización del trabajo 
. 
Los Equipos de Protección Individual deberán utilizarse siempre que exista riesgo para la seguridad o 
salud de los trabajadores, que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o por métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
Por el volumen y tipo de obra, se ha considerado que a priori no hay riesgos laborales que puedan ser 
evitados o eliminados, de forma que se establecen las medidas preventivas y las protecciones técnicas 





4.2. LOGÍSTICA Y CONTROL DE ACCESOS. 
 
Sera responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución asegurar que se cuenta con 
un Plan de Logística adecuado, redactado por el contratista con antelación al inicio de las obras. Este 
Plan de Logística deberá resolver de forma clara los aspectos relativos a delimitación y protección de 
la Zona de obra, accesos rodados y peatonales a la obra, así como el control de accesos, permisos e 





4.2.1. ACCESOS A LA OBRA. 
 
Las dimensiones de los puntos de accesos a obra deberán ser tales que se permita el transito 
independiente de vehículos y personas, a ser posible por entradas distintas, pero adyacentes para 
permitir un mejor control de dichos accesos, minimizando al mismo tiempo el número de personas 
dedicadas a este control. 
 
Al dimensionar los accesos se tendrán en cuenta las dimensiones de los vehículos y maquinaria que se 
utilizara, considerando además los espacios necesarios para su correcta maniobra. 
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4.2.2. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE OBRA. 
 
Para un adecuado control de accesos, suministros y seguridad en general en obra, la zona de obra 
deberá estar completamente vallada, debiendo se repasar el vallado de forma periódica, reparando 
los huecos y defectos en el vallado. Así mismo se vallara la zona de las instalaciones de obra de 
higiene y bienestar, y servicios provisionales. La delimitación y posterior vallado de la obra deberán 




4.2.3. CONTROL DE ACCESOS. 
 
El control adecuado de accesos a la obra es fundamental, no solo desde el punto de vista de la 
seguridad en obra. Deberá establecerse un Sistema de Control de Accesos que garantice que solo 
acceden a obra personas debidamente autorizadas, y que han sido informadas y formadas desde el 
punto de vista de seguridad y salud. Deberá contemplar los siguientes elementos: 
 
- Vigilancia en todos los accesos las horas del día en que se realicen obras. 
 
- Sistema de control de horarios de entrada y salida de todas las personas que acceden a la obra. 
 
- Procedimiento de información de seguridad y salud a visitantes. 
 
- Equipo de protección individual mínimo indispensable para visitantes. 
 
- Procedimiento de verificación de entrenamiento en seguridad del personal en obra. 
 
- Procedimientos de emergencia para casos de accidente grave o catástrofe. 
 
- Cualquier otro procedimiento exigido por la Dirección de Obra. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución será responsable de controlar y coordinar el 
Sistema de Control de Accesos. Sera responsable de asegurar, a su vez, de que los trabajadores que 
no hayan seguido el curso de introducción en seguridad correspondiente no tengan acceso a la obra. 
 
 
4.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa frecuente de accidentes y averías 
de consecuencias graves, por ello se encuentra señalada su existencia y localización exacta en los 
planos de servicios afectados del proyecto, con el fin de poder valorar, delimitar y minimizar los 
riesgos. De la información facilitada por el Concello de Oleiros, se concluye que la única afección a las 







4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 




4.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
- Riesgos derivados de la circulación de maquinaria y vehículos (atropellos, choques o colisiones). 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Caídas en altura o desde los vehículos. 
 
- Generación de polvo o materias nocivas para la salud. 
 
- Golpes y cortes con herramientas manuales. 
 
- Explosiones e incendios. 
 
- Contactos eléctricos indirectos 
. 
- Contactos eléctricos directos. 
 
- Interferencias con redes enterradas. 
 
- Danos auditivos generados por el ruido de la maquinaria 
 
- Atrapamiento o golpes en extremidades por movimientos de las cargas 
 
- Atrapamiento de extremidades con partes móviles de la grúa. 
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4.4.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
- Por regla general, se deberá estudiar con anterioridad la estructura a demoler. 
 
- Proteger y balizar todos los huecos y bordes de taludes, existentes o generados, tras la retirada de 
sus respectivas protecciones. 
 
- Identificar y señalizar la zona del vertido de los escombros. 
 
- No arrojar escombros a través de huecos o taludes. 
 
- No retirar nunca una barandilla o protección original hasta no haber terminado la demolición del 
elemento completo. 
 
- Mantener los accesos y escaleras limpias de escombros. 
 
- Evitar el uso de escaleras de mano. 
 
- Sujetar adecuadamente el final del conducto de evacuación de escombros por debajo de la línea 
superior del contenedor. 
 
- Instalar un plástico o lona sobre el con tenedor de escombros para evitar el polvo. 
- Cuando el volumen de escombros alcance una altura mayor a un metro la maquinaria no circulara a 
través de ellos. 
 
- Los apuntalamientos que fueran necesarios deberán apoyarse en durmientes tanto en la parte 




4.4.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Guantes de lona. 
 
- Mascarilla antipolvo. 
 
- Orejeras tapones auditivos. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera de acero. 
 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 
- Trajes impermeables. 
 




4.4.5. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
A continuación se describen los elementos de protección colectiva a utilizar en las diferentes fases de 
demolición. 
 
El perímetro de la obra ha de acotarse mediante un vallado metálico provisional, dejando zonas de  
acceso para peatones claramente diferenciadas del paso de maquinaria específica. 
 
Los accesos a la zona de obra estarán permanentemente controlados, para evitar el acceso de 
personal no autorizado. 
 
Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, en fases intermedias de demolición, estarán 
protegidos con barandillas de 0,90 m de altura, barandilla, con refuerzo intermedio y 0,20 m de 
rodapié perfectamente fijadas sobre puntales o sobre soportes a los forjados, o bien tapados con 
cubiertas de madera fabricadas ex profeso. 
 
No será necesario colocar dichas barandillas donde no se realicen trabajos y donde el acceso a estas 




4.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
A continuación, se enumera la maquinaria que se prevé utilizar en los distintos trabajos de 
movimientos de tierras, y preparación de zanjas. Más adelante en el apartado de “Maquinaria de 
obra” se describirán las normas preventivas, riesgos frecuentes en su uso, así como las protecciones 
personales y colectivas a tener en cuenta en el manejo de dicha maquinaria. 
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- Camión Grúa para autodescarga. 
 




4.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
- Sepultamiento por desprendimiento de tierras por los siguientes motivos: 




Variación de humedad del terreno. 
 
Variaciones fuertes de temperatura. 
 
Fallo de las entibaciones. 
 
Inestabilidad de la masa que soporta la ladera. 
 
- Riesgos derivados de la circulación automovilística externa o interna de los distintos vehículos o 
maquinaria en general (Atropellos, choques o colisiones). 
 
- Asfixia por derrumbamiento de tierras. 
 
- Vuelcos y deslizamientos de las maquinas. 
 
- Caídas en altura bien desde el propio terreno o desde los vehículos. 
 
- Generación de polvo o materias nocivas para la salud. 
 
- Explosiones e incendios por rotura de conducciones y mantenimiento de la maquinaria. 
 
- Irrupción accidental de agua (inundaciones). 
 
- Danos auditivos generados por el ruido de la distinta maquinaria. 
 
- Contactos eléctricos indirectos. 
 
- Contactos eléctricos directos. 
 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones climatológicas extremas (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 
 
Por el volumen y tipo de obra, se ha considerado que a priori no hay riesgos laborales que puedan ser 
evitados, de forma que se establecen medidas preventivas y protecciones técnicas para todos los 




4.5.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
- Las maniobras de maquinaria, serán dirigidas por persona distinta al conductor. 
 
- Las paredes de la excavación, se inspeccionaran cuidadosamente después de producirse grandes 
lluvias o heladas, desprendimientos o al interrumpirse el trabajo más de un día, por cualquier otra  
circunstancia. 
 
- El terreno de excavación y otros materiales, no deberán ser acumulados junto al borde del vaciado, 
sino a una distancia prudente (se señalizara una línea de seguridad con yeso o tiza a 2,00 m), fijada 
por los servicios de prevención de riesgos que supervisen los trabajos a pie de obra. 
 
- Las zanjas y el resto del vaciado estarán correctamente señalizados, y vallados con vallas o verjas no 
inferiores a 2m de altura para evitar caídas durante el tiempo de la excavación. 
 
- Se prohíbe el acceso y descenso a las excavaciones a través de entibación o talud, efectuándose a 
través de escaleras metálicas debidamente aseguradas y por vías seguras y distintas del paso de 
vehículos. 
 
- El trabajo de personal en planos con fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales, estará 
prohibido. 
 
- Se situaran testigos indicativos de cualquier movimiento de terreno que suponga riesgo de 
desprendimiento. 
 
- Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro. 
 
- Al realizar trabajos en zanjas, siempre que se encuentren trabajadores en el interior de las zanjas, 
habrá un retén en el exterior por si se produjese una emergencia. 
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- Se protegerán las coronaciones de talud perfectamente con barandillas de 90 cm de altura con su 
zócalo y listón intermedio correspondiente. 
 
- En el vaciado la retroexcavadora actuara con las zapatas de anclaje, apoyadas en el terreno. 
 
- La salida de camiones, se avisara a los usuarios de la vía por persona distinta al conductor. 
 
- En zonas con riesgo de caída de más de 2 m, los trabajadores dispondrán de anclaje para utilizar 




4.5.3. MANTENIMIENTO CORRECTO DE LA MAQUINARIA. 
 
En el vaciado, la retroexcavadora actuara con las zapatas de anclaje, apoyadas en el terreno. 
 
Las rampas para el movimiento de camiones o maquinas tendrán el talud natural que exija el terreno, 
pero deberán cumplir lo siguiente: 
 
- Menor del 12 % en tramos rectos 
. 
- Menor del 8 % en tramos curvos 
. 
- El ancho mínimo en rampa será de 4,5 metros, ensanchándose en las curvas. 
 
La distribución de las cargas en el camión será uniforme, no cargándolo más de lo admitido. 
 
Además se deberá cubrir la carga con el objeto de impedir la proyección de partículas que puedan ser 
absorbidas por los motores de las aeronaves. 
 
 
En espacios confinados (pozos, zanjas o galerías) donde se trabaje manualmente, se 
Dispondrá ventilación adecuada, natural o forzada. 
 
En pozos y zanjas profundas los trabajadores utilizaran cinturones de seguridad tipo arnés, unidos a 
un dispositivo de paro de caída y rescate. 
 
Cuando la profundidad del pozo sea superior a 2 m, se colocara una barandilla rodeando a dos metros 




4.5.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Botas de seguridad adecuadas para cada momento (impermeables, antideslizantes). 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
- Gafas de seguridad. 
 





4.5.5. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
La obra estará ordenada y con los objetos, materiales y herramienta acopiados en los lugares  
establecidos al efecto en los planos de este Estudio. 
 
Se protegerán las coronaciones de talud con barandillas de 90 cm de altura con su zócalo y listón 
intermedio correspondiente. 
 
Se dispondrán de topes o barreras de seguridad para evitar que los vehículos se acerquen al borde de 
la excavación. 
 
El frente de la excavación, se asegurara adecuadamente mediante entibaciones, inclinación adecuada, 
redes tensas o cualquier otro sistema que evite desprendimientos o corrimientos de tierra. 
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Las entibaciones, en caso de requerirse, se realizaran de arriba a abajo con plataformas suspendidas o 
paneles especiales. 
 
La señalización será adecuada y se instalara en lugares de fácil visibilidad. 
 
Se colocaran cintas de seguridad a las distancias mínimas permitidas en las áreas de actuación de las 
distintas maquinas que trabajen en la fase de movimiento de tierras. 
 
Los recipientes que contengan productos inflamables estarán herméticamente cerrados. 
 
Ya desde esta fase de obra, debe haber una cuadrilla de mantenimiento de protecciones colectivas 







4.6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El levantamiento de la estructura, descrita ya en el capítulo correspondiente, seguirá, en términos 
generales y sin entrar en detalle, el siguiente proceso: 
 
- Suministro de medios auxiliares (puntales, torretas de hormigonado, materiales de encofrado etc.). 
 
- Suministro y colocación de ferrallado “in situ”. 
 
- Encofrado de estructura. 
 
- Hormigonado de estructura. 
 




4.6.2. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado, por hundimiento de los encofrados o medios auxiliares. 
 
- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 
 
- Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido). 
 
- Golpes y cortes en manos, pies y cabeza. 
 
- Electrocuciones, por contacto indirecto. 
 
- Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 
 
- Generación de polvo o materias nocivas para la salud. 
 
- Dermatosis por contactos con el hormigón. 
 
- Ruido puntual y ambiental. 
 
- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante. 
 






4.6.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
El apuntalamiento, se hará de forma que cuando se vaya a desencofrar, se pueda dejar colocado un 
número de puntales suficientes que proporcionen el soporte necesario para prevenir 
derrumbamientos. 
 
Las condiciones que deberán cumplir los puntales utilizados en obra, se reflejan en el apartado de 
este Estudio “Medios Auxiliares“. 
 
Durante la ejecución de esta fase, se dispondrán los talleres de preparación de la ferralla, así como 
para los encofrados. 
 
Es importante prever, durante la ejecución de la estructura de hormigón, la instalación de todos 
aquellos elementos auxiliares para la futura colocación de protecciones colectivas (redes horizontales 
y verticales, mallazos de tapado de huecos pequeños, etc.) 
 
Para todas las operaciones de vertido y vibrado del hormigón, se extremará la precaución con el uso 
de las medidas de protección personal para evitar dermatosis e irritaciones de ojos o piel. 
 
Antes del hormigonado, se revisara la correcta disposición de encofrados y las redes de protección. 
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Las rampas que no tengan peldaños por no considerarse necesario su uso, deberán ser cerradas al 
tránsito. 
 
Las herramientas de mano se llevaran enganchadas al porta herramientas para evitar su caída. 
 
Las piezas de gran tamaño se suspenderán verticalmente mediante cables, por medio de grúa y se 
dirigirán con cuerdas por la parte inferior, con dos puntos de sustentación. Los ganchos o eslingas de 
los cables, así como el de la grúa, irán provistos de pestillo de seguridad. 
 
La recepción de las armaduras se hará a través de plataformas de descarga en sitios abiertos, sin 
obstáculos y próximos al perímetro de los forjados. 
 
Deberán dejarse horquillas empotradas en los forjados, u otros elementos de la edificación, en 
aquellos lugares en que se prevé que va a ser necesario utilizar el cinturón de seguridad, con arnés o 
anclajes de redes. 
 
La colocación de las armaduras, así como el hormigonado del forjado se realizara desde tablones, 
organizando plataformas reglamentarias de trabajo fuera del encofrado siempre que esto sea posible. 
 
En el hormigonado basado en tolva, esta no debe tener partes salientes de las que pueda caer el 
hormigón acumulado en ellas, y deberá tener el cierre perfectamente estanco. Esta, estará 
suspendida de la grúa por un gancho provisto de pestillo de seguridad. Su movimiento será vertical en 
la zona de vertido y no en barrido. 
 
Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilaran correctamente y en orden. La limpieza y el 
orden, tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando, es indispensable para esta 
fase con alto riesgo de caídas y abrasiones por hierros, maderas y el propio manejo de la maquinaria. 
 
La madera de los encofrados que contenga algunas puntas, debe ser desprovista de las mismas o en 
su defecto apilada en zonas indicadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
que no sean de paso obligado del personal. 
 
Se cortaran los latiguillos y separadores que hayan quedado embutidos en los elementos ya 




4.6.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Calzado de seguridad con puntera de acero y suela reforzada. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 
 
- Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc. 
 
- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua. 
 
- Mascarilla antipolvo, con filtro mecánico recambiable. 
 






4.6.5. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandillas de 0,90 m.  
de altura, barandilla de refuerzo intermedia a 0,50 m. y rodapiés de 0,20 m., perfectamente fijadas 
sobre puntales o sobre soportes tipo Sargento a los forjados. Como alternativa, en huecos pequeños, 
se pueden tapar con cubiertas de madera fabricadas ex profeso, debidamente inmovilizadas. 
 
No será necesario colocar dichas barandillas en las plantas donde no se realicen trabajos y donde el 
acceso a estas a través de las escaleras se cierre de forma real, señalizándolo además con carteles de 
“Prohibido el Paso“. 
 
No se usaran nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de 
señalización, al no impedir la caída ni tener por si misma resistencia, pudiendo solo utilizarse para 
delimitar zonas de trabajo. 
 
Se colocaran barandillas en los lados abiertos de las pasarelas, rampas de comunicación y plataformas 
voladas. 
 
Se instalaran redes horizontales sólidamente sujetas a los forjados a través de anclajes metálicos 
previamente embutidos en sus cantos en los huecos de luces que quedan abiertos en las plantas a 
excepción de aquellos en los que se sitúan los núcleos de escaleras, en donde solamente se colocaran 
barandillas para permitir los trabajos de construcción de estos núcleos. . 
 
Se instalaran redes verticales en los perímetros de todas las plantas. 
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Las redes serán montadas por personal adiestrado y experimentado de acuerdo a un procedimiento 
seguro previamente establecido, considerando el riesgo de caída del montaje mismo. En todo 
momento durante el montaje se utilizaran cinturones de seguridad. 
 
Las redes tendrán la superficie adecuada para así poder asegurar una protección más eficaz, 
cubriendo todo el hueco sin dejar ningún espacio libre. 
 
Deberán estar certificadas y probadas para su uso como protección colectiva. 
 
Deberán soportar el peso de un hombre cayendo desde la altura máxima admisible de caída y ello con 
un coeficiente de seguridad suficiente. 
 
Serán lo suficientemente flexibles para retener al accidentado sin dañarle, evitando rebotes, no 
ofreciendo partes duras ante la posible caída de los operarios. 
 
Serán de material apropiado para resistir los agentes atmosféricos. 
 
Las barandillas y redes del tipo indicado tanto en los planos de este Estudio como en las fichas 
técnicas, se desmontaran cuando el riesgo que evitan haya desaparecido, acopiándose en un lugar 
seco y protegido fuera del tránsito normal de la obra. 
 
 
Las redes de recogidas o de bandeja estarán a nivel de la planta inmediatamente inferior a la de 
trabajo, de manera que la caída libre en caso de accidente no supere los 6 m. 
 
Los huecos pequeños para pasos de instalaciones o conductos abiertos de forma provisional deberán 
estar protegidos por medio de tableros que cumplan las siguientes condiciones: 
 
Estarán bien sujetos al forjado a través de tornillos, o cualquier otro sistema de forma que no se 
puedan mover. 
 
Estarán perfectamente señalizados para evitar tropiezos y caídas al mismo nivel con un cartel de 
“Cuidado hueco provisional”. 
 
Se realizaran a base de maderas en perfecto estado y con suficiente resistencia para soportar el peso 
de las distintas maquinarias y elementos auxiliares que se vayan a utilizar en los trabajos de la planta 
en cuestión. 
 
Se podrá utilizar mallazo electrosoldado en huecos pequeños de forjados en zonas donde no exista 
riesgo de que nadie pase por debajo. Los mallazos deberán ser resistentes y bien tupidos, y estar 
embutidos en el propio forjado. También es aconsejable la colocación en su perímetro de un rodapié 
de madera y una señalización a base de cuerdas y banderolas o similar. 
 
 
Cuando sea necesario disponer de pasarelas para acceder a las obras, para salvar desniveles, estas 
deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
- Anchura mínima de 60 cm. 
 
- Se dispondrá en sus lados abiertos, barandilla de 0,90 m y rodapiés de 0,20 m, y listón intermedio. 
 
- No se utilizaran nunca cadenas, cuerdas, cintas u otros elementos como barandillas. 
 
- Siempre se ubicara en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos desde niveles superiores, 
o en caso de no ser posible, con protecciones a base de viseras perfectamente dimensionadas. 
 
- Los elementos que la compongan, serán tales que no se pueda separar entre sí, ni se puedan deslizar  








4.7.1. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios auxiliares 
adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. 
 
- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
 
- Caída de personal al mismo nivel. 
 
- Caída de personal a distinto nivel. 
 
- Cortes en manos, brazos o pies en operaciones de preparación, transporte y ubicación de los 
cerramientos. 
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4.7.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Los trabajos de colocación, preparación y transporte de los elementos de cerramiento nunca se 
efectuaran por una sola persona, siendo obligatorio actuar en cuadrillas mínimas de un operario y un 
ayudante. 
 
Los acopios de materiales (paneles metálicos, piezas prefabricadas, ladrillos, etc.) se ubicaran en los 
lugares señalados en los planos sobre durmientes de madera y en superficies perfectamente 
asentadas y resistentes. 
 
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de cualquiera que sea el 
cerramiento, salvo cuando sea totalmente inevitable, aplicando en este caso las medidas apropiadas 
para evitar lesiones por objetos cayendo desde las alturas. 
 
Las áreas de trabajo se mantendrán libres de fragmentos o restos de materiales, para evitar el riesgo 
de cortes, tropiezos y golpes con los mismos. 
 
Los pasos de peatones y trabajadores deberán estar siempre expeditos; es decir sin mangueras,  
cables o acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes. 
 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, bidones, cajas o cualquier otra superficie no concebida con 
tal propósito. 
 
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas y en los distintos pilares existentes, 
a los que amarrar el fijador del cinturón de seguridad durante las operaciones. 
 
Se prohíben los trabajos con materiales metálicos a temperaturas menores a 0o. 
 
Se prohíben los trabajos en alturas sobre plataformas de trabajo, o en bordes de forjados con paneles 




4.7.3. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Guantes de goma o caucho. 
 
- Manoplas de cuero. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Polainas de cuero. 
 




4.7.4. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Colocación de medios de protección colectiva adecuados (andamiajes normalizados, viseras y 
marquesinas de protección, redes y barandillas, etc.), que ya se han detallado en el apartado 
referente a Estructuras. 
 
Al margen de los distintos métodos o sistemas constructivos que se emplearan para la ejecución de 
los cerramientos, de forma general se utilizaran los medios auxiliares descritos en el correspondiente  
del presente Estudio (en especial, los andamios de distintos tipos) y la maquinaria de elevación  





4.8.1. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas de personal que interviene en los trabajos, al no usar las protecciones adecuadas. 
 
- Caídas de materiales desde la cubierta. 
 
- Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 
 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 




4.8.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
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El personal circulara sobre pasarelas, parrillas, planchas, o sobre los equipos de elevación que a tal 
efecto se utilicen, no pisando sobre materiales que no resistan el tránsito en el momento de dichos 
trabajos. 
 
Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre la 
cubierta, situándolos lo más cerca de las vigas o perfiles. 
 
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se 




4.8.3. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Cinturones de seguridad de sujeción 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Calzado de seguridad. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Guantes de protección. 
 
- Ropa de trabajo adecuada. 
 
- Gafas de seguridad 
 
 
4.8.4. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Se tendrán en cuenta todas las protecciones colectivas especificadas para la ejecución de los trabajos 
de estructura, poniendo especial énfasis en aquellas que prevén las caídas en altura y la caída de 
objetos y el trabajo desde andamios. 
 
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con mallazo o red hasta el inicio de su 






4.9.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro de las distintas áreas de actuación de la 
presente obra son muy variados (tabiquería, trabajos auxiliares de apoyo a instalaciones, recibidos de 
cercos para puertas, en lucidos de paramentos verticales, solados, techos, etc.). Así pues, se 
enumeran a continuación, sin entrar en detalle en el proceso constructivo de cada uno de ellos, las 
consideraciones a tener en cuenta en cuanto a la seguridad en los distintos tajos, clasificándolos por 




4.9.2. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
En trabajos de tabiquería: 
 
- Salpicaduras en los ojos de pastas y morteros en la colocación de los paneles. 
 
- Dermatosis por contacto con las pastas y morteros. 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Sobre esfuerzos. 
 
En los trabajos de apertura de rozas manualmente: 
 
- Golpes en las manos. 
 
- Proyección de partículas. 
 




En los trabajos de guarnecido y enlucido: 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos. 
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- Dermatosis por contacto con las pastas y morteros. 
 
- Caídas de objetos o materiales sobre las personas. 
 
En los trabajos de solados y alicatados: 
 
- Proyección de partículas al cortar la piedra natural. 
 
- Cortes y heridas. 
 
- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 
 
Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que son: 
 
- Caídas de altura a diferente nivel. 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 




4.9.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
El orden y la limpieza son fundamentales en cada uno de los tajos, conservando las superficies de 
transito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar 
golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
 
No se desmontaran las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en 
toda su altura los cerramientos en todo el perímetro del hueco del forjado que cada paño de red 
protege. 
 
Los huecos permanecerán constantemente cubiertos con las protecciones instaladas en fase de 
estructura. 
 
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 
lámparas portátiles, estas estarán alimentados a 24V en prevención de riesgo eléctrico. 
 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas transportadas a las distintas plantas, en prevención de 
caída de dichas cargas al vacío. 
 
El material para solar y alicatar (piedra, cemento y material auxiliar) se izara sin romper los flejes o 
envoltura con los que lo suministre el fabricante, para evitar la caída de la carga. 
 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontaran únicamente en el tramo 
destinado a la recepción de los diversos materiales paletizados reponiéndose posteriormente entre 
las distintas descargas. 
 
Los materiales paletizados transportados con grúa, se gobernaran mediante cabos amarrados a la 
base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos en prevención de golpes, 
atrapamiento o caídas al vacío por balanceo de la carga. 
 
Se prohíbe concentrar las cargas de materiales pesados sobre vanos. El acopio de pallets, se realizara 
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menos resistencia. 
 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si existiera 
un viento fuerte incidiendo sobre ellos, podrían derrumbarse sobre el personal. 
 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 




4.9.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Mono de trabajo y en su caso traje impermeable. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
 
- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura manual derozas. 
 
- Manoplas de cuero. 
 
- Gafas de seguridad. 
 
- Mascarillas antipolvo. 
 




                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 








4.9.5. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Los pequeños huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos mediante tablones o mallazo 
metálico en prevención de caídas al mismo y a distinto nivel. 
 
Los huecos de una vertical (bajante o patinillo de instalaciones) permanecerán tapados con mallazo o 
barandillas y serán destapados solamente para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se 
comenzara el cerramiento definitivo del hueco. 
 
Se instalaran barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y aberturas 
en los cerramientos que no estén terminados. 
 
Los grandes huecos (patios, huecos de ascensor, etc.) se cubrirán con red horizontal, cubriendo 
siempre la altura máxima de 6 m o protección similar cuando no exista la barandilla de protección del 
inciso anterior. 
 
En las rampas de las escaleras se instalaran peldaños metálicos provisionales con las siguientes 
dimensiones: 
 
- Anchura mínima de la escalera: 90 cm. 
 
- Huella mínima: 23 cm. 
 
- Tabica/ Contra huella mínima: 20 cm. 
 
Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla solida de 90 cm formada 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
 
Se instalara en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de “peligro de caída desde altura“ 
y de “obligatorio utilizar el cinturón de seguridad” si el caso así lo requiere. 
 
La evacuación de escombros, si fuera necesaria, se realizara mediante conducción tubular o bajante 
de escombros, vulgarmente llamada trompa de elefante, convenientemente anclada a los forjados. 
Este sistema se detalla más adelante en el apartado correspondiente de medios auxiliares. 
 





4.10. CARPINTERÍA DE MADERA. 
 
4.10.1. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
 
- Caídas de personas a diferente nivel. 
 
- Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 
 
- Golpes con objetos. 
 
- Heridas en extremidades inferiores y superiores. 
 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
- Riesgos de contacto directo en la conexión de las maquinas herramientas. 
 
4.10.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Se comprobara al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en su 
colocación (andamios, así como los cinturones de seguridad y sus anclajes). 
 
El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutara situándose el operario a sotavento, para 
evitar respirar los productos del corte en suspensión; la sierra circular deberá estar instalada sobre 
una mesa de trabajo y contar con las guardas y sistemas de seguridad correspondientes. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno al 1,5 m. 
 
La iluminación mediante lámparas portátiles se efectuara con “portalámparas estanco con mango 
aislante“ provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 W. 
 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
 
Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar 
accidentes por descontrol de la carga. 
 
Los lugares de trabajo de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la formación 
de atmosferas nocivas (o explosivos) por polvo de madera. 
 
Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento (o conexión a tierra de todas sus partes 
metálicas), para evitar los accidentes por contacto con la energía eléctrica. 
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Las pulidoras a utilizar estarán dotadas de aro de protección para evitar atrapamientos (o abrasiones) 
por contacto con las lijas o los cepillos. 
 
Las operaciones de mantenimiento y reposición de lijas se efectuaran siempre con la maquina 
desconectada de la red eléctrica. 
 
El serrín producido, será barrido mediante cepillo y eliminando inmediatamente de los lugares de 
trabajo. 
 
Los acopios de madera para puertas de paso y ventanas se realizaran en dos ocasiones, la 1ª en fase 
de albañilería, donde el albañil recibirá los precercos, y la 2a en fase de acabados donde el carpintero  
instalara los cercos definitivos, colgara las hojas y pondrá los tapajuntas y rodapiés. 
 
Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc.) se descargaran en bloques  
perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre o 
autogrua. 
 
Los precercos (o cercos directos), se izaran a las plantas o bloques flejados mediante el montacargas 
de obra. A la llegada a la planta de ubicación se soltaran los flejes y se descargaran a mano. 
 
Los precercos (o los cercos), se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva 
según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento (acunamiento, acodalamiento), sea 
seguro; es decir, que impida el desplome al recibir un leve golpe. 
 
Se desmontaran aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos (y asimilables) 
Únicamente en el tramo necesario. Una vez “pasados“  los cercos, se repondrá inmediatamente la 
protección. 
 
Los recortes y el serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminaran mediante bateas o 
plataformas emplintadas vía gancho de la grúa. 
 
Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del documento 
expreso de autorización de manejo de esta determinada máquina, y se comprobara que dicha 
herramienta se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protecciones de 
seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en prevención de golpes, caídas y vuelcos. 
 
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalaran en una altura en torno a 60 
cm. Se ejecutaran en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar accidentes 
por tropiezos. El colocarlos a 60 cm es básicamente para que sean visibles, y se desmontaran 
inmediatamente después de haberse cumplido el tiempo de endurecimiento del recibido para que 
cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
 
La presentación y colocación de las hojas de puertas, o de ventanas, se efectuara por un mínimo de 
dos operarios, para evitar accidentes de desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
Los paquetes de lamas de madera (de los rastreles, tapajuntas, rodapiés, etc.) se transportaran a 
hombros por un mínimo de dos operarios para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 
 
Los tramos de lamas transportados a mano por un solo hombre irán inclinados hacia atrás, intentando  
que la parte delantera este a altura superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes 
a otros operarios. 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para 
evitar  accidentes de trabajo sobre andamios inseguros. 
 
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de 
los cinturones de seguridad en las operaciones de instalación de hojas de ventana, (o de las lamas de 
persiana). 
 
Los andamios para ejecutar trabajos en altura tendrán la plataforma de trabajo perfectamente 
nivelada y cuajada de tablones de tal forma que no existan escalones ni huecos dentro de ella, que 
puedan originar accidentes por tropiezos y caídas. 
 
Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, con zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de 
apertura. 
 
Los cercos sobre precerco serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos. 
 
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran siempre mediante 
ventilación por corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmosferas 
nocivas. 
 
El almacén de colas y barnices se ubicara en las zonas indicadas al efecto en este Estudio, poseerá 
ventilación directa y constante de extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre 
esta una señal de “peligro de incendio“  y otra de “prohibido fumar“ para evitar posibles incendios. 
 
Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las maquinas herramienta. Se instalara en 




4.10.2. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Mono de trabajo. 
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- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Traje impermeable. 
 
- Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 
- Guantes de cuero. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Gafas de seguridad. 
 
- Cinturón portaherramientas. 
 




4.10.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos de carpintería general y 
ebanistería (escalera, andamios metálicos con ruedas, borriquetas, etc.). 
 
A la hora de realizar cualquier trabajo de carpintería general, se aplicaran las distintas protecciones 
colectivas que por las condiciones específicas del tajo donde se desarrollen las tareas sean necesarias 
(andamios normalizados, barandillas, redes, entablados, mallazos, etc.) 
 
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de 
los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana. 
 








4.11.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Para el transporte de vidrio a través de la obra (en fase de acabados), se extremará la precaución, la 
señalización de las zonas de paso y la delimitación del área de trabajo para evitar interferencias con el 




4.11.2. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas de materiales. 
 
- Caídas de personas al mismo o a diferente nivel. 
 
- Cortes por rotura de vidrios. 
 
- Golpes contra vidrios ya colocados. 
 




4.11.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Los acopios de vidrio se ubicaran en la planta sobre durmientes de madera. 
 
Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar riesgo de cortes. 
 
Los vidrios se cortaran a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto en los 
planos de este Estudio, o en su defecto donde el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
determine. 
 
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad y cintas 
de sujeción de neopreno. 
 
A nivel de calle se acotara con cuerda de banderolas o cinta de señalización la vertical en donde se 
realicen los trabajos de montaje del vidrio, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas, 
por fragmentos vidrio desprendidos. 
 
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente se recibirá y terminara de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
 
Los vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato con pintura de cal o se señalizaran con cinta 
adhesiva, para hacerlos más visibles. 
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Los vidrios en las plantas se almacenaran sobre durmientes de madera, en posición casi vertical, 




El responsable de seguridad se cerciorara de que los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, 




Las planchas de vidrio transportadas “a mano“  se moverán siempre en posición vertical para evitar 
accidentes por rotura. 
 
Cuando el transporte de vidrio se deba hacer manualmente por caminos poco iluminados (o a 
contraluz), los operarios serán guiados por un tercero para evitar el riesgo de choque y roturas. 
 
Se prohíben los trabajos con vidrio en régimen de temperaturas inferiores a los 0o, con el fin de evitar 




4.11.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Mono de trabajo. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Traje impermeable. 
 
- Calzado de seguridad provisto de suela reforzada. 
 
- Manoplas de cuero. 
 
- Polainas de cuero. 
 
- Mandil de cuero. 
 




4.11.5. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos de colocación de 
vidrios (plataformas elevadoras de tijera, escaleras manuales de apoyo, andamios metálicos, etc.). 
 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de comunicación interna de 
obra. Se extremara esta labor cuando se produzca el traslado de los vidrios manualmente al ser el 
riesgo de tropiezos y caídas en el mismo nivel causante de grandes accidentes por el peso y la  




4.12. CERRAJERÍA Y METALISTERÍA. 
 
Los trabajos de Cerrajería y Metalistería incluyen la colocación de puertas corta fuego, barandillas de 
acero inoxidable en áreas de circulación y núcleos de escaleras, elementos puntuales de decoración 
en fachadas e interiores. 
 
Este tipo de trabajos se realizara una vez estén completados los trabajos de albañilería, teniendo 




4.12.1. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
 
- Caídas de personas a diferente nivel en la instalación de la carpintería de aluminio. 
 
- Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 
- Quemaduras producidas por las chispas de hierro o escoria proyectadas al soldar o al cortar. 
 
- Golpes con objetos. 
 
- Heridas en extremidades inferiores y superiores. 
 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
- Riesgos de contacto directo en la conexión de las maquinas herramientas. 
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- En los trabajos de corte de perfileria de aluminio, proyección de partículas sobre la cara y los ojos. 
 
- Radiaciones con el arco de soldadura eléctrica. 
 
- Radiación ultravioleta: En soldadura bajo gas, lesiones de córnea e iris. 
 
 
- Radiación infrarroja: Su efecto calorífico, puede crear a la larga trastornos del cristalino (catarata 
profesional) y quemaduras en las partes del cuerpo expuestas. 
 




4.12.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Durante la ejecución de estos trabajos se tendrá en cuenta el buen funcionamiento y mantenimiento 
correcto de las distintas herramientas propias de estos oficios (arco de soldadura, máquina de corte o 
“radial”, taladradora, etc.) 
 
Es importante que se realicen estos trabajos de forma ordenada y por equipos formados por un 
mínimo de dos personas, que delimiten el área de actuación con cinta de seguridad de forma que no 
se interfiera con el transito del resto del personal. 
 
Al realizar los trabajos de colocación de las barandillas en las escaleras, se tendrán en cuenta todas 
aquellas medidas de protección y prevención de riesgos que se especifiquen en los apartados 
correspondientes a las estructuras al considerar los riesgos inherentes a los trabajos en bordes de 
forjados en altura. 
 
Como en la fase de acabados, es primordial mantener el orden y limpieza en el área de actuación. 
 
La maquinaria debe ser puesta a tierra previo a su uso. 
 
Se deberá disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente los equipos 
eléctricos de la red, cuando está trabajando en vacío. 
 
Los conductores han de encontrarse en perfecto estado evitándose largos látigos que podrían pelarse 
y hacer cortocircuito. 
 
No se deben dejar los grupos bajo tensión si se va a realizar una parada relativamente larga. 
 
Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80V, y no cebar el arco sin 
protección. 
 





4.12.2. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Gafas especiales en operación de corte. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Mascara con cristales inactínicos contra radiaciones 
- Pantalla de mano de soldador. 
 
- Prenda de trabajo ignifuga. 
 
- Casco de seguridad homologado. 
 
- Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 
 
- Guantes secos y aislantes. 
 




4.12.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Se utilizaran los medios de protección auxiliares adecuados para la realización de los trabajos de 
cerrajería y herrería en general (escalera metálica, andamios metálicos, andamios sobre borriquetas, 
etc.), los cuales se describen más adelante, en el apartado correspondiente de este Estudio. 
 
Se delimitara de forma clara y visible con cinta de protección el área de trabajo, tal que ninguna de las 
operaciones peligrosas (cortes con radial, soldadura eléctrica, etc.) puedan en ningún caso afectar a 
terceras personas. 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de comunicación interna de 
obra.  
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Se extremara esta labor cuando se produzca el traslado manual de los distintos materiales (tubos 







4.13.1. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Cortes por el uso de herramientas manuales (paletin, palas, radial, etc.) 
 
- Golpes durante la manipulación de piezas de gran tamaño. 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Dermatosis por contacto con la piedra. 
 




- Caída de materiales en el peldaneado. 
 




4.13.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las distintas áreas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 
Se deberán utilizar gafas de seguridad y mascarilla contra el polvo en las operaciones de corte. 
 
En trabajos de peldañeados y solados de escaleras, se acotaran los niveles inferiores a los lugares de 




4.13.2. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Traje impermeable. 
 
- Rodilleras almohadilladas. 
 
- Botas de seguridad 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
 
- Gafas de seguridad. 
 




4.13.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
A la hora de realizar cualquier trabajo de cantería, se aplicaran las distintas protecciones colectivas 
que por las condiciones específicas del tajo donde se desarrollen las tareas sean necesarias (andamios 
normalizados, barandillas, redes, entablados, mallazos, etc.) 
 
Se delimitara de forma clara y visible con cinta de protección el área de trabajo, de forma que ninguna 
de las operaciones peligrosas (cortes con radial, repaso de cantos, colocación de varillas, etc.) pueda 
en ningún caso afectar a terceras personas que circulen en las proximidades. 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de comunicación interna de 
obra.  
 
Se extremara esta labor cuando se produzca el traslado manual de los distintos materiales (material 





4.14. PINTURAS Y BARNICES. 
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4.14.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
En el desarrollo de estos trabajos, será de vital importancia el correcto acopio de los distintos 
materiales en las áreas habilitadas a tal efecto por el Coordinador de Seguridad, así como la correcta 





4.14.2. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas de personas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 
- Caída de personas a distinto nivel. 
 
- Intoxicaciones por inhalación de emanaciones nocivas. 
 
- Explosiones e incendios. 
 
- Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 
 
- Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 




4.14.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenaran en los lugares señalados por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en ejecución como almacén de pinturas, que será un lugar específico que debe 
manteniéndose siempre la ventilación natural, para evitar los riesgos de incendios e intoxicaciones. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes sin 
cerrar, para evitar intoxicaciones o incendios por presencia de atmosferas toxicas o explosivas. 
 
El almacenaje de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizara de tal forma que 
pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
 
Se evitara la formación de atmosferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando. 
 
Se tenderán cables de seguridad fijados a los puntos fuertes según planos, de los que sujetar el fiador 
del cinturón de seguridad. 
 
Se prohíbe la formación de plataformas de trabajo a base de un tablón apoyado en los peldaños de 
dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera. Se utilizaran los andamios 




Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los bordes de forjado, sin haber 
colocado previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.) para 
evitar los riesgos de caídas al vacío. 
 
Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho hembra. 
 
Las operaciones de lijados mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran en atmosferas 
ventiladas, para evitar el riesgo de acumulación de polvo nocivo en suspensión. 
 
El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizara desde la menor altura posible, 
en prevención de salpicaduras y formación de atmosferas polvorientas. 
 
Se prohíbe fumar o comer en las áreas en las que se esté pintando. 
 
Se advertirá el personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de 
ingestión. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicortes en lugares próximos a los tajos en los que se 
estén empleando pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 
Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de presión, equipos 
motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura o protección de dichos 




4.14.3. PROTECCIONES PERSONALES. 
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- Casco de seguridad. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Traje impermeable. 
 
- Botas de Seguridad. 
 
- Guantes de P.V.C. o de goma largos (para remover pinturas a brazo). 
 
- Gafas de seguridad. 
 




4.14.4. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Al realizar cualquier trabajo de pintura, se aplicaran las distintas protecciones colectivas que por las 
condiciones específicas del tajo donde se desarrollen las tareas sean necesarias (andamios 
normalizados, barandillas, redes, entablados, mallazos, etc.) 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de comunicación interna de 
obra. 
 
 Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios de los pintores se utilizara un “paso 
alternativo“  que señalara con carteles de “dirección obligatoria“. 
 
Se instalara un extintor de polvo seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
 
Sobre la hoja de acceso al almacén de pinturas (barnices, disolventes) se instalara una señal de 
“peligro de incendios“  y otra de “prohibido fumar“. 
 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm (tres 
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
 
Las zonas de trabajo tendrán iluminación mínima de 100 lux medidos sobre el suelo entorno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante lámparas portátiles, se hará con porta lámparas estanco con mango aislante 
y bombilla con rejilla de protección; la energía eléctrica de alimentación será de 24V. 
 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera“, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 




4.15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
4.15.1. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
Durante la instalación: 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
- Cortes por manejo de las guías y conductores 
. 
- Pinchazos en las manos por manejo de herramientas y conductores. 
 
- Golpes por manejo de herramientas manuales. 
 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
 
- Quemaduras en operaciones de curvado de tubo rígido. 
 
Durante pruebas de conexionado y puesta en servicio: 
 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
 
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 
 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
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4.15.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
El acopio de los materiales eléctricos se hará en el sitio específico indicado el Plan de Seguridad y 
Salud correspondiente. 
 




La realización del cableado, cuelgue y conexionado de las instalaciones sobre escaleras de mano (o 
andamios de borriquetas), cuando se trabaje sobre huecos de escalera, se empezaran siempre y 
cuando estén montadas las protecciones colectivas pertinentes (redes, barandillas, etc.). 
 
La herramienta a utilizar por los electricistas, estará protegida con material aislante normalizado. Si el 
aislante está deteriorado, la herramienta se retirara hasta su reparación. 
 
Para evitar la conexión accidental a la red, se realizara en último lugar el cableado de la acometida 
desde el cuadro general hasta el suministro, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios 
para la conexión hasta el momento de su utilización. 
 
Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al coordinador de seguridad para que tome las 
medidas oportunas de prevención y avise al resto del personal con el fin de evitar accidentes. 
 
Antes de entrar en carga la instalación, se revisaran a conciencia las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, siempre bajo el 




4.15.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL CABLEADO. 
 
La sección del cableado será la adecuada para la carga eléctrica que soporte (maquinaria, 
herramienta, etc.). 
 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables, desechando los que presenten 
deficiencias que puedan provocar derivaciones en operarios que trabajen alrededor. 
 
La distribución de cables del cuadro general a los secundarios se hará a través de manguera a prueba 
de humedad. 
 
El tendido de cable se hará a más de 2 m de altura en lugares peatonales y a más de 5 m en pasos de 
maquinaria de obra siempre medido desde el nivel del pavimento. 
 
El tendido de cables a través de viales se hará enterrado en tubo rígido (a más de 50 cm) 
señalizándolo adecuadamente. 
 
Los empalmes definitivos se harán en las cajas estancas de seguridad. 
 
Nunca deberá coincidir el trazado de la instalación eléctrica con el de la instalación de agua. 
 
 
4.15.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Casco de Seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Traje impermeable. 
 
- Botas de seguridad (deberán además ser aislantes de la electricidad). 
 
- Guantes aislantes. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Faja elástica de seguridad. 
 
- Banqueta de maniobra. 
 
- Alfombra aislante. 
 
- Comprobadores de tensión. 
 





4.16. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
4.16.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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Los riesgos relativos a las instalaciones de fontanería están más relacionados con los trabajos en 
altura y con fuego que a la instalación en sí misma. Durante estos trabajos, se tendrá especial cuidado 
en la correcta utilización de los medios auxiliares (andamiajes móviles, plataformas elevadoras, etc.) 






4.16.2. RIESGOS MÁS COMUNES. 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
 
- Caídas de personas a distinto nivel y al vacío en patinillos. 
 
- Atrapamientos por piezas pesadas, etc. 
 












- Los inherentes por el área de trabajo donde se realice el montaje de la instalación 
(cubierta,etc.). 
 
4.16.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
El material se acopiara en los lugares indicados por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Los aparatos sanitarios serán izados en pallets perfectamente flejados y sujetos al arnés de la grúa 
utilizada a este efecto. 
 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados; cuando esto se haga se debe tener ventilación 
natural o forzada, para evitar la creación de atmosferas toxicas. 
 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
Se controlara la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura. 
 
En el momento de detectar algún aparato sanitario roto, se procederá a retirar para evitar riesgos de 
cortes. 
 
4.16.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Casco de Seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Guantes de cuero en el manejo de los materiales. 
 
- Guantes de PVC. 
 
- Mandil de PVC. 
 
- Ropa adecuada de trabajo. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de goma o de PVC, con puntera y suela reforzadas. 
 
- Faja elástica. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Gafas de soldador en los trabajos de soldadura. 
 
- Yelmo de soldador. 
 
- Pantalla de soldadura de mano. 
 
- Mandil de cuero. 
 
- Muñequeras y antebrazos de cuero. 
 
- Manoplas de cuero. 
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4.17. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 
 
4.17.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
La instalación de los Sistemas de ventilación, dada su complejidad, involucra diversos oficios. 
 
En su correcta instalación, se seguirán las instrucciones que a tal efecto se establecen para cada uno 
de dichos oficios en la sección correspondiente de este Estudio. 
 
En la realización de los conductos de chapa, se cumplirán con todos los requisitos especificados en el 




4.17.2. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
 
- Caídas de personas a distinto nivel y al vacío en patinillos. 
 
- Atrapamientos entre engranajes, transmisiones, etc. 
 
- Cortes por manejo de herramientas manuales y chapas (en trabajos con conductos de chapa o fibra). 
 




- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 




- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
 
- Dermatosis por contactos con fibra de vidrio. 
 




4.17.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Durante la recepción y acopio de los materiales: 
 
- Se compactara perfectamente el área de recepción de los materiales para evitar vuelcos y 
atrapamientos. 
 
- Los ventiladores se izaran con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grúa 
torre, o en su defecto, con una grúa autopropulsada. Se posaran en el suelo o forjados sobre una 
superficie de tablones de reparto, o directamente en las bancadas preparadas para el efecto. 
 
- El manejo de las maquinas suspendidas se realizara a través de cuerdas de gobierno siempre 
dirigidas por personal cualificado y el gruista autorizado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
- El transporte horizontal de las maquinas (caso de que hiciese falta) se realizara a través de rodillos, 
siempre por el personal justo para ello, de forma que no se creen aglomeraciones y tropiezos 
innecesarios. En caso de transporte por rampas, se utilizaran tráceles o carracas ancladas a un punto 
fijo y fuerte del bulto y guiándose siempre desde los laterales por el personal auxiliar (solo en 
anchuras mayores de 60 cm en cada lateral). 
 
- Los tráceles se anclaran a puntos de la construcción que se encuentren ya consolidados en el 
momento de realizar el izado de las maquinas. 
 
- El ascenso a una bancada de posición de una determinada maquina o equipo se efectuara mediante 
plano inclinado construido en función de la carga máxima mediante rodillos, nunca a empujones por 
los operarios para evitar desequilibrios y atrapamientos. 
 
- Los bloques de chapa metálica, fibra de vidrio, o de cualquier otro material empleado en la 
instalación de conductos, serán descargados perfectamente flejados y a través del gancho de la grúa 
en las zonas delimitadas a tal efecto e indicadas en los planos del Estudio. 
 
Durante el montaje de conductos y rejillas: 
 
- Los conductos de chapa se cortaran y montaran en los lugares señalados para ello en los planos, 
sobre durmientes de reparto, en paquetes que no superen el 1,60 m sobre el pavimento. 
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- El transporte de las chapas se realizara por un mínimo de dos operarios para evitar cortes. 
 
- Durante el corte de la cizalla, la chapa permanecerá apoyada sobre los bancos y sujetos, para evitar 
accidentes por movimientos innecesarios e imprevistos de las hojas recortadas. 
 
- Se evitara acumular tramos terminados de conductos en el taller de montaje, debiéndose ubicar en 
su punto definitivo lo antes posible. Su transporte (siempre que no sea posible a mano por dos 
operarios) se realizara a través de eslingas con la grúa. 
 
- Habrá que extremar la precaución en el manejo de los conductos de chapa al ser izados en grúa por 
su gran volumen y su poco peso, al existir riesgo de volteos o desequilibrios por malos movimientos 
de péndulo. 
 
- Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, grapadoras ni elementos de corte para evitar accidentes 
por pisadas de objetos y caídas al mismo nivel. 
 
- Las rejillas se montaran sobre andamios autorizados por el Coordinador de Seguridad y Salud, y en 
caso de tramos de poca envergadura con escalera de tijera con tacos antideslizantes y cadenilla anti 
apertura. 
 
Durante la puesta a punto de la instalación: 
 
- Para esta fase se tendrán en cuenta las mismas normas básicas que se han descrito en el apartado 




4.17.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Casco de Seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Traje impermeable. 
 
- Guantes de cuero en el manejo de las mercancías. 
 
- Guantes de P.V.C. 
 
- Mandil de PVC. 
 
- Ropa adecuada de trabajo. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Gafas de soldador en los trabajos de soldadura. 
 
- Yelmo de soldador. 
 
- Pantalla de soldadura de mano. 
 
- Mandil de cuero. 
 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
 
- Manoplas de cuero. 
 




4.18. INSTALACIÓN DE ASCENSORES. 
 
4.18.1. RIESGOS IDENTIFICADOS. 
 
- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
 
- Caídas al vacío por el hueco del ascensor. 
 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
- Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 
- Pinchazos en las manos por manejo de herramientas y conductores. 
 
- Contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica. 
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4.18.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
El transporte y descarga de los módulos de ascensores deberá respetar lo establecido en este Estudio 
en cuanto a circulación interna de obra, y carga y descarga de materiales, poniendo especial cuidado 
en el manejo de cargas por la envergadura y peso de estos elementos. 
 
El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se ubicara en el lugar previsto en los 
planos de este Estudio o en su defecto, el indicado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 
 
Como medida inicial, se instalaran los cercos de las puertas de paso por personal perfectamente 
equipado de herramientas en buen estado y su cinturón de seguridad normalizado de tipo C, 
amarrado a un punto fijo de la estructura de hormigón armado del edificio. 
 
A continuación, se tenderán los plomos para el replanteo de las guías de la cabina comprobando que 
todos los huecos verticales de cada planta se encuentran protegidos con una barandilla. 
 
Las puertas se colgaran inmediatamente después de la colocación de los cercos, colocando un 
dispositivo de cierre de seguridad, o acunándolas de forma que no se pueda abrir fortuitamente. 
 
Para la colocación de la cabina, se realizara la bancada del cuarto de maquinaria con la resistencia 
perfectamente calculada, y a través de unas poleas se descolgara ajustándose a las guías laterales. Es 
muy importante que esta operación se realice una vez que la estructura de hormigón ha cumplido con 
su idóneo tiempo de fraguado. 
 
Se habilitara provisionalmente un cuadro independiente para los montadores de los ascensores, con 
el fin de que no interfiera en el montaje cualquier corte de luz producido por otros tajos. 
 
Para los trabajos de conexionado eléctrico, se tendrá en cuenta todo lo especificado en el apartado 
correspondiente a Instalación Eléctrica de este Estudio. 
 
El personal encargado del montaje de los ascensores, será especialista, y debe estar aprobado por el 
coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. 
 
Antes del inicio de los trabajos se cargara la plataforma con la carga máxima permitida incrementada 
con un coeficiente de seguridad de un 40%, efectuándose a una altura de 30 cm sobre el foso del 
hueco del ascensor. Posteriormente se pondrá un cartel en la sala de máquinas que indique la carga 
permisible. 
 
La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los 
pertinentes orificios para efectuar sin ningún riesgo las tareas de aplomado de las guías y cables. 
 
La plataforma de trabajo móvil estará siempre libre de escombros y herramientas sueltas, 
descargándose en cada desembarque de planta para que sea retirado u ordenado, y no suponga 
riesgo de caídas. 
 
La plataforma de montaje estará protegida superiormente por una visera o bandeja metálica. 
 
 
Se prohíbe el acopio de materiales en el fondo del hueco del ascensor. 
 
 
4.18.3. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Traje impermeable. 
 
- Casco de Seguridad. 
 
- Botas de seguridad (deberán además ser aislantes de la electricidad). 
 
- Botas aislantes (bajo pruebas con tensión). 
 
- Guantes aislantes. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Gafas de soldador. 
 
- Yelmo de soldador. 
 
- Pantalla de protección. 
 
- Muñequeras, polainas y mandil de cuero. 
 
- Banqueta de maniobra. 
 
- Comprobadores de tensión. 
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4.19. FIRMES Y PAVIMENTOS. 
Se construirán los accesos al aparcamiento y se repondrán los firmes de las calles adyacentes al 
mismo y que deban ser ocupadas durante los trabajos. 
 
El proyecto incluye la señalización horizontal mediante marcas viales, y vertical mediante señales 
normalizadas para regulación de la circulación. 
 




- Vuelco de máquinas y vehículos 
 




- Golpes con maquinaria. 
 











4.19.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 





4.19.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 




- Tomas de tierra de maquinaria eléctrica 
 
- Interruptores diferenciales 
 
- Uso obligatorio de señalización adecuada. 
 
- Existencia de cerramiento de obra. 
 
 




- Calzado de seguridad. 
 
- Calzado de seguridad con plantillas aislantes (extendido de aglomerado asfaltico). 
 
- Guantes anticorte. 
 
- Guantes impermeables. 
 
- Ropa de trabajo reflectante. 
 





5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
5.1. DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CONTRATISTAS. 
El conjunto de las instalaciones de Higiene y Bienestar estará compuesto por las oficinas del 
contratista, los vestuarios de los trabajadores, los aseos correspondientes, los comedores para los 
trabajadores, el botiquín de primeros auxilios, las casetas de vigilancia y control de accesos y 
almacenes. Estas casetas de obra prefabricadas se instalaran en los lugares indicados en los planos de 
este estudio y estarán dotadas de todos los servicios e instalaciones necesarios para su normal 
funcionamiento. 
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Es fundamental que las Instalaciones de Higiene y Bienestar, especialmente los Vestuarios, se ubiquen 
lo más cercano posible al acceso principal a la obra, de manera que los trabajadores no accedan al 
lugar de trabajo sin la ropa y equipo de protección adecuados, que deberán conservarse en dichos 
Vestuarios. Debido a que el espacio disponible para la instalación del campamento de obra es escaso, 
y a la forma en que los obras están distribuidas en el aeropuerto, esta recomendación puede no ser 
cumplida estrictamente, por este motivo el Coordinador se Seguridad y Salud en ejecución 





Se dispondrá en un principio (siempre sujeto a modificación en función de lo especificado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud) un campamento de obra al norte de la zona de obras, en la parcela 
situada ala derecha del vial de salida del aeropuerto, tal como se representa en los planos del estudio. 
Se forma una agrupación de casetas multiusos, donde se concentraran las casetas de los contratistas 
principales y las de la propia gerencia de obra. 
 
Junto a estas se dispondrá de una caseta especial para el guardia de seguridad que se encargara del 
control de accesos. 
 
Se dispondrá una caseta de vigilancia para el control de acceso a la obra junto al acceso principal de la 
misma. Tal y como están distribuidas las obras en el aeropuerto, para evitar entorpecer su 
operatividad, se podrá ubicar un segundo acceso con su correspondiente caseta especial para guarda 
de seguridad. 
 
Los principios del diseño, serán los descritos a continuación: 
 
- Aplicar los principios que regulan estas instalaciones en la legislación vigente, con las mejoras que 
ofrezca el mercado. 
 
- Centralizar dentro de lo posible estas instalaciones como en cualquier industria fija. 
 
- Dar a todos los trabajadores un trato igualitario, independientemente de su raza, costumbre o tipo 
de empresa a la que pertenezca, sea autónomo o no. 
 
- Resolver de forma ordenada y eficaz, las diversas circulaciones dentro de las instalaciones 
provisionales sin graves interferencias entre los usuarios. 
 
Constaran de módulos prefabricados construidos a tal efecto por firma especializada, con 
cerramientos de chapa de acero prelacada, aislamiento intermedio térmico y acústico y acabado 
interior con aglomerado de madera recubierta de laminado estratificado o chapa lacada. 
 
Estas casetas se montaran sobre una base ligera de hormigón, debiéndose retirar una vez acabada la 
obra. 
 












- Vigilancia y control de accesos 
 
Todas las dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior. 
 
Se preverá la utilización por separado de los vestuarios y aseos para hombres y mujeres, 




5.2. DOTACIÓN DE ASEOS Y VESTUARIOS. 
 
Para la instalación de aseos e utilizara un módulo para 10 trabajadores o fracción, equipado como 
mínimo con dos lavabos y una ducha, equipada con agua caliente o fría, con perchas y jabonera, un 
inodoro con carga y descarga automática de agua corriente con dispensador de papel, y un calentador 
de agua. 
 
En vestuarios e utilizara un módulo para 10 trabajadores o fracción, equipado como mínimo con 10 




5.3. DOTACIÓN DE LA OFICINA. 
 
Se instalara una caseta tipo compuesta por dos despachos de oficinas y un aseo, con un total de 20.4 
m2. Dispondrá de acometida de agua, luz y teléfono. 
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5.4. DOTACIÓN DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
El Botiquín de urgencia dispondrá, según el RD 486/1997 Reglamento sobre lugares de trabajo, de los 
siguientes elementos: 
 
- Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 
- Algodón hidrófugo. 
 




- Apósitos adhesivos 
 






- Guantes desechables. 
 
El material de primero auxilios se revisara periódicamente y se ira reponiendo tan pronto como 




5.5. NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA. 
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables; 
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos 
aptos para su utilización. 
 
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocara de forma bien visible la hoja 
informativa conteniendo la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo entre 
otros. 
 




5.6. TRABAJADORES DISCAPACITADOS. 
 




Esta disposición se aplicara, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 




5.7. CONTROL MÉDICO DEL PERSONAL. 
 
Sera obligado el control médico del personal al menos anualmente, haciéndose extensiva la 
obligatoriedad no solo al personal de plantilla, sino también al personal subcontratado. 
 
 
5.8. HIGIENE EN LAS CONDICIONES DE LOS TAJOS. 
 
Los tajos de obra se mantendrán en perfecto estado de limpieza al empezar la jornada laboral, por 
tanto, se dispondrá de 1 hora antes de finalizar dicha jornada de trabajo, de un trabajador por planta 
que se encargara de eliminar de los tajos todos los cascotes, maderas, puntas, restos de comida y en 
general desechos que pudiesen ocasionar accidentes de obra, así como de aplicar tablones, puntales 







6.1. MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
ESTRUCTURAS. 
 
6.1.1. MARTILLO ROMPEDOR. 
 
DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
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Las máquinas retroexcavadoras con martillo rompedor utilizadas a lo largo de los trabajos de 
demoliciones, estarán equipadas con lo siguiente: 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Pórticos de seguridad. 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
- Limpiaparabrisas y parasoles. 
 
- Desconectado de batería. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Extintor de incendios. 
 
- Tiras antideslizantes de acceso a la cabina. 
 





- Riesgo de sepultamiento por desprendimiento de partes de la demolición. 
 
- Riesgo de desprendimientos en edificaciones próximas, vías de circulación, etc. 
 
- Riesgos derivados de la circulación automovilística externa o interna de los distintos vehículos o 
maquinaria en general (Atropellos, choques o colisiones). 
 
- Vuelcos y deslizamientos de la máquina. 
 
- Caídas en altura bien desde el propio terreno o desde los vehículos. 
 
- Generación de polvo o materias nocivas para la salud. 
 
- Explosiones e incendios. 
 
- Irrupción accidental de agua. 
 
- Danos auditivos generados por el ruido de la distinta maquinaria. 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, aguas y conducciones de gas o 
electricidad). 
 
- Proyección de objetos. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Cuando un martillo rompedor este trabajando, no se permitirá el acceso a la zona comprendida en 
su radio de trabajo; si permanece estático, se señalara su zona de peligrosidad actuándose en el 
mismo sentido. 
 
- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la maquina a 
puntos donde pudiese entrar en contacto. 
 
- Los caminos de circulación se señalizaran con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la 
pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente admita. 
 
- Estará manejada por personal autorizado y cualificado. 
 
- Todos sus elementos tendrán la comprobación periódica que indique el fabricante para su perfecto 
funcionamiento. 
 
- No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado del depósito. 
 
- No se abandonara la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo el martillo, parado el 





- Casco de polietileno. 
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- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Mascarillas con filtro antipolvo. 
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento). 
 
- Guantes de goma o de PVC. 
 




6.1.2. PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS / MINIPALA 
CARGADORA. 
 
DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
Las Palas Cargadoras de neumáticos serán utilizadas en trabajos de retirada de escombros y 
demoliciones, trabajos de limpieza y desbroce de los terrenos. Dichas maquinas se equiparan con lo 
siguiente: 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Pórticos de seguridad. 
 






- Desconectado de batería. 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Extintor de incendios. 
 
- Tiras antideslizantes de acceso a la cabina. 
 
- Limitadores de ángulo de seguridad. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Riesgo de desprendimientos en edificaciones próximas, vías de circulación, etc. 
 
- Riesgos derivados de la circulación externa o interna de los distintos vehículos o maquinaria en 
general (Atropellos, choques o colisiones). 
 
- Vuelcos y deslizamientos de la máquina. 
 
- Caídas en altura bien desde el propio terreno o desde los vehículos. 
 
- Caída de la pala por pendientes al aproximarse en exceso al talud. 
 
- Generación de polvo o materias nocivas para la salud. 
 
- Explosiones e incendios. 
 
- Irrupción accidental de agua. 
 
- Danos auditivos generados por el ruido de la distinta maquinaria. 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y conducciones de gas o 
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- Proyección de objetos. 
 
 
- Ruido propio y ambiental por otras máquinas trabajando en su cercanía. 
 




NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Si la Pala se encuentra trabajando no se permitirá el acceso al terreno dentro de su radio de 
actuación. 
 
- Si permanece estática, se señalara su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 
 
- No se permite el transporte de personas distintas al conductor sobre esta máquina. 
 
- No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 
- Se subirá utilizando los peldaños y asideros de forma frontal y agarrándose con las dos manos. 
 
- No se liberaran los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización. 
 
- No se guardaran trapos grasientos sobre la pala, pues pueden incendiarse. 
 
- Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 
 
- El aceite del motor esta normalmente muy caliente, solamente se deberá cambiar al estar frio 
. 
- No se fumara cuando se esté manipulando la batería ni cuando se esté abasteciendo de 
combustible. 
 
- Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios guardado 
convenientemente. 
 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con el motor en marcha. 
 
- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), cuando haya fuertes vientos. 
 
- Hay que cerciorarse de que no existen operarios actuando en zanjas o pozos de nuestro entorno. 
 





- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Casco de polietileno. 
 
- Chaleco reflectante 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad impermeables y antideslizantes (zonas embarradas). 
 
- Mascarillas con filtro antipolvo. 
 
- Mandil de cuero. 
 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento). 
 
- Guantes de goma o de PVC. 
 






Descripción y Equipamiento 
 
Las máquinas retroexcavadoras se utilizaran a lo largo de los trabajos de movimientos de tierras, 
excavación de zanjas, zapatas y canales, demolición, carga sobre vehículos y extracción de materiales 
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bajo el nivel del suelo. 
 
Se consideran dos tipos de equipos diferentes, la cuchara tradicional de grúas y la cuchara bivalva 
para excavaciones verticales, sobre orugas o sobre neumáticos. Dichas maquinas estarán equipadas 
con: 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Pórticos de seguridad antivuelco. 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
- Limpiaparabrisas y parasoles. 
 
- Desconectado de batería. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Extintor de incendios. 
 
- Tiras antideslizantes de acceso a la cabina. 
 
- Limitadores de ángulo de seguridad. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Riesgo de desprendimientos en edificaciones próximas, vías de circulación, etc. 
 
- Choques y atropellos por la circulación externa o interna de los distintos vehículos. 
 
- Caídas en altura bien desde el propio terreno o desde los vehículos. 
 
- Caída de la pala por pendientes al aproximarse en exceso al talud. 
 
- Generación de polvo o materias nocivas para la salud. 
 
- Explosiones e incendios. 
 
- Irrupción accidental de agua. 
 
- Danos auditivos generados por el ruido de la distinta maquinaria. 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, aguas y conducciones de  gas o 
electricidad). 
 
- Proyección de objetos. 
 
- Los necesarios de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva en interior de las 
zanjas. 
 
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones extremas meteorológicas. 
 
Por el volumen y tipo de obra, se ha considerado que a priori no hay riesgos laborales que puedan ser 
evitados, de forma que se establecen medidas preventivas y protecciones técnicas para todos los 
riesgos identificados en cada uno de los apartados correspondientes. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Si la Pala se encuentra trabajando no se permitirá el acceso al terreno dentro de su radio de 
actuación. 
 
- Si permanece estática, se señalara su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 
 
- No se permite el transporte de personas distintas al conductor sobre esta máquina. 
 
- No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 
- Se subirá utilizando los peldaños y asideros de forma frontal y agarrándose con las dos manos. 
 
- No se liberaran los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización. 
 
- No se guardaran trapos grasientos sobre la pala, pues pueden incendiarse. 
 
- Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 
 
- El aceite del motor esta normalmente muy caliente, solamente se deberá cambiar al estar frio. 
 
- No se fumara cuando se esté manipulando la batería ni cuando se esté abasteciendo de 
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- Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios guardado 
convenientemente. 
 
- Se prohíbe que los conductores bajen o realicen operaciones de mantenimiento con el motor en 
marcha. 
 
- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharon a pleno llenado), cuando haya fuertes 
vientos. 
 
- Utilizar siempre los medios de protección personales (guantes, casco, botas de seguridad, etc.). 
 
- Si se topa con cables eléctricos, no salga si no se corta el contacto, salte sin tocar a un tiempo el 
terreno. 
 
- Se utilizaran marchas cortas para los ascensos o descensos en carga de la cuchara. 
 
- Si se cargan piedras de gran tamaño se hará una cama de arena sobre la carga para evitar rebotes y 
roturas. 
 
- La retroexcavadora, al descender por la rampa, llevara el brazo de la cuchara en la parte trasera. 
 
- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuara situando el brazo en el sentido de la 
marcha. 
 




- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Casco de polietileno. 
 
- Chaleco reflectante 
 
- Ropa de trabajo (Trajes para tiempo lluvioso) 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad adecuadas para cada momento (impermeables, antideslizantes o aislantes) 
 
 
- Mascarillas con filtro antipolvo. 
 
- Mandil y polainas de cuero. 
 
- Protectores auditivos. 
 




6.1.4.  CAMIÓN GRÚA DE AUTODESCARGA Y CAMIÓN DE 
TRANSPORTE. 
 
DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
El camión de transporte se utilizara para portes donde los materiales vengan paletizados y bien 
apilados, efectuando la descarga por medios ajenos al propio transporte. 
 
El camión grúa se utilizara a lo largo de toda la obra para la entrega de todo tipo de material y la 
descarga de los materiales se harán a través de una grúa que viene incorporada en la propia cubeta. 
 
Todos los camiones deberán estar equipados con lo siguiente: 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
- Limpiaparabrisas y parasoles. 
 
- Desconectado de batería. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Extintor de incendios. 
 
- Tiras antideslizantes de acceso a la cabina. 
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- Limitadores de ángulo de seguridad. 
 
- Libro de mantenimiento. 
 
- Cubierta sobre la carga que evite la emisión de partículas que puedan ser absorbidas por los motores 
de las aeronaves situadas en las cercanías de la obra. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Riesgo de desprendimientos en edificaciones próximas, desplome de tierras o vías de circulación, 
etc. 
 
- Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas) 
 
- Choques y atropellos por la circulación externa o interna de los distintos vehículos o maquinaria. 
 
- Caídas en altura desde los vehículos al subir o bajar de la caja. 
 
- Vuelco del camión (por desplazamiento de carga). 
 
- Irrupción accidental de agua. 
- Danos auditivos generados por el ruido de la distinta maquinaria. 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
 
- Proyección de objetos. 
 




- Golpes por la carga de la grúa a los paramentos. 
 
- Golpes por la carga de la grúa a los paramentos. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado 
. 
- Todos los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 
 
- Hay que comprobar siempre que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. 
 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por un miembro de la 
obra. 
 
- Respetara todas las normas del código de circulación así como la señalización visual y acústica de la 
obra. 
 
- Si tuviera que parar en la rampa de acceso/salida, el vehículo quedara frenado y calzado con topes. 
 
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán auxiliándose del personal del señalista 
encargado. 
 
- La velocidad de circulación será de acorde a la carga, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de cualquier tipo de 
maniobra. 
 
- Si descarga material, en las proximidades de vaciados, zanjas o pozos, se aproximara a estos a una 
distancia máxima de 2,50 o 1,00 m, respectivamente, garantizando estas distancias mediante topes. 
 
- Durante la carga, el personal permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 
camión. 
 
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano e instalados los calzos de 
inmovilización. 
 
- Utilizar siempre los medios de protección personales (guantes, casco, botas de seguridad, etc.) 
 
- Se deberá acceder a la caja del camión a través de escalerillas adecuadas para tal efecto. 
 
- Si se realizan trabajos desde la caja para la descarga, se guiaran los materiales con “cabos de 
gobierno”. 
 
- No saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
 
- En ningún caso se cargara la caja por encima de la carga máxima indicada en un letrero. 
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- Al remontar pendientes con la caja cargada, es más seguro hacerlo marcha atrás. 
 





- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (para abandonar la cabina del camión) 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Ropa de trabajo (Trajes para tiempo lluvioso) 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad adecuadas para cada momento (impermeables, antideslizantes o aislantes). 
 
- Mascarillas con filtro antipolvo. 
 
- Mandil y polainas de cuero. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Guantes aislantes de la electricidad de goma o PVC para el mantenimiento 
 




 6.1.5. CAMIÓN DÚMPER. 
 
DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 
tierras), es una maquina versátil y rápida. 
 
Todos los camiones deberán estar equipados con lo siguiente: 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
- Desconectador de batería. 
 
- Extintor de incendios. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Vuelco del camión dumper durante el vertido de la carga. 
 
- Vuelco del camión dumper en tránsito. 
 
- Choques y atropellos por la circulación externa o interna de los distintos vehículos o maquinaria. 
 
- Choques por falta de visibilidad. 
 
- Riesgo de desprendimientos en edificaciones próximas, desplome de tierras o vías de circulación, 
etc. 
 
- Caídas en altura desde los vehículos al subir o bajar de la caja. 
 
- Danos derivados de la continua vibración del equipo. 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
 
- Proyección de objetos. 
 
- Ruido propio y ambiental por otras máquinas trabajando en su cercanía. 
 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha 
. 
Normas Básicas de Seguridad 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- En esta obra, el personal encargado de su conducción será especialista en el manejo de este 
vehículo. 
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- Tomar precauciones para evitar los accidentes por impericia en la obra. 
- Los caminos de circulación interna serán los viales existentes, que quedaran acotados para el 
desplazamiento de los camiones dumper, en prevención de riesgos por circulación por los lugares 
inseguros. 
 
- Se instalaran topes final de recorrido de los camiones dumper ante los taludes de vertido. 
 
- Se prohíben expresamente los “colmos” del cubilote de los camiones dumper que impidan la 
visibilidad frontal. 
 
- Se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones,etc.) que sobresalgan del cubilote del camión 
dumper. 
 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los camiones dumper a velocidades superiores a los 
20 Km/h. 
 
- Los camiones dumper a utilizar en esta obra, llevaran en el cubilote un letrero con la carga máxima 
admisible. 
 
- Los camiones dumper que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el 
interior del cubilete una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por 
sobrecarga. 
 





- Casco de polietileno. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante 
 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad adecuadas para cada momento (impermeables, antideslizantes o aislantes). 
 
 
- Mascarillas con filtro antipolvo (en ambientes especialmente pulverulentos). 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Guantes aislantes de la electricidad de goma o PVC para el mantenimiento 
 




6.1.6. RODILLO VIBRANTE. 
 
DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
El rodillo vibrante trabajara en la fase de Movimiento de tierras para la compactación de los terrenos. 
Los rodillos utilizados en esta obra estarán dotados de los siguientes elementos: 
 
- Cabina antivuelco y antiimpactos. 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
- Limpiaparabrisas y parasoles. 
 
- Desconectador de batería. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Extintor de incendios. 
 
- Tiras antideslizantes de acceso a la cabina. 
 
- Limitadores de ángulo de seguridad. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
 
- Libro de mantenimiento. 
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- Aire Acondicionado. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Vuelco del rodillo en operaciones de montaje y en fase de compactación. 
 
- Atrapamiento de personas. 
 
- Atropellos por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.. 
 
- Los propios del lugar de ubicación, carga y descarga. 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
 
- Caídas en altura desde el rodillo al subir o bajar. 
 
- Quemaduras en labores de mantenimiento. 
 
- Incendio en labores de mantenimiento. 
 
- Los danos ocasionados por ambientes pulverulentos. 
 




- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
 
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Todos los rodillos estarán en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 
 
- El conductor del rodillo vibrante autopropulsado se colocara el casco y el chaleco reflectante  
 
siempre que salga de la cabina. 
 
- Se procurara que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y no superen el 20 % de 
pendiente. 
 
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del rodillo a una distancia 
inferior a los 2 m del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 
citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del rodillo, dotándose 
además al lugar de un tope firme y fuerte para el rodillo trasero la máquina. 
 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes en prevención de atropellos. 
 
- Se prohíbe bajarse del rodillo con el motor en marcha. 
 
- Las operaciones de mantenimiento de la siguiente manera: 
 
 Poner el freno de mano y bloquear el rodillo parando el motor. 
 
 No poner trapos grasientos ni con combustible sobre la máquina. 
 
 No levantar la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causar quemaduras graves. 
 
 Se cambiara el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio para evitar quemaduras. 
 
 No fumar ni acercar el fuego en labores de cambio de los líquidos de la batería. 
 
 Colocarse guantes al tocar el electrolito. 
 
 Desconectar el motor antes de manipular el sistema eléctrico. 
 
 Antes de iniciar la maniobra deberá comprobarse de forma lenta que los mandos funcionen 
bien. 




- Casco de polietileno con protecciones auditivos. 
 
- Ropa de trabajo (Trajes para tiempo lluvioso). 
 
- Chaleco reflectante. 
                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 









- Botas de seguridad adecuadas para la conducción cómoda de la máquina. 
 
- Guantes de cuero (conductor durante el mantenimiento). 
 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
 
- Mandil de cuero. 
 
- Polainas de cuero. 
 




6.1.7. CAMIÓN HORMIGONERA. 
 
DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
El Camión hormigonera se utilizara para el transporte de hormigón desde la central productora hasta 
el punto de hormigonado, para efectuar el vertido en fase de Cimentaciones (realización de zapatas 
aisladas y muros perimetrales a base de pilotes) y Estructuras (soportes, vigas de soportacion y losas). 
 
Todos los camiones hormigonera deberán estar equipados con lo siguiente: 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
- Limpiaparabrisas y parasoles. 
 
- Desconectador de batería. 
 
- Extintor de incendios. 
 
- Tiras antideslizantes de acceso al camión. 
 
- Limitadores de ángulo de seguridad. 
 
- Libro de mantenimiento. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 





- Choques y atropellos por la circulación externa o interna de los distintos vehículos o maquinaria. 
 
- Caídas en altura desde los vehículos al subir o bajar de la caja 
. 
- Vuelco del camión (en terrenos irregulares y embarrados). 
 
- Danos auditivos generados por el ruido de la distinta maquinaria. 
 
- Los derivados del contacto del hormigón. 
 
- Proyección de objetos. 
 
- Ruido propio y ambiental por otras máquinas trabajando en su cercanía. 
 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas de vertido. 
 
- Golpes por el cubilote del hormigón. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Todos los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 
 
- El conductor de un camión hormigonera se colocara el casco y el chaleco reflectante siempre que  
salga de la cabina. 
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- Existirá un auxiliar de maniobra de vertido para que este se realice de forma segura. 
 
- Se procurara que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y no superen el 20 % de 
pendiente. 
 
- Si tuviera que parar en la rampa de acceso/salida, el vehículo quedara frenado y calzado con topes. 
 
- Se procurara no llenar en exceso la cuba para evitar vertidos innecesarios durante el transporte de 
hormigón. 
 
- Se evitara la limpieza de cuba y canaletas cerca de los tajos haciéndose en los lugares plasmados en 
los planos. 
 
- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de zanjas evitaran en lo posible 
permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de la zanja. 
 
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una 
distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior 
a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión 
hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, 
para evitar caídas y deslizamientos. 
 
- Antes de comenzar el vertido tendrá echado el freno de mano e instalados los calzos de 
inmovilización. 
 
- Al remontar pendientes con la cuba llena, es más seguro hacerlo marcha atrás. 
 





- Casco de polietileno (para abandonar la cabina del camión hormigonera). 
 
- Ropa de trabajo (trajes para tiempo lluvioso). 
 
- Chaleco reflectante 
 
- Botas de seguridad adecuadas para cada momento (impermeables, antideslizantes o aislantes). 
 
- Guantes de cuero para el manejo del cubilete de hormigón. 
 
- Guantes impermeabilizados de goma para evitar contacto con el hormigón. 
 
- Mascarillas con filtro antipolvo. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Guantes aislantes de la electricidad de goma o PVC para el mantenimiento. 
 
- Calzado especial para la conducción de camiones. 
 
- Mandil impermeable. 
 
 
6.2. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN. 
 
6.2.1. GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA. 
 
DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
Esta máquina se utilizara en el transporte de materiales, así como en el montaje y desmontaje de las 
grúas torre. Dicha maquina deberá ir equipada con los siguientes elementos: 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano. 
 
- Pórticos de seguridad antivuelco. 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
- Limpiaparabrisas y parasoles. 
 
- Desconexión automática de batería. 
 
- Cinturón de seguridad. 
 
- Extintor de incendios. 
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- Limitadores de Angulo de seguridad. 
 
- Libro de mantenimiento. 
 
- Gancho con pestillo de seguridad. 
 
- Tablones de apoyo de 9 cm de grueso. 
 
- Aparejos, eslingas, balancines o estrobos. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES DURANTE SU OPERACIÓN 
 
- Vuelco de la grúa autopropulsada durante los trabajos de carga y descarga. 
 
- Vuelco de la grúa autopropulsada en tránsito. 
 
- Choques y atropellos por la circulación externa o interna de los distintos vehículos. 
 
- Riesgo de desprendimientos en edificaciones próximas, desplome de tierras, etc. 
 
- Caídas en altura desde los vehículos al subir o bajar de la cabina. 
 
- Golpes por la carga. 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
 
- Ruido ambiental por otras máquinas trabajando en su cercanía. 
 
- Desplome de la estructura en montaje de grúas torre. 
 






NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Siempre se respetara lo establecido en las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina. 
 
- Se procurara que las rampas acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente 20%. 
  
- Al descargar material en las proximidades de vaciados, zanjas o pozos, no se sobrepasara la distancia 
mínima permisible, garantizando dicha distancias mediante topes. 
 
- Las maniobras se harán con la ayuda de un auxiliar de maniobra. 
 
- No se sobrepasara la carga máxima especificada por el fabricante en función de la longitud del 
brazo. 
 
- Extremar las precauciones en la colocación de piezas de prefabricados en regímenes de fuerte 
viento. 
 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada. 
 
- Evitar pasar con el brazo de la grúa por encima de los operarios, con carga o sin ella. 
 
- Si entra en contacto con líneas eléctricas pida auxilio con la bocina y no intente abandonar la cabina. 
 
- Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciorase de que tiene la resistencia. 
 
- Limpiarse bien los zapatos de barro antes de subir a la cabina para evitar errores de maniobra. 
 
- No realizar arrastres de carga o tirones sesgados pues puede volcar y dañarse los sistemas 
hidráulicos. 
 
- Levantar una sola carga cada vez, poniendo los gatos estabilizadores totalmente extendidos y 
seguros. 
 





- Casco de polietileno. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante. 
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- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 
- Impermeable para tiempo lluvioso. 
 
- Tapones auditivos. 
 
- Guantes de cuero en tareas de mantenimiento. 
 





6.2.2. PLATAFORMAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS. 
CARACTERÍSTICAS 
 
Se denomina así al equipo móvil de elevación de personal que de forma autónoma hace posible situar 
un puesto de trabajo en altura, permitiendo a los propios operarios, mediante movimientos de 
elevación y desplazamiento accionados desde la plataforma, cambiar la situación de su puesto en 
función de las necesidades existentes y de los tipos de trabajo que se realicen (construcción, 
montajes, reparaciones, mantenimiento, etc.). 
 
Los tipos de plataformas elevadoras autopropulsadas más comunes son los siguientes: 
 
- Tipo Tijera: Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano 
vertical mediante un sistema estructural mixto articulado de tipo tijera, accionado mediante 
actuadores hidráulicos. 
 
Este tipo de plataformas actualmente se construyen con unas alturas de trabajo de hasta 20 m y unas 
capacidades de carga hasta 900 kg. 
 
- Tipo Telescópica: Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el 
plano vertical y horizontal mediante un sistema estructural de brazo telescopico, accionado por un  
sistema hidráulico. 
 
En la actualidad se construyen plataformas de este tipo con alturas de hasta 45 m, y unas capacidades 
de carga de hasta 340 kg. 
 
- Tipo Telescópica Articulada: Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de 
nivel en los planos horizontal y vertical mediante un sistema estructural compuesto por un brazo 
telescópico y articulado, accionado por actuadores hidráulicos. 
 
Este sistema, debido a la combinación de articulación y telescópico, permite obtener diferentes 
posiciones por las que se obtiene: una altura máxima de la cesta de trabajo o un alcance máximo en 
horizontal. 
 
Actualmente, estas plataformas se construyen con unas alturas de trabajo de hasta 40 m, y unas 
capacidades de carga de hasta 360 kg. 
 
- Telescópica sobre camión: Es aquella plataforma elevadora instalada sobre el bastidor de un camión 
cuya cesta de trabajo cambia de nivel en los planos horizontal y vertical mediante un sistema 
estructural compuesto de un brazo telescópico accionado por un sistema hidráulico. 
 
Este tipo de plataformas se fabrican actualmente con unas alturas de trabajo de hasta 60 m, y unas 
capacidades de carga de hasta 500 kg. 
 
 
RIESGOS DETECTADOS EN SU USO 
 
Los principales riesgos que pueden aparecer durante el uso de maquinaria de elevación serían los 
siguientes: 
 








- Contactos con líneas eléctricas aéreas. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Antes de comenzar la maniobra: 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Antes de utilizar la plataforma, asegurarse de que todos los sistemas funcionan perfectamente y que 
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todos los dispositivos de seguridad incorporados operan de modo satisfactorio. 
 
- Se debe tener en cuenta el estado del tiempo antes de trabajar con la plataforma. No elevar la 
pluma si la velocidad del viento excede de 38 km/h. No utilizar la plataforma cerca de líneas de 
tendido eléctrico. 
 
- El usuario deberá asegurarse de que el personal operador, entienda perfectamente el manejo de la 
plataforma. 
 
- Respetar todas las recomendaciones de precaución e instrucciones de los adhesivos colocados en el 
bastidor portante, en la pluma y en la plataforma. 
 
Durante el desplazamiento: 
 
- Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la máquina, comprobar la posición de la torreta 
con respecto al sentido de marcha previsto. 
 
- Colocar siempre la pluma orientada en la dirección de desplazamiento. Una persona debe guiar la 
maniobra si algún obstáculo impide la visibilidad. Se debe reconocer previamente el terreno por 
donde se ha de desplazar la plataforma. 
 
- La plataforma no deberá conducirse, ni circular por pendientes de más de 5 grados de inclinación. 
 
- Evitar las arrancadas y paradas bruscas ya que pueden provocar el vuelco de la maquina o una avería 
estructural. 
 
Durante la maniobra: 
 
- Antes de elevar la pluma de la plataforma, el camión, grúa o maquina deberá encontrarse situada 
sobre una superficie firme y perfectamente horizontal, con los neumáticos inflados a la presión 
correcta. Durante el trabajo, la plataforma debe estar correctamente nivelada. 
 
- Comprobar siempre que haya espacio suficiente para el giro de la parte posterior de la 
superestructura antes de hacer girar la pluma. 
 
- No deberá rebasarse la capacidad nominal máxima de carga. Esta comprende el peso del personal, 
los accesorios y todos los demás elementos colocados o incorporados a la plataforma. Las cargas  




- Utilizar siempre un arnés de seguridad enganchado a la pluma cuando se encuentre en la 
plataforma. 
 
- Se prohíbe subir a una plataforma que no funcione correctamente. 
 
- La Plataforma deberá ser usada únicamente por personal cualificado. 
 
- No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas con la plataforma. 
 
- Ante una situación de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca bajarla, ni extenderla, 
ya que con ello se agravaría el problema. 
 
- Los mandos inferiores de control prioritario solo deben utilizarse en caso de emergencia. 
 
 
SITUACIONES EN QUE SE RECOMIENDA SU USO 
 
El uso de maquinaria de elevación se recomienda en las siguientes situaciones: 
 
- Plataformas tipo tijera: su utilidad se centra en trabajos en los que el operario pueda situar la 
plataforma de trabajo justo debajo o junto al lugar donde debe realizar el trabajo, no existan 
obstáculos para el traslado y no haya problemas de espacio reducido. 
 
- Plataformas tipo telescópico: este tipo de plataformas resultan utilizables para aquellos trabajos de 
altura en los que, por una parte, no exista posibilidad de acceder debajo del lugar donde se debe 
trabajar y por otra parte, la altura que se requiera sea superior a lo que se consigue con una 
plataforma de tipo tijera. 
 
- Plataformas del tipo telescópicas articuladas: ocurre lo mismo que en las tipo telescópicas; su 
utilidad se centra en aquellas operaciones en las que no hay posibilidad de acceder al lugar donde se 
debe realizar el trabajo, si bien en este tipo, permite poder situar el puesto de trabajo en altura 
cuando en las zonas próximas a la plataforma existen obstáculos, ya que por su sistema de pluma 
permite hacer una combinación de la misma vertical/horizontal. 
 
- Plataformas tipo telescópicas sobre camión: se utilizan para realizar trabajos equivalentes a aquellos 
para los cuales se requiere el uso de plataformas de tipo telescópicas. La diferencia estriba en que se 
encuentran montadas en un camión que le permite hacer grandes desplazamientos por carretera de 




- Casco de polietileno. 
 
- Ropa de trabajo. 
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- Chaleco reflectante. 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 
- Impermeable para tiempo lluvioso. 
 
- Tapones auditivos. 
 
- Guantes de cuero en tareas de mantenimiento. 
 





6.2.3. GRÚA TORRE. 
CONDICIONES PREVIAS 
 
El primer paso es la selección del lugar en que se situara la grúa teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
- Si el terreno tiene una fatiga admisible menor a 32 Kg/cm2 se calculara una cimentación adecuada. 
 
- La instalación, operación y mantenimiento de la grúa torre deben ser llevados a cabo por un 
especialista acreditado. Antes de iniciar la instalación de la misma, se elaborara un plan de instalación, 
operación y mantenimiento considerando las normas básicas y protecciones que se detallan abajo.  
 











- Caídas en altura en las operaciones de montaje. 
 
- Contacto con la corriente eléctrica 
 




- Golpes por objetos en el manejo de herramientas y objetos pesados. 
 
- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 
 
- Los propios del lugar de ubicación, carga y descarga. 
 
Torre en servicio y mantenimiento: 
 
- Vuelco o caída de la grúa por: 
 
 Fuertes vientos. 
 
 Incorrecta nivelación de la base fija. 
 
 Incorrecta nivelación de la vía de desplazamiento. 
 
 Incorrecta superficie de apoyo. 
 
 Lastre inadecuado, defectuoso o roto. 
 




- Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada). 
 






- Atropellos durante el desplazamiento por la vía. 
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- Derrame o desplome de la carga durante la carga. 
 
- Contactos con la energía eléctrica. 
 
Montaje de la Grúa: 
 
- Los cajones de lastre serán los diseñados por el constructor de la grúa y se rellenaran del material 
adecuado en la cantidad precisa. 
 
- La torre flecha y contraflecha se montaran con materiales originales y especificaciones de la grúa. 
 
- El montaje se realizara por casa especializada. 
 
 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
Los dispositivos de seguridad electro-mecánicos que deben poseer inexcusablemente las grúas torres 
sin traslación son: 
 
- Limitador de par máximo. 
 
- Limitador de carga máxima. 
 
- Limitador de recorrido en altura máxima del gancho. 
 
- Limitador fin de carrera del carro distribuidor. 
 
- Los dispositivos electro-mecánicos que deben poseer inexcusablemente las grúas torre con 
traslación, son los mismos que sin traslación, más el dispositivo limitador de fin de carrera de 
traslación, situado de forma tal que una vez accionado detenga la grúa a 0,5 m antes de los topes. 
 
Serán dispositivos de seguridad opcionales según las necesidades de la obra en cuestión, los 
siguientes: 
 
- Limitador de recorrido máximo del gancho en desarrollo del cable. 
 
- Anemómetro con señalización acústica. 
 
- Nunca se anularan o puntearan los dispositivos de seguridad de la máquina, cerciorándose la propia 
empresa con periodicidad máxima quincenal que no ocurre tal anomalía. 
 
- En las grúas que no vayan a poseer traslación, se desconectara eléctricamente el motor de 
traslación. 
 
- Las masas metálicas fijas o móviles, deberán ser conectadas a tierra de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
- Los conductores eléctricos de alimentación de la grúa deben pasar por un disyuntor diferencial con 
sensibilidad mínima de 300 mA combinado con las puestas a tierra de resistencia adecuada. 
 
- Los armarios eléctricos de las grúas poseerán un interruptor automático de corriente de 
alimentación cuando se abra la puerta de los mismos por algún motivo previsto o no. 
 
- Los topes de final de recorrido del carro de flecha, están destinados a absorber la energía residual 
que pudieran subsistir tras el disparo de los limitadores de fin de carrera electro-mecánicos, pero 




Se debe llevar un libro de mantenimiento y control de la grúa torre, con hojas numeradas, para 
indicación de operaciones de mantenimiento, piezas repuestas e incidencias con sus fechas. 
 
Mensualmente, como máximo, se verificara el buen funcionamiento del limitador de par máximo, 
debiendo hacerse constar en el libro de mantenimiento y control de la maquina tal verificación, con la 
firma del responsable. 
 
Trimestralmente, como máximo se realizara una revisión a fondo de los cables, frenos, controles 
eléctricos y sistemas de mando, así como de todos los elementos de los mecanismos de izar, de giro, 
de distribución y traslación. Se reflejaran incidencias en el libro de mantenimiento y control. 
 
Se inspeccionara con periodicidad semanal el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en 
que lo estén en más de 10 % de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, 
separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. 
 
Como obligaciones del gruista se mencionan las siguientes: 
 
- Verificación del aplomado de la grúa. 
 
- Verificación de lastres y contrapesos. 
 
- Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase. 
 
- Comprobación de la actuación correcta de los dispositivos de seguridad. 
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- Correcta puesta “fuera de servicio “de la grúa. 
 
- Comprobación del estado de los cables de acero y accesorios de elevación. 
 
- Comunicar inmediatamente a superior cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la 
grúa o en las comprobaciones que efectúa. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE GRÚAS 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Las operaciones con la grúa se detendrán cuando la velocidad del viento supere los 80 km/h; sin 
embargo, por razones de seguridad deberá interrumpirse el trabajo cuando las cargas no se puedan 
controlar, debido a las fuertes oscilaciones de estas, aunque no se haya llegado a tal velocidad. 
 
- Se cerciorara y actuara en consecuencia la empresa según el modelo de grúa en cuestión, de la 
altura máxima bajo flecha sin arriostramiento que permite la casa fabricante de la maquina cuando 
está en servicio y fuera de servicio. 
 
- No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. 
En caso de avería deberá ser subsanada por personal cualificado y autorizado. 
 
- El personal operario que recoja el material en las plantas, debe utilizar cinturón de seguridad 
anclado a cemento rígido de la edificación. 
 
- Un dispositivo de seguridad no es un medio normal de trabajo o de parada, debiendo saber el 
gruista que está destinado únicamente a impedir un accidente en caso de mal funcionamiento del 
aparato. 
 
- No se permitirá la elevación de personas en la grúa, así como hacer las pruebas de sobrecarga en 
punta a base del peso de los propios operarios. 
 
- Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento 
del cable de elevación. 
 
 
- El gruista no realizara maniobras simultáneas. Los movimientos a seguir para desplazar una carga a 
otro lugar serán los siguientes: 
 
 Izado de la carga. 
 
 Orientación de la flecha en la dirección del lugar de descarga. 
 
 Colocación de la carga sobre la vertical del punto de descarga. 
 
 Descenso de la carga. 
 
- En el arranque o inicio del movimiento de izado, nunca se empleara la velocidad rápida de la grúa, 
haciéndose siempre con la velocidad corta o lenta. 
 
- Cuando se observe, después de izada la carga, que no está correctamente situada, el maquinista 
hará sonar la señal de precaución y bajara la carga para su arreglo. 
 
- No se dejaran los aparatos de izar con cargas suspendidas. En las reparaciones de los aparatos de 
izar, habrán de tomarse las medidas necesarias para proteger al personal y a las maquinas en 
movimientos que puedan ser afectados. 
 
- Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevara el gancho lo suficiente para que pase 
libremente sobre las personas y objetos. 
 
- Cuando, en aparatos de izar, no queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por 
las que deben pasar las personas u objetos, se emplearan uno o varios trabajadores para efectuar las 
señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. 
 
- El ascenso a la parte superior se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al montar la 
grúa. 
 
- Si realizaran desplazamientos por pluma, esta dispondrá de cable de visita de anclaje del cinturón. 
 
- Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar danos a la grúa y a la obra, se suspenderá un pequeño 
peso del gancho de esta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil, comprobando 
que no se pueden enganchar al girar libremente la pluma; se pondrán a cero todos los mandos de la 
grúa, dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica. 
 
 
VIDA DE LA GRÚA 
 
La vida total de la grúa se sitúa entre 12.000 y 18.000 horas de servicio, suponiendo, una utilización y 
mantenimiento correctos. 
 
Si se quieren utilizar las grúas en buenas condiciones de seguridad y a la vez prolongar la vida de la 
grúa, es necesario, antes de la misma, reducir sus tensiones máximas de trabajo. 
 
En este caso el fabricante comunicara al usuario las modificaciones que se deban realizar en las 
características de la grúa para disminuir al 75 % las tensiones máximas de trabajo mencionadas. 
                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 












- Casco de polietileno. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Impermeable para tiempo lluvioso. 
 
- Tapones auditivos. 
 









RIESGOS MÁS FRECUENTES EN SU UTILIZACIÓN 
 
- Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje. 
 
- Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida y bajada. 
 
- Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
 
- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
 
- Rotura del cable de elevación. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Antes de comenzar el trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, así como el 
cable de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar. 
 
- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 
suspendidas con la maquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 
 
- El anclaje del maquinillo se hará mediante abrazaderas metálicas a puntos solidos del forjado, a 
través de sus patas laterales y trasera. Nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material. 
 
- Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 
 
- Sera visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
 
- Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la maquina parada. 
 
- Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 





- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Gafas de seguridad. 
 
- Guantes de cuero. 
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- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
 
- El cable de alimentación eléctrica estará en perfecto estado. 
 
- Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalaran barandillas que cumplirán las 
mismas condiciones que en el resto de huecos. 
 
- El motor y el mecanismo de transmisión, estarán correctamente protegidos por medio de guardas. 
 
- La carga se colocara adecuadamente, para evitar que bascule. 
 
- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejaran cargas suspendidas 













- Atrapamiento de personas. 
 
- Caída por terraplén. 
 






- Rotura de la manguera de presión. 
 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- El transporte en suspensión, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de 
tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 
- El compresor a utilizar en esta obra, quedara en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetas mediante tacos pare evitar deslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote 
de nivelación se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro. 
 
- Este suplemento puede conseguirse mediante la construcción de un poyete de fábrica o un bloque 
conseguido mediante la ordenada clavazón de varios fragmentos de tablón. Cualquier otra solución 
firme, es válida. 
 
- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 
 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
 
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedara acordonada en un radio de 
4 m (como norma general), instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” al 
sobrepasar la línea de limitación. 
 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 
 
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes. 
 
- El encargado de seguridad del contratista controlara el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados con el fin de que sean subsanados. 
 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas 5 o más metros de altura, en los cruces sobre los 





- Ropa de trabajo. 
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- Chaleco reflectante. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Casco de seguridad. 
 
- Protectores auditivos. 
 




6.3.3. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y 
asimilables). 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Riesgos de incendio. 
 
- Atrapamientos entre objetos. 
 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 
- Derrumbe de la estructura. 
 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 




- Contacto con la energía eléctrica. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 
 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- La actividad se realizara por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Para todas las operaciones de corte y soldadura que se realicen en esta obra se rellenara el Permiso 
de Corte y Soldadura correspondiente, sin el cual no se podrán realizar trabajos de este tipo. 
 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 
 
- Se pararan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de lluvias para prevenir riesgo 
eléctrico. 
 
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los 
riesgos por trabajar en el interior de atmosferas toxicas. 
 
- Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad. El responsable de seguridad correspondiente a su empresa controlara que el 
soporte utilizado no este deteriorado. 
 
- Se prohíbe la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en prevención de riesgos 
eléctricos. 
 
- Las operaciones de soldadura a realizar (en zonas húmedas o muy conductoras de electricidad) no se 
efectuaran con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del 
recinto en el que se efectué la operación de soldar. 
 
- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 
 
- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales) no se realizaran con tensiones 
superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
 
- El taller de soldadura se limpiara diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en 
prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 
 
- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la 
hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 
 
- Se soldara siempre en un lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
 
- Se comprobara que no hay personas en el entorno de la vertical del área donde se va a soldar, para 
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- Se colocara la pinza en un portapinzas, no directamente en el suelo o sobre la perfileria. 
 
- Se tendera el cableado del grupo de soldadura correctamente, para evitar tropiezos y caídas. 
 
- Se comprobara que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 
- No se anulara la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque “salte” el disyuntor 
diferencial. Se dará aviso al Encargado de Seguridad para que se revise la avería y no se utilizara hasta 
su reparación. 
 
- Se desconectara por completo el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 
- Se comprobara las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 
intemperie antes de conectarlas al grupo. Se evitaran las conexiones directas protegidas con cinta 
aislante. 
 
- No se utilizaran mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
 
- El soldador deberá cerciorarse de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de 





- Casco de Seguridad. 
 
- Chaleco reflectante 
 
- Yelmo de soldador (casco y careta de protección). 
 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Manguitos de cuero. 
 
- Polainas y mandil de cuero. 
 
- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 
 
- Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos). 
 
- Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea). 
 




6.3.4. SOLDADURA OXIACETILÉNICA (OXICORTE). 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y 
asimilables). 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Atrapamientos entre objetos. 
 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 








- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas de gases licuados), se 
efectuara según las siguientes condiciones: 
 
 La actividad estará realizada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
 
 No se mezclaran botellas de gases distintos. 
 
 Se transportaran sobre bateas enjauladas verticalmente y atadas para evitar vuelcos en el 
transporte. 
 
 Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 
 
 El traslado y ubicación para uso de botellas de gases licuados se hará mediante carros 
portabotellas. 
 
 Se prohíbe a  copiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
 
 Se prohíbe la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición inclinada. 
 
 Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o bombonas) de 
gases licuados. 
 
 Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), 
con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
 
 Se controlara que se mantengan siempre en posición vertical las botellas de acetileno y de 
gases licuados. 
 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas para contener el 
retroceso de la llama, para evitar el riesgo de explosión. 
 
- Antes de encender el mechero, se comprobara que están correctamente hechas las conexiones de 
las mangueras. 
 
- Antes de encender el mechero, se comprobara que están instaladas las válvulas antiretroceso 
 
- Al ausentarse, el soldador debe cerrar el paso de gas y llevarlo a un lugar seguro. 
 
- Se abrirá siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si se utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizarse la válvula de apertura o cierre. 
 
- No se permitirá que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
 
- Se indicara cual es la trayectoria más adecuada y segura para que se tienda la manguera. 
 
- Se unirán entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. 
 
- No se usaran mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia 
de coloración le ayudara a controlar la situación. 
 
. - No se utilizara acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le 
parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un 
compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. 
 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
 
- Se prohíbe fumar en operaciones de corte y soldadura, así como cuando se manipulen mecheros y 
botellas. 
 





- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 
 
- Pantalla de protección de sustentación manual. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Manguitos de cuero. 
 
- Polainas de cuero. 
 
- Mandil de cuero. 
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- Ropa de trabajo. 
 
- Botas de seguridad. 
 




6.3.5. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Proyección de partículas y polvo. 
 
- Descarga eléctrica. 
 
- Rotura del disco. 
 
- Cortes y amputaciones. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión. 
 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si este estuviera desgastado o 
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 
 
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear este. Así 





- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Botas de seguridad. 
 





- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 
de corte bajo chorro de agua. 
 






RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Descargas eléctricas. 
 
- Caídas desde alturas. 
 
- Salpicaduras en los ojos. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- La operación de vibrado, se realizara siempre desde una posición estable. 
 





- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
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- Ropa de trabajo. 
 
- Guantes dieléctricos. 
 
- Botas de Seguridad. 
 








6.3.7. SIERRA CIRCULAR. 
 
Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente. 
 
Se estudia en sus dos modelos: ≪Sierra circular para madera≫  y ≪Sierra circular para material 
cerámico≫  conjuntamente. 
 
 
RIESGOS MÁS COMUNES 
- Cortes. 
 






- Emisión de partículas. 
 
- Sobreesfuerzos (corte de tablones). 
 
- Emisión de polvo. 
 
- Ruido ambiental. 
 
- Contacto con la energía eléctrica. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Las sierras circulares no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados 
con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, 
etc.). 
 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 
 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante ≪señales de 
peligro≫ y rótulos con la leyenda: ≪PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS≫ en 
prevención de los riesgos por impericia. 
 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos: 
 
 Carcasa de protección del disco. 
 
 Cuchillo divisor del corte. 
 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 
 Interruptor estanco. 
 
 Toma de tierra. 
 
- Se controlara el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este. 
 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, como medida de prevención de incendios. 
 
- Se retiraran los clavos de las piezas a cortar. 
 
- Antes de poner la maquina en servicio se comprobara que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, se avisara al Encargado de Seguridad para que sea subsanado el defecto. 
 
- Se comprobara que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serio, se avisara al Encargado 
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de Seguridad para que sea sustituido. 
 
- Se utilizara el empujador para manejar la madera. 
 
- Si la maquina se detiene sin causa aparente, el personal se retirara de ella y se avisara al Encargado 
de Seguridad para que sea reparada. 
 
- Se prohíbe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad. 
 
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara con mangueras a 
prueba de humedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 
 
- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizara a través del cuadro eléctrico general (o de 
distribución) - en combinación con los disyuntores diferenciales. El Encargado de Seguridad controlara 
el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras. 
 





- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Gafas de seguridad. 
 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Faja elástica (corte de tablones). 
 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizan: 
 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 
- Traje impermeable. 
 
- Polainas impermeables. 
 
- Mandil impermeable. 
 





- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 




6.3.8. HORMIGONERA ELÉCTRICA. 
 
En este apartado se recogen los riesgos y la prevención de las pequeñas hormigoneras de obra, 
dedicadas a la producción de morteros. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
 
- Golpes por elementos móviles. 
 
- Polvo ambiental. 
 
- Ruido ambiental. 
 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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- Estará manejada por personal autorizado y perfectamente formado y cualificado. 
 
- Las hormigoneras pasteras, se ubicaran en los lugares establecidos para tal efecto en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
- Las hormigoneras pasteras no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de una 
excavación, para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 
 
- Las hormigoneras pasteras no se ubicaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del 
gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
 
- La zona de ubicación de la hormigonera quedara señalizada mediante cuerda de banderolas, una 
señal de peligro, y un rotulo con la leyenda: ≪PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS≫, 
para prevenir los accidentes por impericia. 
 
- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para permitir el trabajo seguro del 
operador. 
 
- Las partes móviles tendrán guardas de protección para evitar el contacto con las mismas en 
operación. 
 
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
 
- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará acreditado para tal función. 
 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será estanca. 
 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexión de la red eléctrica de 
la hormigonera. 
 





- Casco de seguridad. 
 
- Gafas de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Guantes de goma o P.V.C. 
 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
- Trajes impermeables. 
 
- Protectores auditivos. 
 




- Zona de trabajo claramente delimitada. 
 
- Instalación eléctrica adecuada. 
 
6.3.9. TALADRO PORTÁTIL. 
Esta versátil máquina-herramienta se utiliza en cualquier fase de obra, desde encofrados a remates. 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 








- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
 
- Los derivados de la rotura de la broca. 
 
- Los derivados del mal montaje de la broca. 
 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
- El personal encargado del manejo de taladros portátiles estará cualificado para tal actividad. 
 
- No utilizar el aparato si no cuenta todos los elementos de protección o la instalación eléctrica es 
inadecuada o se encuentra en mal estado. 
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- Utilizar siempre la broca adecuada al material a taladrar. 
 
- Para agrandar orificios, utilice brocas de mayor sección en lugar de hacer movimientos oscilatorios 
con el taladro. 
 
- Realizar el montaje de brocas con la llave que a tal efecto existe. 
 
- No se colocara el taladro en movimiento en el suelo. 
 
- Deberá desconectarse el taladro de la red eléctrica antes de cambiar la broca. 
 




- Casco de seguridad. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Gafas de seguridad. 
 
- Guantes de cuero. 
 
6.3.10. OTRAS HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
En este grupo se incluirán el resto de herramientas tales como: martillo rotativo, lijadora, disco radial, 
máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Descargas eléctricas. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Caídas en altura. 
- Ambiente ruidoso. 
 
- Generación de polvo. 
 
- Explosiones e incendios. 
 
- Cortes en extremidades. 
 
- Golpes en extremidades. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. 
 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 
- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
 
- No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear mangueras de 




- Casco de seguridad. 
 
- Chaleco reflectante. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Protecciones auditivas. 
 
- Gafas de seguridad. 
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- Zona de trabajo limpia y ordenada. 
 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
Toda máquina, herramienta o equipo a utilizar en obra deberá contar con un Manual de Instrucciones 
del fabricante en el que se indique el correcto uso, conservación y mantenimiento de la misma. 
 
En el manual contendrá la siguiente información mínima: 
 
- Nombre y dirección del fabricante. 
 
- Marcado CE. 
 
- Modelo y número de serie. 
 
- Ano de fabricación. 
 
Cuando se trate de un equipo o maquina destinado a utilizarse en atmosfera explosiva, deberá 
indicarse explícitamente sobre el mismo. 
 
Deberá llevar todas las indicaciones que sean indispensables para un empleo seguro (velocidad 
máxima de rotación de determinados elementos giratorios, diámetro máximo de las herramientas 
que puedan montarse, masa, etc.) 
 
Cuando un elemento de la maquina deba ser manipulado mediante dispositivos de elevación, su masa 
deberá estar inscrita de forma legible, duradera y no ambigua. 
 
Al diseñar y fabricar la máquina y al redactar las instrucciones, el fabricante deberá prever no 
solamente un uso normal de la máquina, sino también el uso que de la maquina pueda esperarse de 
forma razonable. 
 
Cuando el empleo anormal de la maquina entrañe un riesgo, esta deberá estar diseñada para evitar 
que se utilice de manera anormal. En su caso, en las instrucciones de empleo deberán señalarse al 
usuario las contraindicaciones de empleo de la máquina que, según la experiencia, pudieran 
presentarse. 
 
El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Europea elaborara el manual de 
instrucciones, que estará redactado en una de las lenguas comunitarias. 
 
En el momento de su entrada en servicio, toda máquina deberá ir acompañada de una traducción del 
manual al menos en castellano y del manual original. 
 
El manual de instrucciones incluirá los planos y esquemas necesarios para poner en servicio, 
conservar, inspeccionar, comprobar el buen funcionamiento y, si fuera necesario, reparar la máquina 
y cualquier otra instrucción pertinente, en particular, en materia de seguridad. 
 
Cualquier tipo de documentación que sirva de presentación de la maquina deberá no estar en 
contradicción con el manual de instrucciones en lo que respecta a los aspectos de seguridad. La 
documentación técnica que describa la maquina proporcionara datos relativos a los niveles de 
emisión de ruidos y, para las maquinas portátiles o guiadas a mano, la información relativa a las 
vibraciones. 
 
En el manual de instrucciones se ofrecerán, si fuera necesario, las prescripciones relativas a la 
instalación y al montaje dirigidas a reducir el ruido y las vibraciones producidas (por ejemplo, 








El andamio a utilizar deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud previo a su 
montaje. De no cumplir con sus especificaciones, deberá ser desmontado y sustituido. 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
Los andamios se montaran por niveles de forma que se consoliden los tramos inferiores para poder 
atar el cinturón de seguridad, y continuar así sucesivamente con la instalación de los tramos 
superiores. 
 
Las barras, módulos y tablones se izaran mediante sogas de cáñamo atadas o con eslingas 
normalizadas. Se evitara el tránsito de personas y vehículos durante el montaje de los andamios, por 
debajo del mismo ni en una distancia indicada por el responsable del montaje. 
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Los apoyos en el suelo se realizaran sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, siendo conveniente 
emplear durmientes de madera que repartan la carga. 
 
Los andamios deberán estar provistos de guardacuerpos, constituidos por elementos unidos o 
separados de tal manera que no permita el paso de un cuerpo humano. 
 
Deberán tener también la suficiente solidez para impedir la caída al vacío de los trabajadores y los 
materiales utilizados en esta plataforma. 
 
Los andamios estarán perfectamente anclados y sujetos a puntos fijos de los forjados, con el fin de 
tener la máxima estabilidad y seguridad ante los posibles esfuerzos y movimientos ocasionados por 
agentes atmosféricos, u otro tipo de agentes externos. 
 
Las plataformas de los andamiajes, tendrán como mínimo 60 cm de anchura y estarán firmemente 
ancladas a la estructura; si fuera de tablones, estos se unirán fuertemente entre si y a la estructura. 
 
Las plataformas de los andamios de más de 2 m de altura, estarán dotadas de barandillas 
perimetrales de 90 cm de altura mínima, con barra intermedia y rodapiés. 
 
Se prohíbe dejar o abandonar materiales o herramientas en las plataformas de los andamios. 
 
Se prohíbe terminantemente arrojar objetos o herramientas desde los andamios. 
 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo o fachada no será 
superior a 30 cm en previsión de caídas de materiales o herramientas. 
Se prohíbe saltar desde el interior del andamiaje al interior del edificio, debiéndose efectuar dicho 
acceso a través de una pasarela reglamentaria. 
 
Los andamiajes deberán ser inspeccionados todos los días por el responsable de la obra, llevando un 




7.2. ANDAMIOS COLGADOS. 
 
Se preferirán, en todo momento, los andamios apoyados en el suelo a los andamios colgados o 
móviles; sin embargo sí, debido a la naturaleza del trabajo o a la demostración de que el andamio 
colgado representa mayor seguridad, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Serán instalados por personal especializado y autorizado previamente por el coordinador de 
seguridad y salud y llevar un programa de inspecciones diarias. Se someterán a una prueba a plena 
carga antes de ser utilizados. 
 
- Los pescantes sobre los que cuelga el andamio, deberán ir bien sujetos al forjado y serán de material 
resistente y seguro. 
 
- Deberán llevar barandilla metálica a 90 cm con rodapié de 30 cm y barra intermedia. 
 
En la parte interior del andamio también llevara una barandilla de protección de 70 cm. De altura 
formada por pasamanos y rodapié de 30 cm. Las plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y 
estarán hechas de material antideslizante. 
 
- La separación entre la cara delantera del andamio y la fachada o paramento vertical en donde se 
trabaja será menor de 30 cm. para prevenir la caída de personas durante los trabajos de pie. Para 
trabajos en posición de sentado, se permitirán distancias de separación de hasta 45 cm. 
 
- Deberán llevar una línea de seguridad independiente del andamio, de donde deberán sujetarse con 
cinturón de seguridad los trabajadores en el andamio en todo momento. 
 
- Se mantendrán horizontales al suelo tanto en las maniobras de subida como en las de bajada con el 
fin de no perder el equilibrio en los distintos trabajos. La carga se mantendrá siempre que sea posible 
uniformemente repartida para evitar que el andamio bascule. 
 
- Se suspenderán por un mínimo de dos trócolas o aparejos las cuales deberán ser mantenidas 
periódicamente. Los ganchos de amarre tendrán pestillo de seguridad. 
 
- Los cables de sustentación tendrán la longitud suficiente para poder descender y apoyar la  
plataforma en el suelo. 
 
- Cuando se suspenda el trabajo por un cierto tiempo, las plataformas de los andamios serán 
descendidas al nivel del suelo. 
 
- La distancia máxima de los módulos no será superior a 3 metros. 
 
- Se prohíbe unir dos andamios colgados mediante pasarelas de tablones, formando una andamiada 
de 8 m, por seguridad del conjunto. Siempre se montaran por módulos formalizados. 
 
- Se prohíbe saltar desde el interior del andamiaje al interior del edificio, debiéndose efectuar dicho 
acceso a través de una pasarela reglamentaria. 
 
- El almacenamiento de los distintos materiales de estos andamios, será en lugares protegidos y 




7.3. ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS. 
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Además de las condiciones generales especificadas en los otros tipos de andamios, al utilizar estos, se 
tendrán en cuenta las siguientes condiciones. 
 
- El montaje de este tipo de andamio se hará en orden, montando en primer lugar las ruedas cuando 
solamente este armado un cuerpo de la estructura, con el fin de evitar vuelcos. 
 
- El acceso directo a la plataforma se realizara a través de una escalerilla lateral. 
 
- En cambios de posición o maniobras, no debe haber personas o materiales sobre los andamios. 
 
- Antes de iniciar los trabajos, se comprobara siempre que las ruedas están frenadas, para lo cual 
constaran con los dispositivos correspondientes. Evitar las cunas. 
 
- Deberán estar anclados a puntos fijos de seguridad que evite hacer caer a los trabajadores. 
 
- Se prohíbe hacer pastas o trabajos auxiliares directamente sobre la plataforma del andamio. 
 
- Se prohíbe arrojar directamente los escombros desde el andamio. 
 
- Se tendrán cables de seguridad anclados a los puntos fuertes donde amarrar los cinturones de 




7.4. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. 
 
Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: enfoscados, guarnecidos y 
levantamiento de tabiquerías de paramentos interiores de poca altura. 
 
Estos andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m. La plataforma de trabajo estará compuesta de 
tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo sido anteriormente seleccionados, 
comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se tendrá libre de obstáculos la 
plataforma para evitar las caídas, no colocando excesivas cargas sobre ellas. 
 
Cuando esté situado cercano a un hueco vertical (balcón, ventana, etc.) se colocaran protecciones 




7.5. ESCALERAS DE MADERA. 
 
Se usaran como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán una altura superior a 3,00 m; 
estarán compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, 
teniendo base con tacos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso y descenso de frente y con 





7.6. PLATAFORMAS DE TRABAJO. 
 
Se realizaran con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas. El espesor 
mínimo de conjunto será de 60 cm. 
 
Los tablones en su apoyo sobre las borriquetas, no presentaran más voladizo que el necesario para 
atarlos. 
 
Se cargaran solamente los materiales necesarios para asegurar continuidad de trabajo. 
 











- Tendrán la suficiente longitud para soportar de forma segura las cargas dispuestas. 
 
- Todos los puntales deberán estar protegidos contra la oxidación y corrosión ambiental. 
 
- Deberán estar en perfecto estado, sin oxido, sin deformaciones ni abolladuras y con todas sus 
piezas. 
 
- Los tornillos de regulación en altura deberán estar perfectamente engrasados para evitar esfuerzos 
innecesarios. 
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El acopio de los puntales se hará en el lugar indicado y aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud. 
 
Se realizara de forma ordenada por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 
permita el área donde se acopie. Cada capa deberá ir colocada perpendicularmente a la capa 
inmediatamente inferior. 
 
El área de acopio de los puntales se delimitara por “pies derechos” hincados en el terreno, o piezas 
fijadas a los forjados o soleras donde se encuentren. 
 
No se amontonaran descontroladamente después de las operaciones de desencofrado. Los puntales 
serán trasladados al sitio donde se vayan a utilizar o en su defecto, se preparara un área delimitada en 





Se deben empaquetar de manera uniforme y flejarlos por los dos extremos al realizar operaciones de 
izado o descenso, bien sujeto con el aparejo de eslingas de la grúa torre o mediante otro sistema de 
elevación (grúa autopropulsada, maquinillo eléctrico, etc.) teniendo en cuenta siempre la carga 
máxima de dicho sistema. 
 
 
No se transportaran manualmente a hombro más de dos puntales por un solo operario. 
 





Los puntales se colocaran perpendiculares al plano que deban resistir, apoyándose sobre durmientes 
de madera (tablones de 7 o 9 cm), y ayudados de cunas cuando el plano de apoyo sea inclinado o 
presente irregularidades. 
 
Los puntales se clavaran sobre los durmientes para conseguir mayor estabilidad en el conjunto. La 
superficie de apoyo deberá estar compactada, consolidada y endurecida dentro de las posibilidades 
que del terreno. 
 
Está prohibido modificar cualquier hilada de puntales en carga deformada, debiéndose colocar una 
hilada de forma paralela que absorba parte de los esfuerzos causantes de esta deformación. Se 
avisara de inmediato al responsable de la obra, evacuando la zona afectada hasta que se compruebe 
la estabilidad del conjunto. 
 






Bajo esta denominación se recogen aquellos elementos utilizados como accesorios de elevación o 







Como normas de prevención, en su utilización deberán tenerse en cuenta las medidas: 
 
- El diámetro a emplear será superior a 8 mm. 
 
- La carga de trabajo será como máximo la décima parte de la carga de rotura. 
 
- Se deberán almacenar de forma que se evite el contacto con elementos erosivos o agentes agresivos 
(radiaciones UV, agentes químicos, etc.). 
 
- Deberán revisarse periódicamente para detectar defectos externos visibles (erosiones, cortes, 






En su utilización deberán tenerse en cuenta las siguientes normas de prevención: 
 
- La carga de trabajo será como máximo la sexta parte de la carga de rotura. 
 
- Se inspeccionaran periódicamente para detectar defectos apreciables visualmente (aplastamientos, 
cortes, corrosión, roturas de hilos, etc.). Debiendo proceder a su sustitución cuando el número de 
alambres rotos supere un determinado porcentaje en un determinado tramo (10% de hilos rotos en 
una longitud 1 = 10 d), o presenten reducciones apreciables de su diámetro (10% en el diámetro del 
cable o 40% en la sección del cordón en una longitud igual al paso del cableado). 
 
- Deberán evitarse dobleces, nudos, aplastamientos, etc. 
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- Estarán permanentemente lubricados con la grasa adecuada. 
 
- En la formación de ojales deberán utilizarse guardacabos, y en la unión de cables mediante 







Como normas de prevención a utilizar deberán tenerse en cuenta: 
 
-  Comprobar que los eslabones se encuentren correctamente situados. 
 
- Revisar periódicamente su estado de conservación para detectar eslabones abiertos, alargados, 
desgastados, corroídos o doblados, que deberán ser sustituidos. 
 
- La carga de trabajo deberá ser inferior a la quinta parte de su carga de rotura. 
 
- Los anillos, ganchos, etc. colocados en los extremos de las cadenas deberán ser del mismo material 
que la cadena o tener la misma carga de rotura. 
 
- Deberán inspeccionarse mediante END (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) después de 






En su utilización se tendrá en cuenta: 
 
- La carga deberá apoyar por la zona más ancha del gancho, nunca por el extremo. 
 
- La carga de trabajo deberá tener como máximo la quinta parte de la carga de rotura. 
 
- No deberá tener aristas cortantes o cantos vivos. 
 







Se deben adoptar las siguientes precauciones, además de las establecidas para los elementos 
utilizados en su fabricación (cables, cadenas, cintas o bandas, etc.): 
 
- Evitar los contactos con aristas vivas, utilizando cantoneras adecuadas. 
 
- Evitar abandonarlas en el suelo en contacto con la suciedad. 
 
- Revisarlas periódicamente para detectar defectos (óxidos, aplastamientos, deformaciones, etc.). 
 
- Engrasarlas si son de cables. 
 
- En el cálculo de eslingas, cuando se utilizan varios ramales es preciso tener en cuenta, además del 







8. ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
Seguidamente se indican las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la 




8.1. ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIBRACIONES. 
 
Las enfermedades causadas por las vibraciones de los útiles de trabajo causan alrededor del 2% de las 
enfermedades profesionales totales nacionales. La protección profesional se obtiene montando 




8.2. SORDERA PROFESIONAL. 
 
La sordera profesional viene a suponer en nuestro país el 1,1% de las enfermedades profesionales. 
 
Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de tonos 
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agudos, peligrosa porque el trabajador no la detecta. Esta sordera se establece cuando comienza el 
trabajo, recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el reposo. 
 
No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 
 
Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las 
maquinas, seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor, y la protección individual 






La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa, 
progresiva e irreversible. 
 
La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor 
principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicotico debido, por ejemplo, 
a afecciones pulmonares anteriores. 
 
La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 
 
 
8.4. DERMATOSIS PROFESIONAL. 
 
El número de los agentes causantes de la dermatosis profesional se eleva a más de trescientos. Son de 
naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes 
irritantes sobre la piel como materias causticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. 
 
La dermatosis profesional es la enfermedad más extendida. Constituye casi el 50% de las 
enfermedades profesionales nacionales 
 






Enfermedad que ataca principalmente el aparato respiratorio, provocado por el polvo, resultante de 
procesos de manipulación del cemento antes de amasado, en trabajos sobre terreno libre o 
subterráneo, por circulación de vehículos en obra, por utilización de explosivos y por último, en 
centrales de preparación de materiales para carreteras; todo ello debido a la disgregación del gres o 
del granito. 
 
La prevención consistiría en la utilización de elementos filtrantes bien por retenciones mecánicas, o 




8.6. ENFERMEDADES CAUSADAS POR HUMOS. 
 
Es el producido por motores o por hogares de combustión, proviene de trabajos de soldadura, debido 
a la descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de los metales en operaciones 
de soldadura, llama de soplete, produciéndose en estas actividades emisiones de ácidos metálicos, 
retículas de cobre, manganeso, fosgeno, cromo, cadmio, etc. y por la realización de trabajos 
subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo. 
 





8.7. ENFERMEDADES CAUSADAS POR LÍQUIDOS TÓXICOS. 
 
 
Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos, proviene de aplicación de 
productos para el desencofrado, por pulverización, por la pérdida de aceite de engrase de martillos 
perforadores, por pinturas aplicadas, por pulverización. 
 





8.8. ENFERMEDADES CAUSADAS POR GASES. 
 
Pueden ser de dos tipos. Gases irritantes, son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, cloro, 
etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada. El otro 
tipo de gases es el asfixiante, que son inodoros, se podrían calificar de traicioneros, siendo esto 
circunstancia negativa para el individuo, al no tener el organismo humano defensa ante la presencia 
del gas, apareciendo los primeros malestares, es indicio de que la intoxicación ha comenzado. El más 
significado es monóxido de carbono. 
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9. SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
 
Se considera una emergencia toda situación anómala que genere una alteración grave del desarrollo 
de las actividades de construcción, provocada tanto por causas internas como externas. 
 
Las posibles causas de emergencia son básicamente tres: 
 
- Incendios y explosiones 
 
- Accidente laboral durante la construcción. 
 
- Agente externo. 
 






El incendio a considerar es el producido dentro de las instalaciones en construcción, incluyendo el de 
las máquinas y vehículos que participen en la obra. 
 
El incendio es el siniestro que con mayor frecuencia y antigüedad se registra a lo largo de toda la 
Historia de la Humanidad. 
 
Un incendio de proporciones catastróficas puede ser apagado en los primeros minutos fácilmente, y 
sin embargo, pasadas unas horas no puede ser sofocado por el mayor y mejor organizado Parque de 
Bomberos. 
 
Esto nos indica la urgencia con que debe actuarse ante la presencia de cualquier brote de fuego y la 
importancia de señalar clara y resumidamente las normas de conducta que deben observar los 
socorristas, que en su discurrir se encuentran ante un caso de incendio: 
 
- Pedir ayuda inmediatamente, sin dejar de actuar. 
 
- Parar todo tipo de trabajo que se esté realizando en el área afectada. 
 
- Parar máquinas y vehículos que estén funcionando. 
 
- Cortar la corriente eléctrica. 
 
- Rescate y evacuación de las víctimas. 
 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados tratando sus quemaduras. 
 
- Combatir el fuego. 
 
- Evitar su extensión y propagación, retirando los combustibles, produciendo cortes antifuego, 
evitando, en lo posible, la formación de corrientes de aire o modificando su dirección. 
 
En la comunicación de incendios se procederá como sigue: 
 
- Informar al jefe inmediato o jefe de obra. 
 
- El mando de obra presente: encargado de obra, jefe de equipo, jefe de obra, etc. informará al 
responsable de seguridad del Contratista y al Coordinador de Seguridad y Salud y al Director 
Facultativo de la Obra de Construcción. 
 
- El Jefe de Obra o en su defecto el mando de obra presente evaluara la situación y decidirá si puede  
ser controlado por los medios disponibles o por el contrario ordena la evacuación total o parcial y 






Las explosiones, desplomes y derrumbamientos de minas, edificios, galerías, construcción de 
subterráneos, etc., son las catástrofes de mayor índice de mortalidad entre los siniestrados y en los 
que son más difíciles de establecer a priori o programar normas de salvamento y socorrismo, por la 
extraordinaria variedad de sus circunstancias y complejidad de situaciones traumatizantes sobre 
víctimas. No obstante, siempre existen unos factores comunes sobre los cuales basar una serie de 




- Aportar el mayor número posible de linternas, focos y aparatos de luz eléctrica, para iluminar el 
lugar del siniestro. 
 
- Interrumpir las posibles conducciones de gas que existan en el edificio o instalación. 
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- Realizar los desplazamientos para auxilio de las víctimas, en las proximidades de muros y puntos de 
resistencia de la edificación siniestrada. 
 
- Tratar de localizar y liberar a los heridos, extrayéndolos, con toda suerte de cuidados y sin dar 
tirones bruscos ni violentos. 
 
- Apuntalar con trozos de vigas y andamios que cumplan la normativa HD-1000 o muebles las zonas 
agrietadas. 
 
- Remover cuidadosamente los escombros en los lugares que pueda presumirse existan víctimas. 
- Informar a los responsables de obra 
 




9.3. ACCIDENTE LABORAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
 
En caso de producirse un accidente laboral durante la construcción se actuara de la forma siguiente: 
 
 
9.3.1. ACCIDENTE LEVE. 
 
- Se prestara la atención médica necesaria por el personal capacitado de primeros auxilios. 
 
- Informar a su jefe inmediato, Jefe de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
- Se cumplimentara el “Parte de Accidentes”, por parte del Contratista, según instrucciones recogidas 




9.3.2. ACCIDENTE GRAVE. 
 
- El empleado más cercano informara a su mando directo quien evaluara la gravedad. 
 
- Se recabara la presencia urgente de la ambulancia. 
 
- Se informara al Responsable de seguridad del Contratista y al Coordinador de seguridad y salud. 
 
- Se trasladara al accidentado, bien a su Mutua de Accidentes o a la Clínica. 
 
- Se reunirá, con carácter de urgencia la Comisión de Seguridad de la Obra, para adoptar las medidas 
correctoras pertinentes. 
 
- El Subcontratista será el responsable de comunicar el accidente a la Autoridad Laboral. 
 






9.4. AGENTES EXTERNOS. 
 
En este apartado se consideraran fenómenos naturales como precipitaciones imprevistas intensas 
(“gota fría”), inundaciones, terremotos, etc. o sociales como accidentes de tráfico que afecten a la 




En cualquier caso la probabilidad de ocurrencia de los mismos es baja y la actuación siempre será: 
 
Informar al Jefe de Obra del Contratista que conjuntamente con la Dirección Facultativa evaluaran la 







Oleiros, octubre de 2015 
 







Fdo: Lúa Braña Rodríguez 
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ANEJO Nº 10: 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE 
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1. Disposiciones legales de aplicación 
2. Principios generales aplicables durante la ejecución de 
la obra 
3. Condiciones técnicas de los medios de protección 
colectiva 
3.1. Vallas de protección y limitación 
3.2. Topes de desplazamiento de vehículos 
3.3. Barandillas 
3.4. Redes (Norma UNE 81 650 80) 
3.5. Cables y elementos de sujeción de cinturón de 
seguridad y sus anclajes 
 
3.6. Señalización y balizamiento 
3.7. Interruptores diferenciales y tomas a tierra 
3.8. Extintores 
3.9. Riesgos 
3.10. Plataformas de trabajo 
3.11. Mallazos 
4. Condiciones técnicas de los medios de protección 
individual 
4.1. Protección de la cabeza 
4.2. Protección del oído 
4.3. Protección de ojos y cara 
4.3.1. Pantallas 
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4.4. Protección de las vías respiratorias 
4.4.1. Respiradores purificadores de aire 
4.4.2. Respiradores por suministro de aire 
4.5. Protección de brazos y manos 
4.6. Protección de los pies 
4.7. Protección del cuerpo entero 
5. Condiciones técnicas de los medios auxiliares, 
Máquinas y equipos 
5.1. Andamios 
5.2. Escaleras de andamio metálico tubular 




6. Obligaciones del contratista en materia de 
seguridad y salud 
7. Seguros 
8. Libro de incidencias 
9. Instalaciones auxiliares 
10. Equipos de lucha contra incendios 
11. Vigilancia de la salud y primeros auxilios 
11.1. Reconocimiento médico 
11.2. Botiquín de primeros auxilios 
11.3. Reposición del botiquín de primeros auxilios 
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11.4. Camilla portátil 
12. Acciones a desarrollar en caso de accidente 
12.1. Primeros auxilios 
12.2. Parte oficial de accidentes 
12.3. Comunicaciones en caso de accidente laboral 
13. Figuras encargadas de la seguridad en la obra 
13.1. Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra 
13.2. Figuras responsables por parte de la contrata 
adjudicataria.  
13.2.1. Encargado de Seguridad y Salud 
13.2.2. Cuadrilla de Seguridad y Salud 
 
13.2.3. Comité de Seguridad y Salud 
14. Estadísticas 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 
La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita, cuyo listado es meramente enunciativo, mas no limitativo. 
 
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 39/97 de 17 de Enero, Reglamento de Servicios de Prevención. 
 
Real Decreto 780/1998, Modificación del Reglamento de Servicios de Prevención. 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de marzo de 1.971. 
 
Real Decreto 842/2002 Reglamento Técnico de Baja Tensión. 
 
Ley 54/2003 Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales que modifica la ley 31/1995. 
 
Orden del 28/8/1970. Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Real Decreto 1.407/92 de 20 de Noviembre por el que se regula la libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual (EPI). 
 
Real Decreto 2291/85. Reglamento de Aparatos elevadores para obras. 
 
Real Decreto 1495/1986. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
 
Real Decreto 773/97. Utilización de los Equipos de Protección Individual. 
 
Real Decreto 1215/97. Utilización de Equipos de Trabajo. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre por el que se modifica el R. D. 1215/1997 que establece 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 485/97. Disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y Salud. 
 




Real Decreto 487/97. Disposiciones mínimas de seg. y salud en manipulación de cargas manualmente. 
 
Real Decreto 488/97. Disposiciones mínimas en utilización de equipos con pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 664/97. Protección frente a agentes biológicos en el trabajo. 
 
Real Decreto 665/97. Protección frente a agentes cancerígenos en el trabajo 
 
Real Decreto 949/1997. Certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista. 
 
Ley 8/1988. Infracciones y sanciones en el orden social (actualizada a enero de 1999). 
 
Real Decreto 1995/1978. Enfermedades profesionales. 
 
Real Decreto 2821/1981. Modificaciones del R.D. 1995/1978 sobre enfermedades profesionales. 
 
Real Decreto 245/1989. Determinación y limitación de la potencia acústica. 
 
Orden, 18/7/1991. Modifica Anexo I del R.D. 245/1989. 
 
Real Decreto 71/1992. Ampliación del R.D. 245/1989. 
 
Orden, 16/12/87.Modelos para notificación de accidentes. 
 
Real Decreto 53/1992. Reglamento sobre Protección Sanitaria contra la Radiaciones Ionizantes. 
 
Real Decreto 1435/1992. Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 
Real Decreto 56/1995. Modificación del R.D. 1435/1992 sobre seguridad en máquinas. 
 
Orden, 22/4/1997. Régimen de funcionamiento de las mutuas. 
 
Real Decreto 1942/1993. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 1316/1989. Exposición al ruido. 
 
Real Decreto 665/1997. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 952/1987. Modificación de la Ley 20/1986 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
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Ley 10/1998. Residuos. 
 
Real Decreto 363/1995. Reglamento sobre modificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
 
Orden, 18/7/1991 ITC-MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 
 
Orden, 21/7/1992. Almacenamiento de botellas de gases a presión. 
 
 
Orden, 28/6/1988ITC MIE-AP17 del Reglamento de aparatos a presión. 
 
R.D. 1495/1991. Aparatos a presión simples. 
 
Real Decreto 3275/1982. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
Orden, 6/10/1986. Apertura de centros de trabajo. 
 
Orden, 23/5/1977. Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 
Orden, 16/4/1990 Modifica ITC MIE-AEM2. Grúas torre desmontables de obra. 
 





2. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA. 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 





3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA. 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 
 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 
 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. 
 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 
colectiva a utilizar durante las distintas fases de proyecto. 
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Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a continuación. 
 
Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que mejore la 
indicada, a través de planos y documentación técnica de calidad y que sea aprobada por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
 
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su calidad 
corresponde a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente. 
 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de seguridad, requiera su 
montaje. 
 
Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o merma de su 
calidad real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento hasta que se haya subsanado 
el problema y vuelto a montar dicho elemento de protección. 
 
Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método de protección 
que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. Dichos planos serán aprobados por el 
Coordinador de seguridad y Salud e inscrito en el Libro de Incidencias. 
 
Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección 
Individual. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones Colectivas por el uso de 
EPI´s. 
 
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de persona o 
personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora al 





3.1. VALLAS DE PROTECCIÓN Y LIMITACIÓN. 
 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que 
conserven su estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas podrán 
utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 
 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante vallas autónomas 
de protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: 
 
 
Tendrán 2,5 metros de altura; dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura 
y puerta independiente de acceso de personal; se realizará mediante postes de chapa galvanizada y 





3.2. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS. 
 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de redondos 







Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente 
incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos 
ganchos para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e intermedia de 
tubo de 30 milímetros de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá 
incorporarse el correspondiente rodapié. 
 





3.4. REDES (NORMA UNE 81 650 80). 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para la que están previstas. 
 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes 
perimetrales mediante la utilización de pescante tipo horca. 
 
Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos por huecos 
horizontales. 
 
El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La cuerda 
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de seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para atado de paños  
y malla rómbica de cuadrícula 10x10 cm. 
 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, etc., se 




3.5. CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE 
SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES. 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo 





3.6. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 





3.7. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS A TIERRA. 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza 
de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 voltios. Se 







Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con el retimbrado de 









Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar el 





3.10. PLATAFORMAS DE TRABAJO. 
 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo estarán 











4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 
 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: 
 
Contará con la marca CE. De no existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá tener la 
homologación MT. De no ser así, deberá contar con una homologación equivalente de cualquiera de 
los Estados de la Unión Europea. 
 
De no cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra. 
 
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas, será utilizado durante su 
periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será eliminado. 
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Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible su utilización. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 





4.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 
 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre 
las que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y proyecciones); riesgos térmicos 
(metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta o baja 
tensión). 
 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte 
superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran 





4.2. PROTECCIÓN DEL OÍDO. 
 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido 
que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. 
 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas por 
“Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos 
por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La 
superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. 
También dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre 
la nuca. 
  
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 
90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. Los tapones son protectores auditivos 
que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, obturándolo. En general, no son adecuados 
para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero 
arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
 





4.3. PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA. 
 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 







Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que 
pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden 
clasificarse en: 
 
- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van 
provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, 
tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas pueden 
llevar antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en 
operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. 
 
Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: antecristales y cubrefiltros. 
 
Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las normas EN 166, EN 
167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
 
- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable, y 
diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra 
radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las características 
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Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de  
riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o 
parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares 
pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la 
montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los tipos: universal, cazoleta, 
y panorámica. Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 





4.4. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 
 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, 
pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Las características técnicas de 
los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 





4.4.1. RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE. 
 
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador.  
 
Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, 
son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para 
que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. 
 






4.4.2. RESPIRADORES POR SUMINISTRO DE AIRE. 
 
Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Se 




4.5. PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS. 
 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una 
parte de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la 
Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; 
protección contra riesgos químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; 
protección contra el frío; guantes para bomberos; y protección contra radiación ionizada y 
contaminación radiactiva. 
 
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose 
elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 





4.6. PROTECCIÓN DE LOS PIES. 
 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, 
sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del 
esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único 
elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y 
caídas mediante la absorción de energía. Además disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor 
adherencia, disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene de 
agresiones químicas como derrames, etc. 
 






4.7. PROTECCIÓN DEL CUERPO ENTERO. 
 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 
partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
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El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos 
riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o 
biológico. 
 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc., 
cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 367, EN 
368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de 
brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o 
poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas 
EN 340 y EN 471. 
 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las 
mismas. 
 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión, de caída o 
antiácida. 
 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 





5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los 
componentes con los que se comercializan para su función. 
 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y resto del equipo, se hará 
siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará 
en estas actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 
 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
 
 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca "CE", 







Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección contra el 
riesgo de caída desde altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y 
montaje firmado por técnico competente. 
 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en 





5.2. ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO TUBULAR. 
 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o 
similar modelo Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de 
emergencia de estos medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y 
retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de 
cálculo y montaje firmado por técnico competente. 
 
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los 
planos. Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje 
suministrado por el fabricante. 
 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar 
ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se 
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5.3. ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO. 
 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de coronación, con 
manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de 
ella. 
 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 
plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para 
cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario 
dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de 
construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 486/1997, 








Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas; marca 
Alba, de sustentación a canto de losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y 
plataforma de chapa antideslizante; incluso parte proporcional de anclajes de sustentación a gancho 
de grúa, construcción, montaje, cambios de posición, mantenimiento y retirada. 
 





6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en los 
anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 
 
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 
 
 
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de trabajadores 
empleados. En ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista 
principal, los de cada uno de los subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se facilitarán en un 
impreso según el modelo adjunto. 
 
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. 
 
Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 
 
- Partes de Accidente de Trabajo 
 
- Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica 
 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante la 
Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, tanto 
los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos. 
 
- Facilitar, a las personas designadas por Aena, el acceso a la documentación propia del contratista 
para verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 
 
En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud: 
 
- Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre las circunstancias del 
accidente y datos de los accidentados. 
- Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo de 
siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según modelo adjunto. 
 
- Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y solventar los asuntos 
relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y seguridad física. Dicho técnico 
habrá de poseer titulación académica en construcción, como mínimo de grado medio, así como 
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Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará 
dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes 
laborales, teniendo actualizada toda su documentación. 
 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, 






8. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. 
 
Existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en la 
normativa. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro, al contratista afectado y a los representantes de los 





9. INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. Para 
ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta. 
 
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 
vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de  
trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas apropiadas y 
en número suficiente, provistos con asientos y taquillas individuales. 
 
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente 
caliente y fría, y con retretes. 
 
Igualmente si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los 
trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calienta-
comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en la 
obra. Habrá también un recipiente para recogida de basuras. 
 





10. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, 
aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI. 
 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado de las zonas con 
peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de los 
teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 
 
Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las 
recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa 
especializada del Ministerio de Industria. 
 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes 
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 
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Normas de seguridad: 
 
- Descolgar el extintor. 
 
- Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 
 
- Ponerse a sotavento. 
 
- Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 
 
- Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de 
incendios. 
 
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, 
modelo NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
 
Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 
43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro 





11. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
11.1. RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
 
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la actividad 





11.2. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 
se especifican a continuación: 
 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos 
cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a la 
diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la 





11.3. REPOSICIÓN DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto por: 
 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico, apósitos autoadhesivos; 





11.4. CAMILLA PORTÁTIL. 
 





12. ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE. 
 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra. 
 
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, una serie 
de rótulos en los que figure como mínimo: 
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- Teléfono de ambulancias. 
 
- Teléfono de urgencias. 
 





12.1. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por persona con la suficiente formación para ello. Así mismo, deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
 
Se dispondrá de 4 botiquines con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
Se notificará a todo el personal de la obra la ubicación del material de primeros auxilios existente. 
 
Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 





12.2. PARTE OFICIAL DE ACCIDENTES. 
 
Cuando surja un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, en aplicación de la legislación 
vigente, ha de cumplimentar un parte oficial para ser entregado a la Autoridad Laboral de la provincia 
en un plazo máximo de 24 horas. En dicho parte se especificarán los siguientes datos: 
 
- Fecha del accidente y fecha de la baja 
 
- Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, oficio y categoría 
Profesional 
 
- Datos de la empresa 
 
- Ubicación del centro de trabajo 
 
- Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora de trabajo, día de la semana, ¿causó 
baja?, trabajo que realizaba en el momento del accidente y forma en que se produjo. 
 
- Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, determinación de su grado, parte del 
cuerpo lesionado. 
 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
 
- Como se hubiera podido evitar. 
 





12.3. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación de accidentes laborales: 
 
- Accidentes de tipo leve: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa. 
 
- Accidentes de tipo grave: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la 
Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
 
- Accidentes mortales: Al juzgado de guardia, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su 






13. FIGURAS ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
13.1. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Según el artículo 3 del R. D. 1627/1997, si durante la ejecución de las obras intervienen varias 
empresas, o una empresa y trabajadores autónomos, el promotor designará un Coordinador en 
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materia de Seguridad y Salud y este recibirá cuanta información y documentación sea necesaria para 
la buena marcha de la obra con el fin de evitar accidentes. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
A) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 
B) Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 
del Real Decreto 1627/1997, la Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación del coordinador. 
 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 










13.2.1. ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención será contratado por el Contratista 
adjudicatario de la obra, y será designado por y entre posrepresentantes del personal, en el ámbito de 
representación en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/1995. 
 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención: 
 
- El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención con su presencia continua en la obra, 
garantizará los niveles de prevención plasmados en este Estudio de Seguridad y Salud y promoverá el 
interés y cooperación de los trabajadores. 
 
- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, de la 
Dirección Facultativa. 
 
- Comunicará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa, 
las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
 
- Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud y lo difundirá entre los trabajadores. 
 
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
 
- Controlará la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 
- Dirigirá las cuadrillas de seguridad. 
 
- Controlará las existencias y acopios de material de seguridad. 
 
- Efectuará las mediciones de obra ejecutadas con referencia al capítulo de seguridad. 
 
- Revisará la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y control" adecuado a 
cada fase o fases. 
 
- Entregará a los trabajadores los equipos de protección individual. 
 
- Controlará y expedirá los documentos de autorización de uso. 
 
- Redactará los partes de accidente de la obra. 
 
- Colaborará con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, con la Dirección 
Facultativa, en la investigación de los accidentes. 
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13.2.2. CUADRILLA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En paralelo con el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención, el Contratista 
adjudicatario debe prever la formación de una o varias cuadrillas de seguridad y salud para garantizar 
el mantenimiento y reparación de las protecciones adoptadas en el plan que origine este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
Esta cuadrilla/s de seguridad y salud serán controladas y dirigidas por el Encargado de Seguridad y 





13.2.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en todas las empresas y centros de trabajo que cuenten 
con 50 o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención y por el 
empresario y/o sus representantes, en igual número al de los delegados de prevención. 
 
Reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud 
laboral, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
encargado de seguridad con categoría de oficial de 1ª. 
 
A dicho comité podrán asistir todas las figuras implicadas en obra, se tratarán fundamentalmente 
temas de previsión de actividades en materia de seguridad y salud en función de los medios auxiliares 








Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones hechas por el comité de 
seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 




15. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 
De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el personal debe 
recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los métodos de trabajo y de los riesgos que 








Oleiros, octubre de 2015 
 


















CUADRO DE PRECIOS 1
Seguridad y Salud                                               
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.01 PARA CABEZA                                                     
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 10,30
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,54
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,84
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 7,49
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,48
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RA115     ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  0,89
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.
CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    4,05
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.02 PARA MANOS Y BRAZOS                                             
E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             1,37
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RM050     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         1,31
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28RM110     ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   9,44
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Seguridad y Salud                                               
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
SUBCAPÍTULO 1.03 PARA PIES Y PIERNAS                                             
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             8,46
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               22,65
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  2,21
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28RP160     ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      6,62
Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.04 PARA CUERPO                                                     
E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       5,58
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      5,51
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RC050     ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               13,88
Peto de trabajo 65%  poliéster-35%  algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RC060     ud  CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                            11,46
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               22,73
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RC100     ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      16,33
Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RC125     ud  ABRIGO PARA EL FRÍO                                             11,72
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RC150     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   3,50
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PA020     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  5,59
Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28PA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     13,88
Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y  clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-
so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PB176     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    44,55
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
E28PB177     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      104,63
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.
CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           4,29
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.
CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                131,98
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI
BT 039. y  según R.D. 614/2001.
CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E28PE040     ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      33,16
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instala-
do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D. 614/2001.
TREINTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28PE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                186,88
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
R.D. 614/2001.
CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
E28PF005     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                26,11
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
VEINTISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                               
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 4,65
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                90,35
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.
NOVENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28BC201     ud  CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                          1.895,70
Caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de ace-
ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puer-
ta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Incluido transporte y  descarga en obra.
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
E28BC209     ud  CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                     2.756,11
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y  aseo, de 4,00x2,05x2,30 m.  Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos
ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos inodoros y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Div isiones en tablero de mela-
mina.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instala-
ción eléctrica mono. 220 V. con automático.  Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.  In-
cluido transporte y  descarga en obra.
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     128,90
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios aux iliares.
CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   9,75
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       30,27
Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
TREINTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     8,38
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                21,86
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).
VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    33,20
Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  65,30
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).
SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    34,35
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            78,10
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
SETENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FORMACION                                                       
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                72,16
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
SETENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  70,00
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.
SETENTA  EUROS
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.01 PARA CABEZA                                                     
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 10,30
TOTAL PARTIDA ........................................... 10,30
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2,54
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,54
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 0,84
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 7,49
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,49
E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 1,48
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,48
E28RA115     ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.
Resto de obra y  materiales............................... 0,89
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,89
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 4,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,05
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SUBCAPÍTULO 1.02 PARA MANOS Y BRAZOS                                             
E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 1,37
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,37
E28RM050     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 1,31
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,31
E28RM110     ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 9,44
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,44
SUBCAPÍTULO 1.03 PARA PIES Y PIERNAS                                             
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 8,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,46
E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 22,65
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,65
E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2,21
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,21
E28RP160     ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      
Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 6,62
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,62
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SUBCAPÍTULO 1.04 PARA CUERPO                                                     
E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 5,58
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,58
E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 5,51
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,51
E28RC050     ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Peto de trabajo 65%  poliéster-35%  algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 13,88
TOTAL PARTIDA ........................................... 13,88
E28RC060     ud  CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                            
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 11,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,46
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 22,73
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,73
E28RC100     ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      
Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 16,33
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,33
E28RC125     ud  ABRIGO PARA EL FRÍO                                             
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 11,72
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,72
E28RC150     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 3,50
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,50
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PA020     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).
Mano de obra................................................. 0,80
Resto de obra y  materiales............................... 4,79
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,59
E28PA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y  clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-
so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
Mano de obra................................................. 3,21
Resto de obra y  materiales............................... 10,67
TOTAL PARTIDA ........................................... 13,88
E28PB176     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.
Mano de obra................................................. 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 42,91
TOTAL PARTIDA ........................................... 44,55
E28PB177     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.
Mano de obra................................................. 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 102,99
TOTAL PARTIDA ........................................... 104,63
E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.
Resto de obra y  materiales............................... 4,29
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,29
E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI
BT 039. y  según R.D. 614/2001.
Mano de obra................................................. 75,86
Resto de obra y  materiales............................... 56,12
TOTAL PARTIDA ........................................... 131,98
E28PE040     ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instala-
do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D. 614/2001.
Mano de obra................................................. 1,91
Resto de obra y  materiales............................... 31,25
TOTAL PARTIDA ........................................... 33,16
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E28PE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
R.D. 614/2001.
Resto de obra y  materiales............................... 186,88
TOTAL PARTIDA ........................................... 186,88
E28PF005     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 24,50
TOTAL PARTIDA ........................................... 26,11
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                               
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Mano de obra................................................. 1,83
Resto de obra y  materiales............................... 2,82
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,65
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.
Resto de obra y  materiales............................... 90,35
TOTAL PARTIDA ........................................... 90,35
E28BC201     ud  CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                          
Caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de ace-
ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puer-
ta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Incluido transporte y  descarga en obra.
Resto de obra y  materiales............................... 1.895,70
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.895,70
E28BC209     ud  CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                     
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y  aseo, de 4,00x2,05x2,30 m.  Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos
ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos inodoros y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Div isiones en tablero de mela-
mina.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instala-
ción eléctrica mono. 220 V. con automático.  Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.  In-
cluido transporte y  descarga en obra.
Resto de obra y  materiales............................... 2.756,11
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.756,11
E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios aux iliares.
Resto de obra y  materiales............................... 128,90
TOTAL PARTIDA ........................................... 128,90
E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 8,14
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,75
E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 28,66
TOTAL PARTIDA ........................................... 30,27
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 6,77
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,38
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E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 20,25
TOTAL PARTIDA ........................................... 21,86
E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 31,59
TOTAL PARTIDA ........................................... 33,20
E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 63,69
TOTAL PARTIDA ........................................... 65,30
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 32,74
TOTAL PARTIDA ........................................... 34,35
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CAPÍTULO 04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Mano de obra................................................. 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 76,49
TOTAL PARTIDA ........................................... 78,10
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CAPÍTULO 05 FORMACION                                                       
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
Resto de obra y  materiales............................... 72,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 72,16
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.
Resto de obra y  materiales............................... 70,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 70,00
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.01 PARA CABEZA                                                     
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,30 10,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,64 2,54
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,52 0,84
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,49 7,49
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RA110     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,48 1,48
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RA115     ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polv o y  humos.
P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,89 0,89
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,17 4,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.02 PARA MANOS Y BRAZOS                                             
E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM005     1,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            1,37 1,37
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RM050     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM020     1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         1,31 1,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28RM110     ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    28,35 9,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.03 PARA PIES Y PIERNAS                                             
E28RP020     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color v erde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP011     1,000 ud  Par botas altas de agua (v erdes)                                8,46 8,46
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IP020     1,000 ud  Par botas de agua de seguridad                                  22,65 22,65
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  6,64 2,21
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28RP160     ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      
Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
P31IP120     0,333 ud  Almohadilla de poliuretano                                      19,88 6,62
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.04 PARA CUERPO                                                     
E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          22,33 5,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,04 5,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RC050     ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.
P31IC093     1,000 ud  Peto de trabajo poliéster-algodón                               13,88 13,88
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RC060     ud  CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                            
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC095     1,000 ud  Chaleco de trabajo poliéster-algodón                            11,46 11,46
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,73 22,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RC100     ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      
Traje de agua color v erde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC105     1,000 ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 16,33 16,33
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RC125     ud  ABRIGO PARA EL FRÍO                                             
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC115     0,333 ud  Abrigo para frío                                                35,20 11,72
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RC150     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IC140     1,000 ud  Peto reflectante amarillo/naranja                               3,50 3,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PA020     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa prov isional para arquetas de 51x 51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P31CA020     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 51x 51                                  7,05 3,53
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28PA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 70x 70 cm., formada mediante tablones de madera de 20x 5
cm. armados mediante encolado y  clav azón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y  colocación, (amorti-
zable en dos usos).
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  16,06 3,21
P31CA110     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 70x 70                                     18,81 9,41
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PB010     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño inter-
medio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D.
486/97.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,86
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,41
P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          19,76 1,28
P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                242,00 0,97
P31CB040     0,006 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      230,88 1,39
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E28PB163     m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      
Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,00x 2,00 m. de altura, enrejados de 330x 70 mm. y  D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, conside-
rando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.
O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        16,83 0,84
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P31CB110     0,200 m.  Valla enrejado móv il 3x 2m.                                      12,08 2,42
P31CB115     0,333 ud  Pie de hormigón con 4 agujeros                                  5,46 1,82
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PB176     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    
Puerta peatonal de chapa galv anizada trapezoidal de 1,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.
O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        16,83 0,84
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P31CB121     0,200 ud  Puerta  chapa galv anizada 1x 2 m.                                214,57 42,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 44,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E28PB177     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
Puerta camión de chapa galv anizada trapezoidal de 4,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.
O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        16,83 0,84
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,80
P31CB120     0,200 ud  Puerta chapa galv anizada 4x 2 m.                                 514,97 102,99
TOTAL PARTIDA..................................................... 104,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D.
614/2001.
P31CE010     0,333 ud  Lámpara portátil mano                                           12,89 4,29
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E28PE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 24x 11,5x 7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2,
con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según R.D. 614/2001.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 19,08 28,62
O01OA050     0,750 h.  Ay udante                                                        16,83 12,62
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 13,74
O01OB210     0,750 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 12,85
P01LT020     0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          97,97 4,41
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,73 1,45
A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            83,80 1,26
P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  26,33 26,33
P17VP040     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,57 1,29
P31CE040     1,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,24 6,24
P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,49 4,47
P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,89 2,89
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                7,78 7,78
TOTAL PARTIDA..................................................... 131,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PE040     ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado (amortizable en
5 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D. 614/2001.
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,91
P31CE060     0,200 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                156,24 31,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 33,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28PE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-
micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en
4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.
P31CE150     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                747,51 186,88
TOTAL PARTIDA..................................................... 186,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E28PF005     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31CI005     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B                                24,50 24,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 26,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                               
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.
O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 1,83
P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  2,56 2,82
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.
P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  90,35 90,35
TOTAL PARTIDA..................................................... 90,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28BC201     ud  CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                          
Caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galv anizado.
Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con ce-
rradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Incluido transporte y  descarga en obra.
P31BC201     1,000 ud  Caseta almacén 3,55x 2,23                                        1.720,80 1.720,80
P31BC210     1,000 ud  Transporte caseta en ciudad.                                    174,90 174,90
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.895,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E28BC209     ud  CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                     
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y  aseo, de 4,00x 2,05x 2,30 m.  Estructura y  cerramiento
de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  dos v entana de 0,84x 0,80 m. de aluminio
anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y  dos lav abos de por-
celana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Div isio-
nes en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, ins-
talación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte
y  descarga en obra.
P31BC209     1,000 ud  Caseta oficina+aseo 4x 2,05                                      2.581,21 2.581,21
P31BC210     1,000 ud  Transporte caseta en ciudad.                                    174,90 174,90
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.756,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.
P31BA035     1,000 ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     128,90 128,90
TOTAL PARTIDA..................................................... 128,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM020     0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   24,44 8,14
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM030     1,000 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       28,66 28,66
TOTAL PARTIDA..................................................... 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM040     0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        20,32 6,77
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM060     0,200 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     101,24 20,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    94,86 31,59
TOTAL PARTIDA..................................................... 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM080     0,333 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  191,27 63,69
TOTAL PARTIDA..................................................... 65,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    98,33 32,74
TOTAL PARTIDA..................................................... 34,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,36 23,36
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,13 53,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 78,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FORMACION                                                       
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.
P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,16 72,16
TOTAL PARTIDA..................................................... 72,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.
P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  70,00 70,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 PARA CABEZA                                                     
01.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
15,00 10,30 154,50
01.01.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
5,00 2,54 12,70
01.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
15,00 0,84 12,60
01.01.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
10,00 7,49 74,90
01.01.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
50,00 1,48 74,00
01.01.06 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
50,00 0,89 44,50
01.01.07 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
10,00 4,05 40,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PARA CABEZA................................. 413,70
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SUBCAPÍTULO 01.02 PARA MANOS Y BRAZOS                                             
01.02.01 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
75,00 1,37 102,75
01.02.02 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
30,00 1,31 39,30
01.02.03 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
5,00 9,44 47,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PARA MANOS Y BRAZOS............... 189,25
SUBCAPÍTULO 01.03 PARA PIES Y PIERNAS                                             
01.03.01 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
10,00 8,46 84,60
01.03.02 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
15,00 22,65 339,75
01.03.03 ud  PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
10,00 2,21 22,10
01.03.04 ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      
Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
5,00 6,62 33,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PARA PIES Y PIERNAS................... 479,55
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SUBCAPÍTULO 01.04 PARA CUERPO                                                     
01.04.01 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10,00 5,58 55,80
01.04.02 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
10,00 5,51 55,10
01.04.03 ud  PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Peto de trabajo 65%  poliéster-35%  algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
15,00 13,88 208,20
01.04.04 ud  CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                            
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
15,00 11,46 171,90
01.04.05 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.
10,00 22,73 227,30
01.04.06 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      
Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
10,00 16,33 163,30
01.04.07 ud  ABRIGO PARA EL FRÍO                                             
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
15,00 11,72 175,80
01.04.08 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
15,00 3,50 52,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PARA CUERPO................................. 1.109,90
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................... 2.192,40
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
02.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).
5,00 5,59 27,95
02.02 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y  clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-
cación y  colocación, (amortizable en dos usos).
3,00 13,88 41,64
02.03 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.
0,00 8,91 0,00
02.04 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
0,00 5,88 0,00
02.05 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.
2,00 44,55 89,10
02.06 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.
1,00 104,63 104,63
02.07 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.
5,00 4,29 21,45
02.08 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según
R.D. 614/2001.
2,00 131,98 263,96
02.09 ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D. 614/2001.
3,00 33,16 99,48
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02.10 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-
x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.
1,00 186,88 186,88
02.11 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
3,00 26,11 78,33
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................................ 913,42
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                               
03.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
32,50 4,65 151,13
03.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.
1,00 90,35 90,35
03.03 ud  CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                          
Caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero
galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero
de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con
perfil de goma. Incluido transporte y  descarga en obra.
1,00 1.895,70 1.895,70
03.04 ud  CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                     
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y  aseo, de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50
l., dos inodoros y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa feno-
lítica antideslizante y  resistente al desgaste. Div isiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutile-
no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático.  Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte y  descarga en obra.
1,00 2.756,11 2.756,11
03.05 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.
1,00 128,90 128,90
03.06 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
2,00 9,75 19,50
03.07 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
2,00 30,27 60,54
03.08 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).
1,00 8,38 8,38
03.09 ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1,00 21,86 21,86
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03.10 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
10,00 33,20 332,00
03.11 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
1,00 65,30 65,30
03.12 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
2,00 34,35 68,70
TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR..................................................................... 5.598,47
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CAPÍTULO 04 PRIMEROS AUXILIOS                                               
04.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1,00 78,10 78,10
TOTAL CAPÍTULO 04 PRIMEROS AUXILIOS....................................................................................................... 78,10
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CAPÍTULO 05 FORMACION                                                       
05.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
15,00 72,16 1.082,40
05.02 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.
15,00 70,00 1.050,00
TOTAL CAPÍTULO 05 FORMACION....................................................................................................................... 2.132,40
TOTAL......................................................................................................................................................................... 10.914,79
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Seguridad y Salud                                               
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 2.192,40 20,09
02 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 913,42 8,37
03 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................................................................ 5.598,47 51,29
04 PRIMEROS AUXILIOS.................................................................................................................................... 78,10 0,72
05 FORMACION................................................................................................................................................ 2.132,40 19,54
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.914,79
19,00%  GG + BI...................................... 2.073,81
21,00% I.V.A. ...................................................................... 2.727,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15.716,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 15.716,21
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
, a 14 de septiembre de 2015.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN. 
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Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., que 
establece que los proyectos de obras deberán contener un programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, de tiempo y coste.  
  
De acuerdo con el artículo 132 del Reglamento general de la citada ley, dicho programa debe 
contener los plazos de ejecución de las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose los 
importes que corresponda abonar durante cada uno de ellos. Este programa es, por tanto, de carácter 




2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
 
Como plazo de ejecución de las obras del proyecto fin de grado “URBANIZACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO” se 
propone el de SEIS MESES (6). Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el mismo con 
carácter contractual y definitivo en el Pliego de Condiciones Administrativas. Señalar así mismo que la 
planificación deberá ajustarse en el momento de conocer las fechas reales de inicio de los trabajos, 
toda vez que en la época invernal, las malas condiciones climatológicas y por tanto del mar supondrán 
un menor rendimiento y por tanto un menor avance de las obras, pudiendo reducirse en dicho 




3. PLAN DE OBRA 
 





















ImpPres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
687.767,41
32.821,00 6.564,20 6.564,20 6.564,20 6.564,20 6.564,20
441.434,78 63.062,11 63.062,11 63.062,11 63.062,11 63.062,11 63.062,11 63.062,11
11.913,70 2.978,43 2.978,43 2.978,43 2.978,43




4.857,58 1.214,34 1.214,34 1.214,34 1.214,34
159.418,66 39.854,66 39.854,66 39.854,66 39.854,66
123.468,00 17.638,28 17.638,28 17.638,28 17.638,28 17.638,28 17.638,28 17.638,28
297.199,13
3.481,35 3.481,35
183.563,50 61.187,83 61.187,83 61.187,83
103.798,68 25.949,67 25.949,67 25.949,67 25.949,67




10.026,40 2.005,28 2.005,28 2.005,28 2.005,28 2.005,28
81.743,46 16.348,69 16.348,69 16.348,69 16.348,69 16.348,69
145.060,45
15.311,63 7.805,82 7.805,82
23.030,23 7.676,74 7.676,74 7.676,74
9.288,66 3.096,22 3.096,22 3.096,22






55.408,93 11.081,78 11.081,78 11.081,78 11.081,78 11.081,78
4.830,66 4.830,66
10.914,79 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12 496,12
5.000,00 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27 227,27
1.706.895,38
7.287,59 7.287,59 7.287,59 7.287,59 7.287,59 7.269,57 7.269,57 8.397,51 71.202,29 131.285,97 135.998,77 139.400,93 137.080,66 137.080,66 138.998,15 121.129,16 122.718,34 124.545,52 113.071,73 113.071,73 87.680,78 74.555,50
0,42695001 0,42695001 0,42695001 0,42695001 0,42695001 0,425894292 0,425894292 0,491975671 4,171450156 7,691506553 7,967610177 8,166928778 8,030993675 8,030993675 8,14333155 7,09646071 7,189564249 7,296611231 6,624408931 6,624408931 5,136857304 4,367900978
7.287,59 14.575,18 21.862,77 29.150,36 36.437,95 43.707,52 50.977,09 59.374,60 130.576,89 261.862,86 397.861,63 537.262,56 674.343,22 811.423,88 950.422,03 1.071.551,19 1.194.269,53 1.318.815,05 1.431.886,78 1.544.958,51 1.632.639,29 1.706.895,38
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2. COSTES DIRECTOS 
 
2.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
 
2.2. COSTE DE LA MAQUINARIA 
 
 2.3. COSTE DE LOS MATERIALES 
 




 LISTADO VALORADO DE LA MANO DE OBRA 
 
 LISTADO VALORADO DE LA MAQUINARIA 
 
 LISTADO VALORADO  DE MATERIALES 
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El objeto del presente anejo es la determinación de los precios de las distintas unidades de obra que 
servirán para la confección de los cuadros de precios del proyecto. Se redacta en cumplimiento del 
Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 publicada en el Boletín Oficial del Estado el 
27 de Julio de 1968. Los precios de las unidades de obra recogen la totalidad de los costes que se le 
producen a la Empresa Constructora dentro del recinto de la obra. Estos costes son de dos tipos: 
 
- Costes directos: son los que pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta. 
 
- Costes indirectos: son los que no pueden atribuirse a una unidad de obra concreta, repartiéndose de 





2. COSTES DIRECTOS 
 
2.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
 
Coste horario de la mano de obra 
 
Se trata del coste que le supone a la Empresa Contratista la hora realmente trabajada de la categoría 
laboral. Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la mano de 
obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se 
evalúan conforme a las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo 
de 1979.  
 
Se recurrirá asimismo al Convenio Colectivo de la Construcción correspondiente a la provincia de A 
Coruña. 
 
Se compone de 3 partidas: 
 
- Cantidades percibidas por el trabajador con carácter salarial, sujetas a cotización (A). 
 





Está compuesta por las indemnizaciones que se han de realizar como consecuencia de la actividad  
laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
 
- Cantidades devengadas por el empresario como cotización a la Seguridad Social y al Seguro de 
Accidentes. Resultado de aplicar los porcentajes reglamentarios (K) a las cantidades sujetas a dicha 
cotización. 
 
La expresión utilizada para el cálculo del coste horario de la mano de obra es la siguiente: 
 
C = A + B + K * A 
 
C, A y B expresados en €/h. 
 
K expresado en tanto por uno. 
 
La Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 propone para el cálculo de los costes horarios un valor 
del coeficiente K de 0,4 en tanto por uno, resultando la expresión: 
 
C = 1,4 A + B 
 
 
Rendimiento de la mano de obra 
 
Los Convenios Colectivos establecen unas tablas de productividad para cada actuación y categoría 
laboral. En este proyecto se ha tomado como referencia el Convenio Colectivo de la Construcción 




2.2. COSTE DE LA MAQUINARIA 
 
Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria concreta que va a 





Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se determinan de manera proporcional 
al valor de adquisición de la misma. 
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- Interés de la inversión. 
 
- Amortización de la máquina. 
 
- Seguros y otros gastos fijos. 
 





Son aquellos costes originados por la máquina pero ajenos a la misma, no siendo proporcionales a su 
valor de adquisición. 
 
- Mano de obra de manejo y mantenimiento diario. 
 
- Consumos de energía. 
 
- Costes de transporte y montaje. 
 
Para el análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha utilizado el Manual de Costes de 
Maquinaria del SEOPAN y diversas bases de datos de la construcción actualizadas. De acuerdo con el 




Tipo de maquinaria Consumos (Gasoil por CV y l/h) 
Maq. de mov de tierras Tamaños pequeños y medios                  0,14 
Tamaños grandes                                       0,17 
Maq. de elevación y transporte Tamaños pequeños y medios                   0,1 
Tamaños grandes                                       0,12 
Maq. de extendido y compactación Tamaños pequeños y medios                  0,12 
Tamaños grandes                                       0,15 
Plantas (hormigón y aglomerado Tamaños pequeños y medios                  0,14 
Tamaños grandes                                       0,14 
 





2.3. COSTE DE LOS MATERIALES 
 
Está formado por tres conceptos: 
 
 
Coste de materiales a pie de obra 
 
Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos posibles envases e impuestos. 
 
Costes de carga, descarga y transporte 
Se establecen en función de la distancia, del medio de transporte y de las características y 
dimensiones del material. 
Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación 
 
Se estiman como porcentaje de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% 
y el 5%. Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de 





3. COSTES INDIRECTOS 
 




Instalaciones comunes de obra 
 
No se tendrán en consideración, a estos efectos, los elementos o medios que se utilicen en Unidades 
de Obra determinadas, cuyo coste deberá imputarse a las unidades correspondientes. Se incluyen los 
gastos de instalación y mantenimiento, pero no los derivados de las actividades que en ellas se 
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Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de 
servicios afectados a la obra 
 
 
Se estima su coste total, en valor absoluto, en función del número y categoría del personal 







La Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 establece, para dichos costes imprevistos, un porcentaje 
K2 = 1% para el caso de Obras Terrestres. El coste indirecto se expresa como porcentaje sobre el coste 
directo total de la obra: 
 




K1 = (CI/CD)*100 
 
CI = Valor absoluto de los costes indirectos debidos a las instalaciones comunes de obra y al personal 
técnico, administrativo y de servicios adscrito exclusivamente a la obra. 
 
CDT = Coste Directo Total 
 
K2 = Porcentaje debido a costes imprevistos (para el caso de obras terrestres toma un valor del 1%). 
 
La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope máximo para K1 
el valor de 5%. Tomamos, por ello, ese valor límite del 5%. 
 






 LISTADO VALORADO DE LA MANO DE OBRA 
 




 LISTADO VALORADO  DE MATERIALES 
 
 







LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
O01OA010     1,188 h.  Encargado                                                       19,00 22,56
O01OA020     99,758 h.  Capataz                                                         18,56 1.851,51
O01OA030     3.260,605 h.  Oficial primera                                                 19,08 62.212,34
O01OA040     57,500 h.  Oficial segunda                                                 17,43 1.002,23
O01OA050     2.690,150 h.  Ay udante                                                        16,83 45.275,22
O01OA060     477,724 h.  Peón especializado                                              16,19 7.734,35
O01OA070     1.469,951 h.  Peón ordinario                                                  16,06 23.607,41
O01OB010     721,000 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 13.345,71
O01OB020     697,000 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 12.106,89
O01OB030     142,800 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 2.643,23
O01OB040     142,800 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 2.480,44
O01OB070     966,118 h.  Oficial cantero                                                 18,04 17.428,76
O01OB101     966,118 h.  Oficial marmolista                                              19,44 18.781,33
O01OB130     136,270 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 2.458,31
O01OB140     136,270 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 2.312,50
O01OB150     1.074,096 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 20.354,12
O01OB160     1.074,096 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 18.399,26
O01OB170     198,840 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3.791,88
O01OB180     18,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 313,53
O01OB195     35,300 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 604,69
O01OB200     3,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 55,88
O01OB220     2,350 h.  Ay udante electricista                                           17,13 40,26
O01OB270     6.144,980 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 110.425,29
O01OB280     6.144,980 h.  Peón jardinería                                                 15,81 97.152,13
O01OB505     18,000 h.  Montador especializado                                          20,74 373,32
O01OB510     18,000 h.  Ay udante montador especializado                                 17,13 308,34
Grupo O01............................ 465.081,48
TOTAL............................................................................ 465.081,48
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
M03HH020     26,260 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,25 59,09
Grupo M03............................ 59,09
M05EC020     37,118 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,73 2.291,27
M05EC110     6,000 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,35 164,10
M05EN020     35,159 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1.389,14
M05EN030     1,188 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 54,14
M05PC020     26,818 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 1.157,20
M05PN010     39,135 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1.546,24
M05PN110     3,600 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 113,76
M05RN020     6,880 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 221,54
Grupo M05............................ 6.937,39
M07AC020     3,539 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,31 18,79
M07CB010     30,741 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 952,68
M07CB020     104,024 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 3.603,39
M07CB030     371,177 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 13.533,11
M07N060      3.047,500 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 18.437,38
M07N080      3.428,900 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 20.470,53
M07W010      32.320,000 t.  km transporte áridos                                            0,13 4.201,60
M07W020      23.951,400 t.  km transporte zahorra                                           0,13 3.113,68
M07W110      2.394,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 742,14
Grupo M07............................ 65.073,29
M08B020      3,606 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,16 40,24
M08CA110     76,214 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 2.439,62
M08CB010     0,475 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             42,54 20,21
M08NM010     24,380 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 1.497,91
M08NM020     86,191 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 6.166,98
M08RI020     28,000 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,93 82,04
M08RN010     187,632 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 7.298,88
M08RN040     35,226 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 1.873,66
M08RV020     1,188 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            55,55 65,97
Grupo M08............................ 19.485,51
M10MR030     56,343 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                10,00 563,43
M10PN010     201,225 h.  Motoazada normal                                                6,50 1.307,96
Grupo M10............................ 1.871,39
M11HC020     1,188 h.  Equipo cortajuntas losas                                        11,34 13,47
M11HV120     66,800 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 336,67
M11SA010     4,750 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,83 32,44
M11SP010     22,700 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           31,35 711,65
M11SP020     0,134 h.  Equipo pintabandas spray                                         114,73 15,37
Grupo M11............................ 1.109,60
M12O010      6,550 h.  Equipo ox icorte                                                 5,50 36,03
Grupo M12............................ 36,03
M13EF220     0,020 ud  Enco. met. cono pozo (110/60-80)                                700,75 14,02
M13EF260     0,020 m.  Encof. met. anillo pozo D=110 cm                                946,02 18,92
Grupo M13............................ 32,94
TOTAL............................................................................ 94.605,23
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
P01AA020     155,294 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 2.633,78
P01AF010     1.197,570 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 5.365,11
P01AF100     1.292,800 t.  Macadam huso M(60) Desgas. A.<30                                8,23 10.639,74
P01AF110     404,000 t.  Recebo de macadam huso 0/10 mm                                  6,35 2.565,40
P01AG050     83,940 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,17 1.525,19
P01AG130     360,382 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 8.000,49
P01CC140     14,180 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           182,62 2.589,62
P01CL030     4,963 t.  Cal hidratada en sacos S                                        115,83 574,88
P01DW050     66,920 m3  Agua                                                            1,12 74,95
P01DW090     3.056,220 ud  Pequeño material                                                1,26 3.850,84
P01EFC140    19,322 m3  Pino Soria c/I-80 <8m autoclav e                                 651,21 12.582,42
P01EFC160    94,792 m3  Pino Soria c/III-65 <8m autoclav e                               463,78 43.962,63
P01EW620     1.173,600 ud  Material de ensamble estructural                                22,27 26.136,07
P01HA010     105,750 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   71,19 7.528,34
P01HD010     47,500 m3  Hormigón D-200/P/20/I central                                   61,52 2.922,20
P01HM010     13,750 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 944,35
P01HM020     2,390 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 165,36
P01MC010     0,100 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          67,90 6,79
P01PL150     190,000 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,29 55,10
P01UC016     1.669,520 cud Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv                                  2,13 3.556,08
Grupo P01............................ 135.679,36
P02EAH025    4,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         29,67 118,68
P02EAT090    4,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  14,53 58,12
P02ECF100    51,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               29,00 1.479,00
P02EI007     51,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 60 cm                                19,47 992,97
P02EPT020    2,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         110,00 220,00
P02RVC050    1.119,200 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           3,75 4.197,00
Grupo P02............................ 7.065,77
P03AAA020    61,200 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 50,18
P03ACA010    6.060,000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,61 3.696,60
P03ACA080    209,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,58 121,57
P03ACC080    10.710,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,64 6.854,40
Grupo P03............................ 10.722,75
P05CW010     325,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,22 71,50
P05EM010     357,500 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm                             8,74 3.124,55
P05EW030     65,000 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,22 79,30
P05EW155     325,000 m.  Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               1,47 477,75
P05EW156     325,000 m.  Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,89 289,25
P05EW240     4.348,320 m.  Listón madera  pino 50x 50 mm                                    1,07 4.652,70
Grupo P05............................ 8.695,05
P06BG320     2.585,352 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 2.378,52
P06SL046     341,250 m2  Lámina EPDM 1,14 mm.                                            2,64 900,90
P06SL180     237,500 m2  Lámina plástico                                                 0,25 59,38
Grupo P06............................ 3.338,80
P07TX060     341,250 m2  P.polies.ex truido Danopren-60                                   10,65 3.634,31
Grupo P07............................ 3.634,31
P08PLB038    1.488,606 m2  Bald. granito gris v illa 230x 230x 15 cm.ab/fl                    300,00 446.581,80
P08PLB03834  260,400 m2  Bald. granito gris v illa 230x 230x 15 cm.ab/fl                    120,00 31.248,00
P08XBH025    195,000 m.  Bord.hor.monoc.jard.color9-10x 20                                4,00 780,00
Grupo P08............................ 478.609,80
P10EH030     105.040,000 ud  Celosía hormigón prefab.blco 20x 20x 8cm                          1,79 188.021,60
Grupo P10............................ 188.021,60
P11F05aaef   6,000 ud  Arm.mod.abat. 5 h. liso 220x 250cm.roble                         642,74 3.856,44
Arm.mod.abatible 5 h. 2200x250mm.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
Grupo P11............................ 3.856,44
P13TP020     1.572,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,69 1.084,68
Grupo P13............................ 1.084,68
P15GC020     296,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,51 150,96
P15GC030     191,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,79 150,89
Grupo P15............................ 301,85
P17CD030     325,600 m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     3,20 1.041,92
P17CD040     127,600 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     3,98 507,85
P17CD050     82,500 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     5,43 447,98
P17CW020     148,000 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,51 75,48
P17CW030     58,000 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,71 41,18
P17CW040     7,500 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,25 9,38
P17GE073     1,000 ud  Codo acero galv an.M-H 2 1/2". DN63 mm                           21,72 21,72
P17GS080     6,000 m.  Tubo acero galv an. 2 1/2".DN63 mm                               25,60 153,60
P17JP070     15,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           2,01 31,66
P17PA050     51,750 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                           1,27 65,72
P17PP600     1,000 ud  Collarin toma multimaterial DN160-2"                            50,02 50,02
P17SS010     16,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         3,24 51,84
P17SV010     14,000 ud  Válv ula p/ducha sal.horizon.40mm                                3,10 43,40
P17SV100     16,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 58,08
P17SW020     14,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,89 96,46
P17VC010     31,200 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,35 42,12
P17VC020     23,800 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,72 40,94
P17VC060     26,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               5,37 140,96
P17VP010     7,200 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            1,09 7,85
P17VP020     7,140 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,18 8,43
P17VP060     10,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,61 37,91
P17VP140     6,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         8,07 50,84
P17VP170     34,400 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            1,03 35,43
P17VP180     2,380 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,18 2,81
P17XE080     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              102,67 102,67
P17XP050     88,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                9,49 835,12
P17XT030     46,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 175,26
P17YC050     22,500 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     10,83 243,68
P17YE050     11,250 ud  Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           9,74 109,58
Grupo P17............................ 4.529,86
P18GL060     16,000 ud  Grif.monobloc lav abo d.a. clásico cromo                         132,00 2.112,00
FLORENTINA
P18GW040     14,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 28,00
P18IB020     14,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               188,80 2.643,20
P18LU040     16,000 ud  Lav .1 seno 80x 49 c/fij.bla. Kalahari                            195,00 3.120,00
Grupo P18............................ 7.903,20
P20AE060     2,000 ud  Acumulador eléctrico 200 l.                                     541,47 1.082,94
P20TV020     4,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,68 22,72
P20TV380     4,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  4,61 18,44
Grupo P20............................ 1.124,10
P26EG010     1,000 ud  Grupo presión compl.0,5 CV-25 l.                                410,99 410,99
P26EM010     1,000 ud  Cuadro mando electrobomba 0,5 CV                                374,80 374,80
P26EM110     1,000 ud  Interrup.horario digit.bipol.16 A.                              105,60 105,60
P26FA015     5,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                225,00 1.125,00
P26FF040     5,000 ud  Fuente granito c/pileta 1 grifo                                 1.001,75 5.008,75
P26PPL010    128,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            1,60 204,80
P26PPL060    10,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,05 20,50
P26QA030     14,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                           40,68 569,52
P26QA040     5,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (jumbo)                              60,13 300,65
P26RAE042    128,000 ud  Aspersor MP rotator con cuerpo difusor                          17,51 2.241,28
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
P26RB010     9,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            234,15 2.107,35
P26SP075     1,000 ud  Program.electrónico 6 estaciones                                118,32 118,32
P26ST010     1,000 ud  Transformador 220/24 V. 25 W.                                   22,96 22,96
P26TPB050    160,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.                          1,86 297,60
P26VR130     5,000 ud  Válv .regul pres.c/manóm. D=3/4"                                 107,05 535,25
Grupo P26............................ 13.443,37
P27EH012     163,440 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,56 254,97
P27EH013     20,100 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,13 42,81
P27EH040     112,980 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,96 108,46
P27ERS010    9,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             36,02 324,18
P27ERS100    4,000 ud  Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                             32,67 130,68
P27ERS220    2,000 ud  Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                             38,60 77,20
P27ERS310    4,000 ud  Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                39,97 159,88
P27EW010     64,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   14,45 932,03
Grupo P27............................ 2.030,21
P28DA100     40,245 m3  Mantillo limpio cribado                                         34,80 1.400,53
P28DA130     940,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 752,00
P28DF060     804,900 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,30 1.046,37
P28EC057     321,000 ud  Acer saccharinum 16-18 cm. cont                                 52,00 16.692,00
P28EC120     80,000 ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,00 3.760,00
P28EE170     120,000 ud  Laurus nobilis 0,8-1 m. cont.                                   7,00 840,00
P28EE260     280,000 ud  My rtus communis 0,4-0,6 m. cont.                                6,50 1.820,00
P28EH500     2.048,000 ud  Anuales de flor en bandeja cont.                                0,90 1.843,20
P28MP130     201,225 kg  Semilla de cy anodon                                             6,80 1.368,33
Grupo P28............................ 29.522,43
P29IP050     1,000 ud  4 torres,trepa,puent.tob.(6-12)                                 41.989,00 41.989,00
P29MAB050    107,000 ud  Banco c/resp.horm./madera 1,8 m                                 265,00 28.355,00
P29MBC010    12,000 ud  Mesa y  4 bancos circulares de hormigón                          625,00 7.500,00
P29MBC0GJHG 8,000 ud  Barbacoa                                                        298,00 2.384,00
P29MCA070    11,000 ud  Papelera forja tabli.madera 30 l                                120,79 1.328,69
Grupo P29............................ 81.556,69
P30PF201     420,000 m2  Baldosa caucho color 40 mm. espesor                             27,96 11.743,20
P30PW100     126,000 kg  Adhesiv o especial resinas                                       8,55 1.077,30
Grupo P30............................ 12.820,50
TOTAL............................................................................ 993.940,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 APARCAMIENTO Y ACCESO VEHICULOS                                 
SUBCAPÍTULO 1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,56 0,04
M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,12
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 0,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15
M08NM020     0,008 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35
M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01DI030     m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<10 km                      
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero hasta 10 km. de distancia.
O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         18,56 0,11
M05EC020     0,012 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,73 0,74
M07CB030     0,120 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 4,38
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 
Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,072 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,07
M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 0,46
M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 3,31
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
U03CN010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre per-
fil.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,29
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,29
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,96
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,58
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 9,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U03CM010     m3  MACADAM ORDINARIO M(60)                                         
Macadam ordinario, huso M(60), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, ex tendido, compactado, consolida-
do y  recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor, medido sobre
perfil.
O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         18,56 0,56
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,96
M08NM020     0,030 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 2,15
M08RN040     0,030 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 1,60
M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,96
M07CB020     0,030 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 1,04
M07W010      40,000 t.  km transporte áridos                                            0,13 5,20
P01AF100     1,600 t.  Macadam huso M(60) Desgas. A.<30                                8,23 13,17
P01AF110     0,500 t.  Recebo de macadam huso 0/10 mm                                  6,35 3,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 28,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U04BH025     m.  BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm.                           
Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x 20 cm., arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno poste-
rior.
O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     33,49 6,70
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 2,75
P08XBH025    1,000 m.  Bord.hor.monoc.jard.color9-10x 20                                4,00 4,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E12PEH       m2  PAVIMENTO VEHICULOS CELOSÍA HORMIGÓN 20x20x8cm                  
Celosía de hormigón de 20x 20x 8 cm., recibida sobre capa de arena de río, M-5, y  relleno de los nodulos con
mezcla de tierra enriquecida pra el crecimiento de cesped, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.
O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 19,08 11,45
O01OA050     0,600 h.  Ay udante                                                        16,83 10,10
A02M040      0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          118,19 1,54
P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón prefab.blco 20x 20x 8cm                          1,79 46,54
P03ACA010    1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,61 0,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E11PGB123    m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 230x230x15cm.AB/FLA                      
Solado de granito gris v illa abujardado o flameado en dimensiones 230x 230x 15 cm., sobre capa de arena mezcla
de miga y  río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, limpieza transporte y  puesta en obra,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
O01OB101     0,580 h.  Oficial marmolista                                              19,44 11,28
O01OB070     0,580 h.  Oficial cantero                                                 18,04 10,46
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,34
P08PLB038    1,050 m2  Bald. granito gris v illa 230x 230x 15 cm.ab/fl                    300,00 315,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 341,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.03 RED DE SERVICIOS                                                
APARTADO 1.03.1 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO                             
U12RAE100    ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativ o de múltiples tray ectorias con sector y  alcance re-
gulables con un alcance mínimo de 3 m. y  máx imo de 10 m., , i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.
O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,86
O01OB195     0,150 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 2,57
P26PPL010    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            1,60 1,60
P26RAE042    1,000 ud  Aspersor MP rotator con cuerpo difusor                          17,51 17,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U12RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ay untamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conex ión a
la red de distribución, instalada.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 11,44
O01OB195     0,600 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 10,28
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,05 2,05
P26RB010     1,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            234,15 234,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 257,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrov álv ulas y /o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, instalada.
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
P26QA030     1,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                           40,68 40,68
TOTAL PARTIDA..................................................... 47,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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APARTADO 1.03.2 DRENAJE                                                         
E03DD010     m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M07CB020     0,015 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,52
M08NM020     0,010 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,72
M08RN010     0,024 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 0,93
P01AG130     0,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,44
P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,17 2,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E03EIP020    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 30x 60 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,19 8,10
P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 2,77
P02EI007     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 60 cm                                19,47 19,47
P02ECF100    1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               29,00 29,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E03ODC050    m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,01
O01OA060     0,370 h.  Peón especializado                                              16,19 5,99
P01AA020     0,063 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 1,07
P01AG130     0,222 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,93
P02RVC050    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           3,75 3,75
P06BG320     2,310 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 2,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  
Ex cav ación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y  transporte de los productos de la ex -
cav ación a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
M05EN020     0,045 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,78
M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,08
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U02PZ220     ud  POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm. h=1,80 m.                 
Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m., construido in situ de diámetro interior
110 cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y  tapa de fundición de 60 cm., incluido ex cav ación y  relleno
compactado de trasdós, completamente terminado.
O01OA020     2,200 h.  Capataz                                                         18,56 40,83
O01OA060     12,000 h.  Peón especializado                                              16,19 194,28
O01OB010     12,000 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 222,12
M05EC110     3,000 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,35 82,05
M08RI020     14,000 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,93 41,02
M13EF220     0,010 ud  Enco. met. cono pozo (110/60-80)                                700,75 7,01
M13EF260     0,010 m.  Encof. met. anillo pozo D=110 cm                                946,02 9,46
M11HV120     14,000 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 70,56
P01HM010     1,600 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 109,89
M07W110      57,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 17,67
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         110,00 110,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 904,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.04 URBANIZACION                                                    
U13EC057     ud  ACER SACHARINUM 16-18 cm. cont                                  
Acer saccharinum (Arce sacarino) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  plantación
en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 8,99
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91
M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98
P28EC057     1,000 ud  Acer saccharinum 16-18 cm. cont                                 52,00 52,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 72,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13EC120     ud  BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                   
Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o
de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer rie-
go.
O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 8,99
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91
M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98
P28EC120     1,000 ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,00 47,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 67,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13PH090     m2  FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000 m2                     
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y  adaptable a todo tipo de climas, con riego; por
siembra de cy anodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado
del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfi-
lado definitiv o y  preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y  primer riego.
O01OB270     0,720 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 12,94
O01OB280     0,720 h.  Peón jardinería                                                 15,81 11,38
M10PN010     0,025 h.  Motoazada normal                                                6,50 0,16
M10MR030     0,007 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                10,00 0,07
P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,30 0,13
P28MP130     0,025 kg  Semilla de cy anodon                                             6,80 0,17
P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         34,80 0,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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FAROLA       ud  FAROLA                                                          
Suministro y  colocación de Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluy endo báculo, estructura para módulos, lu-
minaria, regleta demódulos lumínicos de LED'S y  sistema de regulación y  control FAR 50. Módulo solar fotov oltai-
co de silicio policristalino, marca ATERSA, modelo A-130P, de 130 Wpico y  Batería estacionaria de gel, monobloc,
de 12 V, marca TUDOR, modelo SB12/185, de 185Ah en 100 horas de descarga. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.545,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
SUBCAPÍTULO 1.05 VARIOS                                                          
U17HMC041    m.  M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  
Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.
O01OA030     0,005 h.  Oficial primera                                                 19,08 0,10
O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,08
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,31 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,16 0,03
M11SP020     0,002 h.  Equipo pintabandas spray                                         114,73 0,23
P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,13 0,64
P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,96 0,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
U17HSC015    m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          
Pintura reflex iv a acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,91
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
M07AC020     0,015 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,31 0,08
M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,16 0,17
M11SP010     0,100 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           31,35 3,14
P27EH012     0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,56 1,12
P27EH040     0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,96 0,46
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U17HSS015    m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                           
Pintura reflex iv a blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso barrido y  pre-
marcaje sobre el pav imento.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,86
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,41
M07AC020     0,015 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,31 0,08
M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,16 0,17
M11SP010     0,100 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           31,35 3,14
P27EH012     0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,56 1,12
P27EH040     0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,96 0,46
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                        
Señal triangular de lado 70 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.
O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         18,56 4,64
O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,43 8,72
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,83 1,71
P27ERS100    1,000 ud  Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                             32,67 32,67
P27EW010     3,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   14,45 43,35
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 10,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 109,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
U17VAO010    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                        
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sus-
tentación y  cimentación, colocada.
O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         18,56 4,64
O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,43 8,72
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,83 1,71
P27ERS220    1,000 ud  Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                             38,60 38,60
P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   14,45 50,58
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 6,87
TOTAL PARTIDA..................................................... 119,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.
O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         18,56 4,64
O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,43 8,72
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,83 1,71
P27ERS310    1,000 ud  Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                39,97 39,97
P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   14,45 50,58
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 10,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 123,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                          
Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación
y  cimentación, colocada.
O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         18,56 4,64
O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 17,43 8,72
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,83 1,71
P27ERS010    1,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             36,02 36,02
P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   14,45 50,58
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 10,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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CAPÍTULO 02 VESTUARIOS Y ASEOS                                              
SUBCAPÍTULO 2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,56 0,04
M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,12
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 0,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15
M08NM020     0,008 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35
M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01DI030     m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<10 km                      
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero hasta 10 km. de distancia.
O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         18,56 0,11
M05EC020     0,012 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,73 0,74
M07CB030     0,120 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 4,38
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 
Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,072 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,07
M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 0,46
M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 3,31
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.02 RED DE SERVICIOS                                                
APARTADO 2.03.1 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
U12RAE100    ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativ o de múltiples tray ectorias con sector y  alcance re-
gulables con un alcance mínimo de 3 m. y  máx imo de 10 m., , i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.
O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,86
O01OB195     0,150 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 2,57
P26PPL010    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            1,60 1,60
P26RAE042    1,000 ud  Aspersor MP rotator con cuerpo difusor                          17,51 17,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U12RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ay untamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conex ión a
la red de distribución, instalada.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 11,44
O01OB195     0,600 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 10,28
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,05 2,05
P26RB010     1,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            234,15 234,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 257,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrov álv ulas y /o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, instalada.
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
P26QA030     1,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                           40,68 40,68
TOTAL PARTIDA..................................................... 47,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
APARTADO 2.03.2 DRENAJE                                                         
E03DD010     m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M07CB020     0,015 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,52
M08NM020     0,010 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,72
M08RN010     0,024 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 0,93
P01AG130     0,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,44
P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,17 2,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E03EIP020    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 30x 60 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,19 8,10
P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 2,77
P02EI007     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 60 cm                                19,47 19,47
P02ECF100    1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               29,00 29,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E03ODC050    m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,01
O01OA060     0,370 h.  Peón especializado                                              16,19 5,99
P01AA020     0,063 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 1,07
P01AG130     0,222 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,93
P02RVC050    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           3,75 3,75
P06BG320     2,310 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 2,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  
Ex cav ación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y  transporte de los productos de la ex -
cav ación a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
M05EN020     0,045 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,78
M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,08
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.03 URBANIZACION                                                    
U13EC120     ud  BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                   
Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o
de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer rie-
go.
O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 8,99
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91
M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98
P28EC120     1,000 ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,00 47,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 67,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13PH090     m2  FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000 m2                     
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y  adaptable a todo tipo de climas, con riego; por
siembra de cy anodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado
del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfi-
lado definitiv o y  preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y  primer riego.
O01OB270     0,720 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 12,94
O01OB280     0,720 h.  Peón jardinería                                                 15,81 11,38
M10PN010     0,025 h.  Motoazada normal                                                6,50 0,16
M10MR030     0,007 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                10,00 0,07
P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,30 0,13
P28MP130     0,025 kg  Semilla de cy anodon                                             6,80 0,17
P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         34,80 0,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U03CN010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre per-
fil.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,29
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,29
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,96
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,58
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 9,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E11PGB123    m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 230x230x15cm.AB/FLA                      
Solado de granito gris v illa abujardado o flameado en dimensiones 230x 230x 15 cm., sobre capa de arena mezcla
de miga y  río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, limpieza transporte y  puesta en obra,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
O01OB101     0,580 h.  Oficial marmolista                                              19,44 11,28
O01OB070     0,580 h.  Oficial cantero                                                 18,04 10,46
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,34
P08PLB038    1,050 m2  Bald. granito gris v illa 230x 230x 15 cm.ab/fl                    300,00 315,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 341,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
FAROLA       ud  FAROLA                                                          
Suministro y  colocación de Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluy endo báculo, estructura para módulos, lu-
minaria, regleta demódulos lumínicos de LED'S y  sistema de regulación y  control FAR 50. Módulo solar fotov oltai-
co de silicio policristalino, marca ATERSA, modelo A-130P, de 130 Wpico y  Batería estacionaria de gel, monobloc,
de 12 V, marca TUDOR, modelo SB12/185, de 185Ah en 100 horas de descarga. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.545,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
SUBCAPÍTULO 2.04 VESTUARIOS Y ASEOS                                              
APARTADO 2.06.1 TRABAJOS PREVIOS                                                
E02CM020     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   
Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex ca-
v ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,40
M05RN020     0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 1,29
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 2.06.2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                        
U03CN010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre per-
fil.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,29
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,29
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,96
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,58
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 9,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibrado y  co-
locado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y  CTE-SE-C.
E04LM010     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                85,35 85,35
E04AB020     100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 117,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 202,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05MA12HJKF  m.  VIGA CELOSIA DE MADERA 25x25                                    
Viga celosia de madera de pino tratada compuesta por elementos v erticales, horizontales y  diagonales de 25x 25,y
carga uniforme inferior a 1.0T/m, según CTE-SE-M.
O01OB150     1,920 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 36,38
O01OB160     1,920 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 32,89
P01EFC140    0,032 m3  Pino Soria c/I-80 <8m autoclav e                                 651,21 20,84
P01EW620     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                22,27 44,54
TOTAL PARTIDA..................................................... 134,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05AP010     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 7,58
O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 7,13
P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,69 8,28
P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,58 0,93
P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,26 0,15
M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 5,50 0,28
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05MF04      m.  VIGUETA PINO PAÍS 15x25 cm.                                     
Vigueta de madera de pino del país de 15x 25 cm., niv elada y  repartida, i/colocación de elementos de atado. Se-
gún CTE-SE-M.
O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 4,63
O01OB020     0,250 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 4,34
P01EFC160    0,034 m3  Pino Soria c/III-65 <8m autoclav e                               463,78 15,77
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 2.06.3 ENVOLVENTE                                                      
E09CTM010    m2  ENTABLADO MAD.AGLOM.HIDRÓF. 19mm                                
Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 19 mm. de espesor apoy ada, colo-
cado y  fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (pun-
tas de acero) incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medido en v erdadera magnitud.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77
O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        16,83 4,21
P05EM010     1,100 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm                             8,74 9,61
P05EW030     0,200 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,22 0,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E09CTR150    m2  RASTREL 40x60/0,40 CLAVADO                                      
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x 60 mm. de madera de pino seca tratada contra x ilófagos, con
un grado de humedad máx imo del 15% colocado sobre soporte de tablero y  separados 40 cm., incluso  clav os de
clav os de acero galv anizado, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,08 5,72
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,82
P01UC016     2,000 cud Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv                                  2,13 4,26
P05EW240     2,400 m.  Listón madera  pino 50x 50 mm                                    1,07 2,57
TOTAL PARTIDA..................................................... 17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10ATI050    m2  AISL.POLIÉST.EXT.DANOPREN-60                                    
Aislamiento, con placa rígida de poliestireno ex trusionado machihembrada Danopren de 60 mm. de espesor, colo-
cada en cubiertas.
O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 19,08 0,95
O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        16,83 0,84
P07TX060     1,050 m2  P.polies.ex truido Danopren-60                                   10,65 11,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E10INL06     m2  IMPERMEABILIZACION  LÁMINA PVC                                  
Sumistro y  colocación de membrana impermeabilizante de PVC.  Las uniones se realizarán ex clusiv amente, me-
diante el proceso de junta Quick Seam Tape de Firestone y  la colocación de la banda autoadhesiv a.  La membra-
na se fijará al soporte mediante sistema de anclado no-perforante Quick Seam R.M.A. de bandas autoadhesiv as.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,86
O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        16,83 2,52
P06SL046     1,050 m2  Lámina EPDM 1,14 mm.                                            2,64 2,77
P01DW090     5,700 ud  Pequeño material                                                1,26 7,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E09CFA003    m2  FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL.                            
Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galv anizado tipo omega, el primario de 40x 30x 1
mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y  el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado pa-
ralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica ex istente (no incluida), mediante tornillos ros-
ca-chapa, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad, listo para colocar teja mix ta.  Medido
en proy ección horizontal.
O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 4,51
O01OB140     0,250 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 4,24
P05EW155     1,000 m.  Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               1,47 1,47
P05EW156     1,000 m.  Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,89 0,89
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,22 0,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09CTR1      m2  RASTREL 50x50/0,15 CLAVADO                                      
Rastreles de 50x 50 mm. de madera de pino seca tratada contra x ilófagos, con un grado de humedad máx imo del
15% colocado sobre soporte y  separados 15 cm., incluso  clav os de clav os de acero galv anizado, fijación y  lim-
pieza. Medido en v erdadera magnitud.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,08 5,72
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,82
P01UC016     2,000 cud Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv                                  2,13 4,26
P05EW240     7,000 m.  Listón madera  pino 50x 50 mm                                    1,07 7,49
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
APARTADO 2.06.4 INSTALACIONES                                                   
E20XAC020    ud  INST. AGUA F.C.LAVABO                                           
Instalación de fontanería para lav abo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y  caliente,
y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón
indiv idual de PVC, incluso con p.p. de conex ión a la red general, terminada, y  sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   7,72 61,76
E20TC030     2,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   8,96 17,92
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           13,30 26,60
E20WBV010    1,500 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,83 5,75
E20WGI010    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     11,43 11,43
TOTAL PARTIDA..................................................... 123,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E20XAC040    ud  INST. AGUA F.C. DUCHA                                           
Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua
fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,  para la red de desagües, con los diámetros necesa-
rios, incluso con p.p. de conex iones a la red general, terminada, y  sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   7,72 61,76
E20TC030     4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   8,96 35,84
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           13,30 26,60
E20WBV020    1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      4,10 6,97
P17SV010     1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.horizon.40mm                                3,10 3,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 134,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E20XAC030    ud  INST. AGUA INODORO                                              
Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría,
y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso
con p.p. de conex iones a la red general y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   7,72 30,88
E20TC030     2,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   8,96 17,92
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           13,30 26,60
E20WBV060    1,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              15,31 22,97
P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,89 6,89
TOTAL PARTIDA..................................................... 105,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E20AA020     ud  ACOMETIDA DN63 mm. ACERO GALV. 2 1/2"                           
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tubo de acero
galv anizado, de 63 mm. de diámetro nominal (2 1/2"), collarín de toma multimaterial, v álv ula de esfera de 2 1/2", i/
p.p. de piezas especiales y  accesorios de acero galv anizado, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.
O01OB170     3,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 61,02
O01OB180     3,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 55,58
P17PP600     1,000 ud  Collarin toma multimaterial DN160-2"                            50,02 50,02
P17GE073     1,000 ud  Codo acero galv an.M-H 2 1/2". DN63 mm                           21,72 21,72
P17GS080     6,000 m.  Tubo acero galv an. 2 1/2".DN63 mm                               25,60 153,60
P17XE080     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              102,67 102,67
TOTAL PARTIDA..................................................... 444,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
E20ML050     m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad
y  para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores o conta-
dor general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.
O01OB170     0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,29
O01OB180     0,120 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 2,08
P17PA050     1,150 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                           1,27 1,46
P17YC050     0,500 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     10,83 5,42
P17YE050     0,250 ud  Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           9,74 2,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 3,81
P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     5,43 5,97
P17CW040     0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,25 0,13
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E21ALU020    ud  LAV.1 SENO 80x49 BLA.G.MEZCL.                                   
Lav abo de porcelana v itrificada blanco, mural, de 80x 49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de
escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.
O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 22,88
P18LU040     1,000 ud  Lav .1 seno 80x 49 c/fij.bla. Kalahari                            195,00 195,00
P18GL060     1,000 ud  Grif.monobloc lav abo d.a. clásico cromo                         132,00 132,00
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,63 3,63
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 7,62
TOTAL PARTIDA..................................................... 361,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                
Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.
O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 24,79
P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               188,80 188,80
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,81 3,81
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 219,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E22TAE060    ud  TERMO ELÉCTRICO 200 l.                                          
Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex terior regulable de 35º a 60º, v álv ula de
seguridad instalado con llav es de corte y  latiguillos, sin incluir conex ión eléctrica.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 17,37
P20AE060     1,000 ud  Acumulador eléctrico 200 l.                                     541,47 541,47
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,68 11,36
P20TV380     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  4,61 9,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 598,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E03AHR060    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,640 h.  Oficial primera                                                 19,08 12,21
O01OA060     1,280 h.  Peón especializado                                              16,19 20,72
M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,20 3,86
P01HM020     0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 1,73
P02EAH025    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         29,67 29,67
P02EAT090    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  14,53 14,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 82,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12TPB070    m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4
kg./cm2, de 50 mm. de diámetro ex terior, colocada en zanja, en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
O01OB180     0,035 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 0,61
O01OB195     0,035 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 0,60
P26TPB050    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.                          1,86 1,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U12A103      ud  COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=50 mm.                                
Collarín de toma de polipropileno de 50 mm. de diámetro colocado, en red de riego i/juntas, completamente instala-
do.
O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 1,74
O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 1,71
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,05 2,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U12VR130     ud  VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=3/4"                                
Válv ula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 3/4", colocada en redes de riego, comple-
tamente instalada.
O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 6,67
O01OB180     0,350 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,37 6,08
P26VR130     1,000 ud  Válv .regul pres.c/manóm. D=3/4"                                 107,05 107,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 119,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U12SP105     ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                                
Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por
programa transformador ex terior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o v álv ula maestra,
armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 25,70
P26SP075     1,000 ud  Program.electrónico 6 estaciones                                118,32 118,32
TOTAL PARTIDA..................................................... 171,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U12ST215     ud  TRANSFORMADOR 220/24V 25W.                                      
Transformador 220/24 V. potencia 25 W, con clemas de conex ión a red y  terminales soldados, sin caja instalado.
O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 2,75
O01OB220     0,150 h.  Ay udante electricista                                           17,13 2,57
P26ST010     1,000 ud  Transformador 220/24 V. 25 W.                                   22,96 22,96
TOTAL PARTIDA..................................................... 28,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U12EG010     ud  GRUPO DE PRESIÓN 25 l. 0,5 CV                                   
Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 1/2 CV y  depósito de ex -
pansión de membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario me-
tálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guardamotor
y  demás elementos necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado.
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 19,08 19,08
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 19,07
O01OB195     1,000 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 17,13
O01OB200     0,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 12,82
P26EG010     1,000 ud  Grupo presión compl.0,5 CV-25 l.                                410,99 410,99
P26EM010     1,000 ud  Cuadro mando electrobomba 0,5 CV                                374,80 374,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 861,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12EW010     ud  INTERP.HORARIO DIGITAL BIPO.16 A.                               
Suministro e instalación de interruptor horario digital bipolar en armario de maniobra ex istente, instalado.
O01OB200     0,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 12,82
O01OB220     0,700 h.  Ay udante electricista                                           17,13 11,99
P26EM110     1,000 ud  Interrup.horario digit.bipol.16 A.                              105,60 105,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 130,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
U12Q030      ud  ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA                                
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electrov álv ulas y /o accesorios de riego, i/arre-
glo de las tierras, instalada.
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  16,06 9,64
P26QA040     1,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (jumbo)                              60,13 60,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 69,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PERGOLA                                                         
SUBCAPÍTULO 3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,56 0,04
M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,12
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 0,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15
M08NM020     0,008 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35
M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01DI030     m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<10 km                      
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero hasta 10 km. de distancia.
O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         18,56 0,11
M05EC020     0,012 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,73 0,74
M07CB030     0,120 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 4,38
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 
Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,072 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,07
M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 0,46
M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 3,31
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
E11PGB123    m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 230x230x15cm.AB/FLA                      
Solado de granito gris v illa abujardado o flameado en dimensiones 230x 230x 15 cm., sobre capa de arena mezcla
de miga y  río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, limpieza transporte y  puesta en obra,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
O01OB101     0,580 h.  Oficial marmolista                                              19,44 11,28
O01OB070     0,580 h.  Oficial cantero                                                 18,04 10,46
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,34
P08PLB038    1,050 m2  Bald. granito gris v illa 230x 230x 15 cm.ab/fl                    300,00 315,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 341,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U03CN010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre per-
fil.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,29
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,29
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,96
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,58
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 9,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA                                        
E04CA011     m3  H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .40 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.
E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   96,33 96,33
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 46,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 143,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E05MA2       m.  SOPORTE DE MADERA 25x25, 8000 kg                                
Soporte estructural de madera de pino tratado de 25x 25 cm., para una altura máx ima de 4 m. y  una carga de
8.000 kg., según CTE-SE-M.
O01OB150     0,750 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 14,21
O01OB160     0,750 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 12,85
P01EFC140    0,040 m3  Pino Soria c/I-80 <8m autoclav e                                 651,21 26,05
P01EW620     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                22,27 44,54
TOTAL PARTIDA..................................................... 97,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05MA1JLKJHI m.  VIGA CELOSIA DE MADERA 25x25                                    
Viga celosia de madera de pino tratada compuesta por elementos v erticales, horizontales y  diagonales de 25x 25,y
carga uniforme inferior a 1.0T/m, según CTE-SE-M.
O01OB150     1,920 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 36,38
O01OB160     1,920 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 32,89
P01EFC140    0,032 m3  Pino Soria c/I-80 <8m autoclav e                                 651,21 20,84
P01EW620     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                22,27 44,54
TOTAL PARTIDA..................................................... 134,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05MF04      m.  VIGUETA PINO PAÍS 15x25 cm.                                     
Vigueta de madera de pino del país de 15x 25 cm., niv elada y  repartida, i/colocación de elementos de atado. Se-
gún CTE-SE-M.
O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 4,63
O01OB020     0,250 h.  Ay udante encofrador                                             17,37 4,34
P01EFC160    0,034 m3  Pino Soria c/III-65 <8m autoclav e                               463,78 15,77
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E05AP010     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 7,58
O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 7,13
P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,69 8,28
P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,58 0,93
P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,26 0,15
M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 5,50 0,28
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.04 URBANIZACION                                                    
U13EC120     ud  BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                   
Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o
de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer rie-
go.
O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 8,99
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91
M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98
P28EC120     1,000 ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,00 47,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 67,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13PH090     m2  FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000 m2                     
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y  adaptable a todo tipo de climas, con riego; por
siembra de cy anodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado
del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfi-
lado definitiv o y  preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y  primer riego.
O01OB270     0,720 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 12,94
O01OB280     0,720 h.  Peón jardinería                                                 15,81 11,38
M10PN010     0,025 h.  Motoazada normal                                                6,50 0,16
M10MR030     0,007 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                10,00 0,07
P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,30 0,13
P28MP130     0,025 kg  Semilla de cy anodon                                             6,80 0,17
P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         34,80 0,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ZONA DE RECREO                                                  
SUBCAPÍTULO 4.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,56 0,04
M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,12
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 0,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15
M08NM020     0,008 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35
M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01DI030     m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<10 km                      
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero hasta 10 km. de distancia.
O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         18,56 0,11
M05EC020     0,012 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,73 0,74
M07CB030     0,120 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 4,38
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 
Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,072 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,07
M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 0,46
M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 3,31
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
E11PGB123    m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 230x230x15cm.AB/FLA                      
Solado de granito gris v illa abujardado o flameado en dimensiones 230x 230x 15 cm., sobre capa de arena mezcla
de miga y  río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, limpieza transporte y  puesta en obra,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
O01OB101     0,580 h.  Oficial marmolista                                              19,44 11,28
O01OB070     0,580 h.  Oficial cantero                                                 18,04 10,46
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,34
P08PLB038    1,050 m2  Bald. granito gris v illa 230x 230x 15 cm.ab/fl                    300,00 315,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 341,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U03CN010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre per-
fil.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,29
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,29
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,96
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,58
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 9,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 4.03 RED DE SERVICIOS                                                
APARTADO 4.03.1 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
U12RAE100    ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativ o de múltiples tray ectorias con sector y  alcance re-
gulables con un alcance mínimo de 3 m. y  máx imo de 10 m., , i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.
O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,86
O01OB195     0,150 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 2,57
P26PPL010    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            1,60 1,60
P26RAE042    1,000 ud  Aspersor MP rotator con cuerpo difusor                          17,51 17,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U12RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ay untamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conex ión a
la red de distribución, instalada.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 11,44
O01OB195     0,600 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 10,28
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,05 2,05
P26RB010     1,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            234,15 234,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 257,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrov álv ulas y /o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, instalada.
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
P26QA030     1,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                           40,68 40,68
TOTAL PARTIDA..................................................... 47,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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APARTADO 4.03.2 DRENAJE                                                         
E03DD010     m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M07CB020     0,015 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,52
M08NM020     0,010 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,72
M08RN010     0,024 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 0,93
P01AG130     0,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,44
P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,17 2,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E03EIP020    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 30x 60 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,19 8,10
P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 2,77
P02EI007     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 60 cm                                19,47 19,47
P02ECF100    1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               29,00 29,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E03ODC050    m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,01
O01OA060     0,370 h.  Peón especializado                                              16,19 5,99
P01AA020     0,063 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 1,07
P01AG130     0,222 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,93
P02RVC050    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           3,75 3,75
P06BG320     2,310 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 2,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  
Ex cav ación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y  transporte de los productos de la ex -
cav ación a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
M05EN020     0,045 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,78
M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,08
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.04 URBANIZACION                                                    
U13EC057     ud  ACER SACHARINUM 16-18 cm. cont                                  
Acer saccharinum (Arce sacarino) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  plantación
en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 8,99
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91
M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98
P28EC057     1,000 ud  Acer saccharinum 16-18 cm. cont                                 52,00 52,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 72,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13EC120     ud  BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                   
Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o
de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer rie-
go.
O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 8,99
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91
M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98
P28EC120     1,000 ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,00 47,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 67,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13PH090     m2  FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000 m2                     
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y  adaptable a todo tipo de climas, con riego; por
siembra de cy anodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado
del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfi-
lado definitiv o y  preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y  primer riego.
O01OB270     0,720 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 12,94
O01OB280     0,720 h.  Peón jardinería                                                 15,81 11,38
M10PN010     0,025 h.  Motoazada normal                                                6,50 0,16
M10MR030     0,007 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                10,00 0,07
P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,30 0,13
P28MP130     0,025 kg  Semilla de cy anodon                                             6,80 0,17
P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         34,80 0,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
U15MAB0      ud  BANCO C/RESPALDO HORM/MADERA 1,80m.                             
Suministro y  colocación de banco con estructura de hormigón armado prefabricado, de 1,8 m de largo, asiento y
respaldo de tablas de madera de iroko tratada en autoclav e. 187 kg.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 35,15
P29MAB050    1,000 ud  Banco c/resp.horm./madera 1,8 m                                 265,00 265,00
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,26 3,78
TOTAL PARTIDA..................................................... 303,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
U15MBC       ud  MESA Y 4 BANCOS SEMICIRC. HORMIGÓN                              
Suministro y  colocación de mesa y  dos bancos. Mesa de 1,80 m de largo y  bancos de 180x 40x 45 mm a su alre-
dedor, todo ello fabricado en hormigón con armazón metálico, instalada.
O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 43,94
P29MBC010    1,000 ud  Mesa y  4 bancos circulares de hormigón                          625,00 625,00
P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,26 5,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 673,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U15MCA070    ud  PAPELERA FORJA TABLILLA MADERA 30 l                             
Suministro y  colocación de papelera basculante de pletina 40x 10 mm de hierro forjado y  tablillas de madera de iro-
ko tratadas en autoclav e, de 30 l de capacidad, con cierre de seguridad, recibida en dado de hormigón, instalada.
O01OA090     1,300 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 57,12
P29MCA070    1,000 ud  Papelera forja tabli.madera 30 l                                120,79 120,79
P01DW090     7,000 ud  Pequeño material                                                1,26 8,82
TOTAL PARTIDA..................................................... 186,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U15MBC1      ud  BARACOA                                                         
Suministro y  colocación de barbacoa de dimensiones 95x 95x 140, todo ello fabricado en hormigón con armazón
metálico y  regilla de acero inox ., instalada.
O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 43,94
P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,26 5,04
P29MBC0GJHG 1,000 ud  Barbacoa                                                        298,00 298,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 346,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U12F025      ud  FUENTE GRANITO C/PILETA 1 GRIFO                                 
Suministro y  colocación de fuente con pileta, base y  pileta ambas de granito labrado, rev estida de tablillas de ma-
dera de iroko tratadas en autoclav e, prov ista de 1 grifo, i/acometida de agua y  desagüe a red de saneamiento
ex istente, terminada.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 19,08 28,62
O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  16,06 32,12
O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 15,26
O01OB195     0,800 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 13,70
P01HM020     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 3,46
P01MC010     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          67,90 1,36
P26FF040     1,000 ud  Fuente granito c/pileta 1 grifo                                 1.001,75 1.001,75
P26FA015     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                225,00 225,00
P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                1,26 75,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.396,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
FAROLA       ud  FAROLA                                                          
Suministro y  colocación de Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluy endo báculo, estructura para módulos, lu-
minaria, regleta demódulos lumínicos de LED'S y  sistema de regulación y  control FAR 50. Módulo solar fotov oltai-
co de silicio policristalino, marca ATERSA, modelo A-130P, de 130 Wpico y  Batería estacionaria de gel, monobloc,
de 12 V, marca TUDOR, modelo SB12/185, de 185Ah en 100 horas de descarga. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.545,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
19 de septiembre de 2015 Página 25
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 05 ROCODROMO                                                       
SUBCAPÍTULO 5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,56 0,04
M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,12
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 0,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15
M08NM020     0,008 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35
M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01DI030     m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<10 km                      
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero hasta 10 km. de distancia.
O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         18,56 0,11
M05EC020     0,012 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,73 0,74
M07CB030     0,120 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 4,38
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 
Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,072 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,07
M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,99 0,46
M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 3,31
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 5.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
U16PFE180    m2  SOLADO BALDOSA CAUCHO 40 mm.                                    
Pav imento de caucho en losetas de 40 mm. de espesor con medidas 100x 100 cm., adherido a la base con poliu-
retano, compuestas por 3 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta
1,70 m. de altura, y  1 cm. de caucho en color v erde, teja o negro decorativ o, antideslizante, resistente a la intem-
perie, transpirable y  aislante térmico y  acústico homologado según normativ a europea, incluso montaje y  coloca-
ción.
O01OA070     0,620 h.  Peón ordinario                                                  16,06 9,96
P30PF201     1,000 m2  Baldosa caucho color 40 mm. espesor                             27,96 27,96
P30PW100     0,300 kg  Adhesiv o especial resinas                                       8,55 2,57
TOTAL PARTIDA..................................................... 40,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          
Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulometría gruesa, incluso
ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, ex tendido, compactado, rasanteado y  cura-
do.
O01OA010     0,025 h.  Encargado                                                       19,00 0,48
O01OA070     0,075 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,20
M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,79
M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 1,33
M08RV020     0,025 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            55,55 1,39
M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,80
M05EN030     0,025 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,59 1,14
M11HC020     0,025 h.  Equipo cortajuntas losas                                        11,34 0,28
P01HD010     1,000 m3  Hormigón D-200/P/20/I central                                   61,52 61,52
U03RC030     5,000 m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           0,35 1,75
M07W110      48,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 14,88
P06SL180     5,000 m2  Lámina plástico                                                 0,25 1,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 87,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
U03CN010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre per-
fil.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,29
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,29
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,96
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,58
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 9,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 5.03 RED DE SERVICIOS                                                
APARTADO 5.03.2 DRENAJE                                                         
E03DD010     m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M07CB020     0,015 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,52
M08NM020     0,010 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,72
M08RN010     0,024 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 0,93
P01AG130     0,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,44
P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,17 2,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E03EIP020    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 30x 60 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              16,19 8,10
P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 2,77
P02EI007     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 60 cm                                19,47 19,47
P02ECF100    1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               29,00 29,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 64,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E03ODC050    m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,01
O01OA060     0,370 h.  Peón especializado                                              16,19 5,99
P01AA020     0,063 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 1,07
P01AG130     0,222 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,93
P02RVC050    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           3,75 3,75
P06BG320     2,310 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 2,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  
Ex cav ación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y  transporte de los productos de la ex -
cav ación a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
M05EN020     0,045 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,78
M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,08
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U02PZ220     ud  POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm. h=1,80 m.                 
Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m., construido in situ de diámetro interior
110 cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y  tapa de fundición de 60 cm., incluido ex cav ación y  relleno
compactado de trasdós, completamente terminado.
O01OA020     2,200 h.  Capataz                                                         18,56 40,83
O01OA060     12,000 h.  Peón especializado                                              16,19 194,28
O01OB010     12,000 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,51 222,12
M05EC110     3,000 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,35 82,05
M08RI020     14,000 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,93 41,02
M13EF220     0,010 ud  Enco. met. cono pozo (110/60-80)                                700,75 7,01
M13EF260     0,010 m.  Encof. met. anillo pozo D=110 cm                                946,02 9,46
M11HV120     14,000 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,04 70,56
P01HM010     1,600 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,68 109,89
M07W110      57,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 17,67
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         110,00 110,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 904,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 5.04 URBANIZACION                                                    
U13EC120     ud  BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                   
Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o
de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer rie-
go.
O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 8,99
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,81 7,91
M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,98
P28EC120     1,000 ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,00 47,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 1,60
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,12 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 67,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13PH090     m2  FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000 m2                     
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y  adaptable a todo tipo de climas, con riego; por
siembra de cy anodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado
del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfi-
lado definitiv o y  preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y  primer riego.
O01OB270     0,720 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 12,94
O01OB280     0,720 h.  Peón jardinería                                                 15,81 11,38
M10PN010     0,025 h.  Motoazada normal                                                6,50 0,16
M10MR030     0,007 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                10,00 0,07
P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,30 0,13
P28MP130     0,025 kg  Semilla de cy anodon                                             6,80 0,17
P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         34,80 0,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
FAROLA       ud  FAROLA                                                          
Suministro y  colocación de Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluy endo báculo, estructura para módulos, lu-
minaria, regleta demódulos lumínicos de LED'S y  sistema de regulación y  control FAR 50. Módulo solar fotov oltai-
co de silicio policristalino, marca ATERSA, modelo A-130P, de 130 Wpico y  Batería estacionaria de gel, monobloc,
de 12 V, marca TUDOR, modelo SB12/185, de 185Ah en 100 horas de descarga. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.545,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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SUBCAPÍTULO 5.05 ROCODROMO                                                       
U15IP05      ud  ROCODROMO                                                       
Suministro e instalación de rocodromo, formado por cuatro zonas de trepa de diferente dificultad, realizado básica-
mente en madera de pino Suecia impregnado a presión en autoclav e. Estructura de acero anclada al terreno sobre
zapatas de hormigon armado.
O01OB505     18,000 h.  Montador especializado                                          20,74 373,32
O01OB510     18,000 h.  Ay udante montador especializado                                 17,13 308,34
O01OA100     9,000 h.  Cuadrilla B                                                     41,65 374,85
P29IP050     1,000 ud  4 torres,trepa,puent.tob.(6-12)                                 41.989,00 41.989,00
P01DW090     410,000 ud  Pequeño material                                                1,26 516,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 43.562,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 JARDIN Y HUERTO                                                 
SUBCAPÍTULO 6.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD010     m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         18,56 0,04
M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        61,44 0,12
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 0,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         18,56 0,15
M08NM020     0,008 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,57
M05PC020     0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             43,15 0,35
M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,55
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,05 6,05
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01DI030     m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<10 km                      
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero hasta 10 km. de distancia.
O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         18,56 0,11
M05EC020     0,012 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,73 0,74
M07CB030     0,120 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,46 4,38
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 6.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
U03CN010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre per-
fil.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,29
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,29
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 0,96
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,58
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF010     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,48 9,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
19 de septiembre de 2015 Página 31
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E11PGB12334  m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 100x100x10cm.AB/FLA                      
Solado de granito gris v illa abujardado o flameado en dimensiones 100x 100x 10 cm., sobre capa de arena mezcla
de miga y  río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado, limpieza transporte y  puesta en obra,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
O01OB101     0,580 h.  Oficial marmolista                                              19,44 11,28
O01OB070     0,580 h.  Oficial cantero                                                 18,04 10,46
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 0,34
P08PLB03834  1,050 m2  Bald. granito gris v illa 230x 230x 15 cm.ab/fl                    120,00 126,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 152,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 6.03 RED SE SERVICIOS                                                
APARTADO 6.03.1 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO                             
U12RAE100    ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativ o de múltiples tray ectorias con sector y  alcance re-
gulables con un alcance mínimo de 3 m. y  máx imo de 10 m., , i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.
O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,86
O01OB195     0,150 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 2,57
P26PPL010    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            1,60 1,60
P26RAE042    1,000 ud  Aspersor MP rotator con cuerpo difusor                          17,51 17,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U12RB010     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ay untamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conex ión a
la red de distribución, instalada.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 11,44
O01OB195     0,600 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 10,28
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,05 2,05
P26RB010     1,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            234,15 234,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 257,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrov álv ulas y /o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, instalada.
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
P26QA030     1,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                           40,68 40,68
TOTAL PARTIDA..................................................... 47,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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APARTADO 6.03.2 DRENAJE                                                         
E03DD010     m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,16
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,59
M07CB020     0,015 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,52
M08NM020     0,010 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 0,72
M08RN010     0,024 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         38,90 0,93
P01AG130     0,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,44
P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,17 2,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E03ODC050    m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,01
O01OA060     0,370 h.  Peón especializado                                              16,19 5,99
P01AA020     0,063 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,96 1,07
P01AG130     0,222 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       22,20 4,93
P02RVC050    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           3,75 3,75
P06BG320     2,310 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 2,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U02AZ010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                  
Ex cav ación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y  transporte de los productos de la ex -
cav ación a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,56 0,19
M05EN020     0,045 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 1,78
M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 2,08
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,97 5,97
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.04 URBANIZACION                                                    
U13EE260     ud  MYRTUS COMMUNIS 0,4-0,6 m. CONT.                                
My rtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de
0,6x 0,6x 0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer
riego.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 3,59
O01OB280     0,200 h.  Peón jardinería                                                 15,81 3,16
P28EE260     1,000 ud  My rtus communis 0,4-0,6 m. cont.                                6,50 6,50
P28DA130     0,300 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,24
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,12 0,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 13,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U13EE170     ud  LAURUS NOBILIS 0,8-1 m. CONT.                                   
Laurus nobilis (Laurel) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.
O01OB270     0,350 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 6,29
O01OB280     0,350 h.  Peón jardinería                                                 15,81 5,53
M05PN110     0,030 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,60 0,95
P28EE170     1,000 ud  Laurus nobilis 0,8-1 m. cont.                                   7,00 7,00
P28DA130     0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,36
P01DW050     0,040 m3  Agua                                                            1,12 0,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U13EH500     ud  ANUALES DE FLOR EN BANDEJA CONT.                                
Anuales de flor en bandeja, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,3x 0,3x 0,3 m. con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.
O01OB270     0,025 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 0,45
O01OB280     0,025 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,40
P28EH500     1,000 ud  Anuales de flor en bandeja cont.                                0,90 0,90
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U13PH090     m2  FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000 m2                     
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y  adaptable a todo tipo de climas, con riego; por
siembra de cy anodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado
del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfi-
lado definitiv o y  preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y  primer riego.
O01OB270     0,720 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 12,94
O01OB280     0,720 h.  Peón jardinería                                                 15,81 11,38
M10PN010     0,025 h.  Motoazada normal                                                6,50 0,16
M10MR030     0,007 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                10,00 0,07
P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,30 0,13
P28MP130     0,025 kg  Semilla de cy anodon                                             6,80 0,17
P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         34,80 0,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
U15MAB0      ud  BANCO C/RESPALDO HORM/MADERA 1,80m.                             
Suministro y  colocación de banco con estructura de hormigón armado prefabricado, de 1,8 m de largo, asiento y
respaldo de tablas de madera de iroko tratada en autoclav e. 187 kg.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 35,15
P29MAB050    1,000 ud  Banco c/resp.horm./madera 1,8 m                                 265,00 265,00
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,26 3,78
TOTAL PARTIDA..................................................... 303,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FAROLA       ud  FAROLA                                                          
Suministro y  colocación de Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluy endo báculo, estructura para módulos, lu-
minaria, regleta demódulos lumínicos de LED'S y  sistema de regulación y  control FAR 50. Módulo solar fotov oltai-
co de silicio policristalino, marca ATERSA, modelo A-130P, de 130 Wpico y  Batería estacionaria de gel, monobloc,
de 12 V, marca TUDOR, modelo SB12/185, de 185Ah en 100 horas de descarga. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.545,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
SUBCAPÍTULO 6.05 VARIOS                                                          
E13A2f2323   ud  ARMARIO PARA APEROS DE LABRANZA                                 
Armario modular para aperos de labranza de 225x 220x 90 cm., con doble tablero liso de pino de 19 mm., en costa-
dos y  techo, acabado con chapa de zinc, estructura de soportes y  v igas de madera de pino, i/transporte y  montaje
en obra, totalmente terminado.
O01OB150     4,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,95 85,28
O01OB160     4,500 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 77,09
P11F05aaef   1,000 ud  Arm.mod.abat. 5 h. liso 220x 250cm.roble                         642,74 642,74
TOTAL PARTIDA..................................................... 805,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
19 de septiembre de 2015 Página 35
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
7.01         pa  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Partida alzada para Estudio de Seguridad y  Salud, según lo calculado en el anejo 10, a justificar.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..................................................... 10.914,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de espacios públicos y área lúdico-deportiva       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
8.01         pa  GESTION DE RESIDUOS EN VERTEDRO AUTORIZADO                      
Partida alzada para la Gestión de residuos según lo calculado en el anejo 9, a justificar.
SLKDF        1,000                                                                     5.000,00 5.000,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 5.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
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ANEJO Nº13: Presupuesto para 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
En el Documento nº 4. - Presupuestos, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que 
intervienen en el Proyecto, así como los Cuadros de Precios. 
 
Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los Cuadros, se 
obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de las obras de UN MILLÓN SETECIENTOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.706.895,38 €). 
 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
 
Aplicando los correspondientes porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 21% de 
I.V.A. vigente, resulta un P.B.L. con I.V.A. de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.457.758,66 €). 
 
3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Sumándole al P.B.L. con I.V.A. los gastos debidos a expropiaciones, se obtiene el Presupuesto Para 





Presupuesto Base de Licitación con I.V.A…………………………………………………………….………….2.457.758,66 € 
 
Gastos debidos a expropiaciones………………………………………………………………………..…………………………….0 € 
 
__________________________ 












Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de: DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 






En A Coruña, octubre de 2015. 
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2. CLASIFICACIÓN EN GRUPO Y SUBGRUPO 
3. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
4. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN.  
5. CÁLCULO DEL GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA  
a) GRUPO  
b) SUBGRUPO  
c) CATEGORIA  
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El presente anejo tiene por objeto el establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 
para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
 
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos en 
el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
La exigencia de clasificación de las empresas viene recogida en el artículo 65 de Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 
. 
Artículo 65 Exigencia y efectos de la clasificación 
 
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación 
de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación 
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 
con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 
solvencia para contratar. 
 
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se 




2. CLASIFICACIÓN EN GRUPO Y SUBGRUPO 
 
Los grupos y subgrupos establecidos como tipos de obra se detallan en el artículo 25 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 25 Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras 
 
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de 
 
 
obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 

 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 
 Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 
 Subgrupo 4. Metálicos. 
 
Grupo C) Edificaciones 
 
  Subgrupo 1. Demoliciones. 
 
  Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 
. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
 
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
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 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 
 Subgrupo 9. Carpintería metálica 
 
Grupo D) Ferrocarriles 
 
 Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E) Hidráulicas 
 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 
 Subgrupo 2. Presas. 
 
 Subgrupo 3. Canales. 
 
 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas 
 
 Subgrupo 1. Dragados. 
 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 




 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 
 Subgrupo 4. Subestaciones. 
 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
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 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
 
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 
 Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
Grupo K) Especiales 
 
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 
 Subgrupo 3. Tablestacados. 
 
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 





3. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
 
Las categorías se detallan en el artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 26 Categorías de clasificación en los contratos de obras 
 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se 
ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
 
De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
 
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros. 
 
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 euros. 
 
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros. 
 
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
 
De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 
Las anteriores categorías e)  y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 





4.  EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
No se exige la clasificación en todos los casos, solo los recogidos en el artículo 36 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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Artículo 36 Exigencia de clasificación por la Administración 
 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será 
determinada con sujeción a las normas que siguen. 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su 
clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 
las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros 
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
 
 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 
 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 
precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 
 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga 
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, 
podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del 
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de 
subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de 
todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 
del precio del contrato. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos 
con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la 
posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3. 
 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la 
obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos  
 
 
básicos del mismo. 
 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será 
la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total 




7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en 
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales 
que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
 
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, 
la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la 
obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 
 
 








Dentro del grupo G sería el subgrupo 6 correspondiente a obras viales sin cualificación específica, y 




El presupuesto de ejecución material asciende a 1.706.895,38 €, el presupuesto base de licitación 
sin I.V.A. de la obra es 2.031.205,50€ .El plazo de duración de la obra estimado es de seis meses. 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 6 E 
k 5 E 
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1.  REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tiene por objetivo establecer 
la manera de actualizar los precios de la oferta del contratista en el momento de la adjudicación de 
las obras a los precios del momento de la ejecución de las diferentes unidades de obra estando 
regulada por la siguiente normativa: 
 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Nota: aunque a 4 de abril de 2012 está en 
vigor el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y 
Hacienda para modificar sus anexos, que modifica el RD 817/2009 Reglamento de desarrollo 
parcial de la LCSP, los aspectos relacionados con la revisión de precios aún se rigen por el RD 
1098/2001. 
 
 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 





1.1.  FÓRMULAS PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS: RELACIÓN DE 
MATERIALES BÁSICOS E ÍNDICES MENSUALES DE PRECIOS 
 
La actualización del importe de los contratos se realiza mediante las fórmulas de revisión precios con 
las que se determina su variación, al alza o baja, en un determinado periodo en función de los índices 
mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía necesarios para la ejecución de la obra. 
 
Las fórmulas actualmente vigentes son las que se recogen en el ANEXO I (Relación de materiales 
básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios) y ANEXO II (Relación de fórmulas de revisión  
 
 
de precios de los contratos de obras y de los contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento) del RD 1359/2011, de 7 de octubre. 
 
Estas fórmulas son aplicables para proyectos cuya licitación (publicación en Diario Oficial) se haya 
producido a partir del 26 de diciembre de 2011. 
 
A los contratos licitados entre el 30 de abril de 2009 y el 26 de diciembre de 2011 se les aplicará las 
fórmulas e índices correspondientes a las fórmulas de revisión de precios incluidas en Decreto  
3650/1970 y Real Decreto 2167/1981, sin aplicación de la variación de la mano de obra, según la 
disposición transitoria segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, que se ha mantenido en el 
TRLCSP. 
 
Las fórmulas se particularizan, mediante coeficientes que ponderan la repercusión de 16 materiales 
básicos, a la estructura de costes del contrato de los 81 tipos de obra consideradas. 
 










o El porcentaje o repercusión “Kji” de cada material “j” en cada una de las fórmulas “i”. 
 
o El “Kf” término fijo distinto para cada fórmula “f”, que corresponde al porcentaje que 
no se revisa. 
 
o El subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en el mes de 
adjudicación, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que 
termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad (art. 
91.3, TRLCSP). 
 
o El subíndice “t” los valores de los índices de precios de cada material en el mes que 
corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión. 
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Los índices mensuales de precios reflejan las variaciones reales de los precios de la energía y 
materiales básicos observadas en el mercado. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos aprobará los índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía, a 
propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, debiendo ser publicados los 
mismos en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Las fórmulas no incluyen el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de 





1.2. CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LAS FÓRMULAS DE 
REVISIÓN 
 
La revisión de precios en los contratos de la Administración tendrá lugar cuando el contrato se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y haya transcurrido un año desde su 
formalización, de  tal modo que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, contando 
desde dicha formalización, pueden ser objeto de revisión. Únicamente en el caso de contratos de 
gestión de servicios públicos la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer 
año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la 
prestación. [Título III del Real Decreto Legislativo 3/2011 (TRLCSP)] 
 
En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el 
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos 
menores. 
 
El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar la fórmula o sistema 
de revisión aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma que 
igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego o contrato. 
 
Si, debido a la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de 
contratación determinará la más adecuada. Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice 
de Precios de Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices 
que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85% de variación experimentada por el índice 
adoptado. 
 
El autor del proyecto propondrá en la memoria, habida cuenta de las características de la obra, la 
fórmula de revisión que considere más adecuada de entre las correspondientes fórmulas tipo ó el 
índice oficial con las limitaciones indicadas. 
 
El sistema o fórmula de revisión de precios será invariable durante la ejecución del contrato, con una 
excepción: cuando por circunstancias excepcionales se produzcan desviaciones impredecibles 
definidas en el art. 91.2, TRLCSP, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las Comunidades 
Autónoma podrá autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores correctores de esta 
desviación para su consideración en la revisión del precio, sin que, en ningún caso, puedan superar el 
80 por 100 de la desviación efectivamente producida. 
 
Aunque el RD 1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, establece en el art. 104.1 que “Cuando un proyecto comprenda obras de características muy 
diferentes, a las que no resulte adecuado aplicar una sola fórmula tipo general, podrá considerarse el 
presupuesto dividido en dos o más parciales, con aplicación independiente de las fórmulas  
polinómicas adecuadas a cada uno de dichos presupuestos parciales”, esta consideración no está  
vigente.  
 
La interpretación más extendida del art. 90.2, TRLCSP “si, debido a la configuración del contrato,  
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pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación determinará la más adecuada, de 
acuerdo con los criterios indicados” concluye que el órgano de contratación debe indicar una única 





1.3. FÓRMULAS PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Las nuevas fórmulas de revisión de precios que se incluyen en el ANEXO II del RD 1359/2011 se han 










1.4.  REVISIÓN DE PRECIOS  
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, Revisión de precios 
en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, concretamente en su 
artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando 
desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un año, tal y 
como se justifica en el anejo de la memoria "Plan de Obra", los precios se entienden como fijos y no  
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2. PLANO DE SITUACIÓN DE FOTOGRAFIAS. 
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Este estudio tiene como finalidad describir mediante la ayuda de fotografías el estado actual y las 
singularidades del área afectada por la actuación del presente proyecto, aportando información de 
utilidad para realizar un análisis sobre los diferentes condicionantes: 
 
- Topografía y morfología de la zona 
 
- Tipo de vegetación 
 
- Comunicación entre caminos existentes 
 
- Acceso a las obras, servicios existentes, etc 
2. PLANO DE SITUACIÓN DE FOTOGRAFIAS. 
Sobre la ortofoto se indicó de manera aproximada la situación de toma de cada fotografía, indicando 











3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
Se incluyen las fotografías más representativas de la zona de actuación. 
 
 
1. Camino de acceso. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA.  
 
 
3. ANEXO 1 DEL DECRETO 35/2000, CÓDIGO DE 
ACCESIBILIDAD 
 
4. ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE 
DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES 
BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 
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El presente anejo tiene por objetivo justificar el cumplimiento de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, del Decreto 35/2000, de 
28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad 
y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 




2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y 




Al respecto de las obras de urbanización que se contemplan en el proyecto deberá tenerse en cuenta 




CARACTERISTICAS DE LAS URBANIZACIONES 
 
Artículo 5 Accesibilidad en espacios públicos 
 
1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán ser planificados y 
urbanizados de forma que resulten accesibles para todas las personas, y en especial para 
aquéllas con movilidad reducida o afectadas por cualquiera de las limitaciones señaladas 
anteriormente. Para ello, los criterios básicos que se establecen en la presente Ley deberán ser 
recogidos en los planes generales de ordenación urbana, en las normas complementarias y 
subsidiarias y en aquellos otros instrumentos de planeamiento que puedan ser creados por la 
legislación urbanística, así como en los demás instrumentos de planeamiento y ejecución que 
los desarrollen, y en los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de 
instalaciones. 
 




de los instrumentos de planeamiento deberá hacerse constancia expresa, con mención de la 
presente Ley, del cumplimiento de los criterios fijados por ésta. Las vías públicas, parques y 
demás espacios de uso público existentes, así como las respectivas instalaciones de servicios y 
mobiliarios urbanos, deberán ser adaptados gradualmente, de acuerdo con un orden de 
prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia y la concurrencia o tránsito de personas y  
las reglas y condiciones previstas reglamentariamente. A tal efecto, los entes locales tendrán 
que elaborar planes especiales de actuación para adaptar las vías públicas, parques y demás 
espacios de uso público a las normas de accesibilidad. Con esta finalidad, los proyectos de 
presupuestos de los entes públicos deberán contener, en cada ejercicio presupuestario, las 
consignaciones necesarias para la financiación de dichas adaptaciones. 
 
 
3. Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos de obras contendrán, con 
referencia a la presente Ley, cláusulas de adecuación a lo que en la misma se dispone. 
 
Artículo 6 Itinerarios 
 
Los itinerarios peatonales, así como los mixtos, destinados al tráfico de peatones y vehículos, se 
diseñarán y realizarán de forma que resulten accesibles a cualquier persona. 
 
A estos efectos, reglamentariamente se establecerán los diferentes parámetros y características que 
los mismos han de tener para ser considerados adaptados o practicables, según los casos, que 
deberán contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
Anchura mínima libre de obstáculos. 
 
Pendiente máxima longitudinal. 
 
Pendiente máxima transversal. 
 
Dimensiones de vados e isletas 
 
Dimensiones de pasos de peatones. 
 
Dimensiones y características de escaleras y rampas destinadas a salvar desniveles. 
 
Artículo 7 Parques, jardines y espacios libres públicos 
 
1. Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público se diseñarán y realizarán de forma 
que resulten accesibles a cualquier persona. A tal efecto, los itinerarios peatonales se ajustarán 
a los criterios señalados en el artículo anterior. 
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2. Los aseos de uso público que se dispongan en estos espacios deberán contar al menos con un 
aseo adaptado, compuesto como mínimo por un inodoro y un lavabo, que, cumpliendo las 
características señaladas en la presente Ley y en las normas que la desarrollen, puedan ser 
accesibles a cualquier persona. 
 
Artículo 8 Aparcamientos 
 
1. En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o 
subterráneas, que se sitúen en vías o espacios de uso público se reservarán, con carácter 
permanente y tan próximo como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente 
señalizadas para vehículos que transporten a personas en situación de movilidad reducida. 
 
 
2. Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las condiciones exigidas para ser adaptados. 
Cuando sea preciso salvar desniveles para acceder a dichas plazas, éstos se salvarán mediante 
rampas o ascensores adaptados o practicables, según los casos. 
Las plazas reservadas para uso de personas con movilidad reducida deberán cumplir las 






CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACION 
 
Artículo 9 Elementos de urbanización 
 
Los elementos de urbanización, tales como pavimentos, saneamiento, alcantarillado, alumbrado, 
redes de telecomunicación y redes de suministro de agua, electricidad, gases y aquellas otras que 
materialicen las indicaciones del planeamiento urbanístico, poseerán unas características de diseño y 




CARACTERISTICAS DEL MOBILIARIO URBANO 
 
Artículo 10 Señales y elementos verticales 
 
Las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de 
señalización que se emplace en un itinerario o espacio de acceso peatonal se diseñarán y colocarán de 





A estos efectos, reglamentariamente se establecerán los diferentes parámetros y características que 
los mismos han de tener para ser considerados adaptados, que en todo caso deberán contemplar, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
Altura libre mínima bajo las señales. 
 
Colocación en las aceras. 
 
Situación de pulsadores y mecanismos manuales. 
 
 
Artículo 11 Otros elementos de mobiliario urbano 
 
 
Los elementos de mobiliario urbano, tales como cabinas u hornacinas telefónicas, fuentes, papeleras, 
bancos y otros análogos, se diseñarán y colocarán de modo que no obstaculicen la circulación de las 
personas y permitan ser usados con la máxima comodidad. 
 
Iguales condiciones habrán de poseer los elementos salientes que se emplacen en espacio peatonal, 
tales como marquesinas, toldos y otros análogos, que deberán evitar, en todo caso, ser un obstáculo 
para la libre circulación de las personas. 
 
A estos efectos, reglamentariamente se establecerán los diferentes parámetros y características que 
los mismos han de tener para ser considerados adaptados, que en todo caso deberán contemplar, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
Altura de mecanismos y zonas de uso. 
 
Colocación en las aceras. 
 




Altura libre mínima bajo salientes. 
 
 
Artículo 12 Protección y señalización de obras en la vía pública 
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1. Todo tipo de obra o elemento provisional, tales como zanjas, andamiajes o análogos, que 
implique peligro, obstáculo o limitación de recorrido, acceso o estancia peatonal deberá 
señalizarse y protegerse de modo que garantice la seguridad física de todos los viandantes. 
 
 
2. Las especificaciones técnicas de señalización serán: 
 
 
a) La protección se realizará mediante vallas estables y continuas, dotadas de señalización 
luminosa de color rojo y de señales acústicas intermitentes, cuyos umbrales no perturben al  
 
 
resto de la comunidad, de modo que puedan ser advertidas con antelación por personas con 
cualquier tipo de limitación. 
 
b) Los itinerarios peatonales cortados por obras se sustituirán por otros que permitan el paso a 
personas con movilidad reducida. 
 
También ha de tenerse en cuenta el artículo 15, para la construcción de los vestuarios, que deben ser 
accesibles: 
 
Artículo 15 Accesos al interior de los edificios 
 
Uno al menos de los accesos peatonales al interior de los edificios de uso público deberá estar 
diseñado y ejecutado de forma que cumpla las condiciones establecidas para itinerarios adaptados o 
practicables, según el caso. 
 
Cuando se trate de un conjunto de edificaciones e instalaciones, uno al menos de los itinerarios 
peatonales que los unan entre sí y con la vía pública deberá cumplir las condiciones establecidas para 




3. ANEXO 1 DEL DECRETO 35/2000, CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD 
 
En él se marcan  las medidas mínimas para evitar barreras arquitectónicas urbanísticas, que este 






4. ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE 
DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES 
BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANIZADOS. 
 







El proyecto “URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA LUDICO-DEPORTIVA Y 
APARCAMIENTO, EN BASTIAGUEIRO” cumple con las disposiciones de la Ley 8/1997, de 20 de agosto,  
de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, del Decreto 35/2000, 
de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia y de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
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El objetivo del anejo de canteras y vertederos es localizar los lugares adecuados para obtener los 
materiales necesarios destinados a la realización de las obras incluidas en este proyecto, así como los 
lugares que puedan servir como vertederos para materiales sobrantes, etc. 
 





2. MATERIALES Y VOLÚMENES NECESARIOS / SOBRANTES 
 
Los volúmenes necesarios/sobrantes para la ejecución de la obra están detallados en el Anejo 07. 






3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Hay que tener en cuenta varios factores a la hora de escoger una cantera para proveer de material a 
la actuación proyectada: 
 
- Disponibilidad de material: 
 
Es primordial poder abastecerse de una sola cantera para un mismo material y no tener que recurrir a 
varias y así asegurarnos tener material suficiente. 
 
- Impacto ambiental: 
 
Este ha de ser lo más reducido posible, tanto por la extracción propia del material como por la 
afectación visual tras la misma. 
 
- Comunicación y transporte: 
 




conseguir una reducción de costes. 
 
- Calidad de los materiales de extracción: 
 
Los materiales extraídos deben ser acordes a las necesidades del proyecto. Si han de ser sometidos a 
una serie de procesos previos para obtener los materiales que nos interesan, se tendrá en cuenta el 
aumento de coste que estos procesos puedan suponer para la elección de una u otra cantera. 
 
- Coste de extracción: 
 





3.2. CANTERAS DISPONIBLES 
 
A continuación se adjunta el “Mapa de Rocas Industriales” del IGME correspondiente al entorno de la 
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4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Del mismo modo que ocurre con las canteras, hay que tener en cuenta una serie de factores a la hora 
de escoger un vertedero, en el caso de que sea necesario su uso para dar una ubicación al excedente 
del material excavado. 
 
- Espacio suficiente 
 
Evidentemente es fundamental que haya espacio para los materiales sobrantes o desechados. 
 
- Condiciones geotécnicas adecuadas para recibir estos materiales 
 
De esta forma se evitan desplazamientos del terreo, inestabilidades, contaminación terrestre, 
contaminación de acuíferos, etc. 
 
- Impacto ambiental reducido 
 
- Cercanía al lugar de las obras 
 





4.2. UBICACIÓN DE VERTEDEROS EN TIERRA 
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1. INTRODUCCIÓN  








































                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 
                                                                                      EN BASTIAGUEIRO 
 
 








Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la convierten 
en ejecutable, se considera que cumple el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y el Real Decreto 1.098/01 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y concretamente la suya artículo 
125.1, donde se dice: "Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser 





2. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
El proyecto URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y 
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2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
2.1.  APARCAMIENTO 
2.2.  SENDEROS  
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En este Anejo se definirán los distintos firmes y pavimentos que se combinarán para aportar una 
imagen visualmente atractiva y estructuralmente resistente, tanto para el viario destinado a la 
circulación de vehículos como para las zonas exclusivamente peatonales. 
 




Para mantener un criterio de coherencia con el resto del proyecto se ha procurado buscar una 
solución respetuosa con el medio ambiente para el firme del aparcamiento, que no rompa con los 
objetivos señalados desde un principio en este proyecto. 
 
En cuanto a los criterios de diseño tenidos en cuenta, prima el crear un área natural con integración 
en el entorno máxima. Los pavimentos empleados, la distribución de espacio, etc. buscan un espacio 
que satisfaga las necesidades de aparcamiento en la época estival (la de máxima afluencia de usuarios 
a la playa), pero que pueda también ser utilizado en momentos de menor demanda como zona de 
recreo, merendero, etc. 
Se han seguido las directrices recogidas en la última revisión del “Plan Xeral de Ordenación 
Urbanística” del Ayuntamiento de Oleiros y las “Normas del hábitat gallego”, aprobadas por el 
Decreto 262/2007, de 20 de diciembre y publicadas en el Diario Oficial de Galicia de 17 de enero de 
2008. 
Como síntesis de lo expuesto en las mismas y pauta de diseño, destacamos lo siguiente: 
Normas del hábitat gallego:  
 
 El ancho libre mínimo de las vías de distribución y reparto con aparcamientos en batería será 
de 4,50m.  
 El radio de giro mínimo, medido en el eje de la vía, será de 5,50m.  
 La organización de las áreas de aparcamiento será tal que permita el acceso directo a todas las 
plazas.  
 
 La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,70m y su ancho libre 
mínimo de 2,40m.  
 Todas las plazas deberán permitir el acceso y la capacidad de maniobra.  
 
Plan Xeral de Ordenación Urbanística:  
 
 Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y diferenciados de los de los vehículos.  
 Las calles de circulación y distribución de vehículos tendrán una anchura mínima de tres 
metros.  
 Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán de 2,40 x 4,70 m, sin que la 
superficie mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, sea nunca inferior a 
20m2.  
 Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con vegetación de modo que quede 
dificultada la visión de los vehículos y se integren de la mejor manera en el ambiente en que se 
encuentren.  
 Se tendrá en cuenta lo previsto en la Ley 8/1997 de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y su Reglamento para los efectos de la reserva, dimensión y disposición de 
plazas especiales para usuarios con movilidad reducida.  
 Cada tres plazas de aparcamiento se recomienda la plantación de un árbol que, además de 
aportar sombra, discipline la posición de los vehículos.  
 
Por tanto, Para la elección de la sección estructural del aparcamiento se ha buscado una solución de 
compromiso entre: lograr la estabilidad y capacidad portante necesarias para la circulación de 
vehículos y la integración paisajística en el entorno, creando un espacio apto también para usos de 
tipo lúdico en las épocas de menor demanda de la playa.  
 
Se ha optado por una sección de pavimento hidráulico (losa césped), constituida por:  
 
 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad 
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 cero, medido sobre perfil. 
 
MACADAM ORDINARIO M(60) 
Macadam ordinario, huso M(60), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, 
compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 
20/25 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
 
BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm. 
Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera 
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor. 
 
PAVIMENTO VEHICULOS CELOSÍA HORMIGÓN 20x20x8cm 
Celosía de hormigón de 20x20x8 cm., recibida sobre capa de arena de río, M-5, y relleno de los 
nódulos con mezcla de tierra enriquecida para el crecimiento de césped. 
 
 
2.2. SENDEROS  
Se caracteriza por la colocación de: 
 
SOLADO GRANITO GRIS VILLA 230x230x15cm.AB/FLA 
Solado de granito gris villa abujardado o flameado en dimensiones 230x230x15 cm., sobre capa de 
arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor. 
 
ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, con 
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad 
cero, medido sobre perfil. 
 
 
2.3. ZONAS VERDES 
Se incluye: 
 
CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000 m2 
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, 







Para la zona de rocódromo se coloca una superficie de caucho reciclado. 
Características 
Las losetas de caucho reciclado son productos ecológicos formados en el 90% por cauchos de 
neumáticos reciclados, triturados y seleccionados. 
 
No tiene sustancias perjudiciales para la salud. El ligante de las losetas está exento de CIFC, PBC, 
lindano y formaldehído. 
 
Este material presenta muchas ventajas al aire libre ya que son ligeros, duraderos fáciles de montar, 
de bajo mantenimiento y resistentes a condiciones climatológicas adversas. Son muy permeables al 
agua, secándose rápidamente sin dejar charcos. 
 
Es ideal para zonas de juegos dada la protección amortiguadora que ofrece en caso de caída. Además 
tiene propiedades antideslizantes y no es inflamable. 
 
Este material cumple con la Normativa Europea 1177. 
Colocación 
 
Las losas se deben colocar sobre una superficie dura, limpia y seca, como puede ser hormigón, asfalto 
o una base granular compacta. En este caso optaremos por la última solución, ya que este suelo va 
apoyado sobre la zona de juegos. 
 
Para su fijación sólo son necesarios puntos de adhesivo tipo poliuretánico en determinadas zonas y en 
algunos casos no es necesario ni adhesivo dado el gran peso de cada losa (29 Kg/m2). 
 
Para este proyecto no se utilizará adhesivo ya que se opta por la solución de losetas machihembradas, 
que presentan grandes ventajas frente a las demás, por la facilidad de montaje y porque se pueden 
utilizar en terrenos granulares. 
 
 
Las dimensiones de las losetas son 50 cm x 50 cm con un espesor de 4 cm. y la estructura se compone 
de una capa en caucho SBR tintado. Se apoyan sobre un hormigón H-12,5 y éste sobre una zahorra de 
espesor 20 cm. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
3. CRITERIO BÁSICOS DE DISEÑO. 
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El objeto del presente anejo es diseñar y calcular la red de alumbrado, justificando técnicamente 
todos los elementos de la misma. La finalidad del alumbrado artificial es complementar, y 
eventualmente sustituir por completo, la luz natural para que las personas puedan continuar con 
sus actividades en los períodos en los que falte la luz diurna. La elección del sistema de iluminación 
más adecuado se realiza teniendo en cuenta unos criterios técnicos, estéticos y de seguridad. 
 
Deberán contemplarse los niveles de luminancia e iluminancia necesarios, con el menor coste de 
inversión, energético y de mantenimiento posible, tanto en luminarias como en lámparas y equipos 
auxiliares de control. 
 
Con esto se pretende: 
 
• Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 
• Establecer potencias adecuadas y programar de las pautas de uso y mantenimiento. 
 
• Permitir una fácil orientación. 
 
• Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad a los peatones. 
 




2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002). 
 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con las medidas de aislamiento de las 
instalaciones eléctricas (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria, BOE de 
07/05/1979). 
 
- Normas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
 
- Decreto3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. 
 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia  
 
 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
 
- Instrucción Técnica Complementaria par Baja Tensión: ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja 
tensión. 
 
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. BOE núm. 288 de 1 
de diciembre. 
 
- Orden de 3 de marzo de 1995, sobre extensión de redes eléctricas. 
 
- Orden de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978 
Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior. 
 
- Real Decreto 2949/82, de 15 de octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
acometidas eléctricas. 
 
- NTE-IER Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior, para vías urbanas hasta un máximo de 
cuatro carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros; mediante 
lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, quedando excluidas 
las vías peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico. 
 
- NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas 
residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los 
centros de consumo. 
 
- UNE 20435-1:1990 Guía para la elección de cables de alta tensión. 
 
- UNE 20435-1/1M: 1992 Guía para la elección de cables de alta tensión. 
 
- UNE 20435-2:1990 Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de transporte de 
energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1 a 30kV. POSTES: 
RD 401 y O.M. 16/05/1989 
 
- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior (RBT)-EN 61167/A3:1998 (Lámparas de 
halogenuros metálicos) 
 
- UNE 72153:1985 (Niveles de iluminación. Asignación de tareas visuales) 
 
- UNE 72160:1984 (Niveles de iluminación. Definiciones) 
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- UNE 7261:1985 (Niveles de iluminación. Especificación) 
 
- UNE 72502:1984 (Sistemas de iluminación. Clasificación general) 
 
- UNE EN 40 (Columnas y báculos de alumbrado) 
 
- UNE EN 50171:2002 (Sistemas de alimentación eléctrica centralizados) 
 
- UNE 20460-7-714:2001 (Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: reglas para las instalaciones 
y emplazamientos especiales. Sección 714: instalaciones de alumbrado exterior). 
 
- UNE 72409:1984 (Candelabros. Exigencias especiales para los candelabros de hormigón armado y 
pretensado) 
 
- UNE EN 40-2:2006 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: requisitos generales y 
dimensiones) 
 
- UNE EN 40-5:2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero) 
 
- UNE EN 40-6:2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de aluminio) 
 
- UNE EN 40-7:2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de materiales compuestos / compuestos poliéricos reforzados con fibras). 
 
- UNE EN 60598-2-3:2003 CORR: 2005 (Luminarias. Parte 2-3: requisitos particulares: luminarias 





3. CRITERIO BÁSICOS DE DISEÑO. 
 
Para este proyecto se han seguido los criterios de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 
NIVELES DE ILUMINACIÓN, aprobada por el Real Decreto 1890/2008. 
 









En el proyecto tendremos vías D y E. 
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4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
Farolas 
Farola Solar LED Atersa LD 1 A-130 
Sistema completo compuesto por: 
 Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluyendo báculo, estructura para módulos, 
luminaria, regleta de módulos lumínicos de LED'S y sistema de regulación y control FAR 50.  
 Módulo solar fotovoltaico de silicio policristalino, marca ATERSA, modelo A-130P, de 130 
Wpico  
 Batería estacionaria de gel, monobloc, de 12 V, marca TUDOR, modelo SB12/185, de 185Ah 
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El alumbrado público mediante farolas solares se ha desarrollado como una de las grandes 
aplicaciones de la energía fotovoltaica. ATERSA dispone de equipos diseñados específicamente 
para esta aplicación, capaces de iluminar lugares aislados de la red eléctrica con unos costes 
mínimos de mantenimiento muy reducido. 
 Esta farola puede instalarse en la vía pública pues cumple con las normativas vigentes. 
 
Está compuesta por los siguientes subsistemas: Báculo y brazo; carcasa de la luminaria; sistema de 
regulación y control; módulos fotovoltaicos; acumuladores. 
BÁCULO Y BRAZO 
Está realizado en acero galvanizado en caliente, según norma UNE 37.501-71, para evitar 
deterioros por agentes atmosféricos, y calculado para soportar las cargas del viento. Está 
homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Tiene una altura de  5 metros y soporta el 
brazo de la luminaria. Este brazo puede orientarse en obra, ya que 
permite un giro de 360º. El báculo también soporta la estructura de sujeción del módulo 
fotovoltaico. 
LUMINARIA 
Dentro de la carcasa de la luminaria se encuentran alojados los circuitos que albergan los LEDs. Las 
potencias estándar de las luminarias de LEDs son 15W y 30W. La elección del tipo de lámpara se ha 





SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
La farola utiliza el sistema de regulación y control FAR-50, que se encuentra acoplado en la 
luminaria o bien en una caja estanca que garantiza su funcionamiento en ambientes húmedos y/o 
corrosivos. El FAR-50 ha sido diseñado especialmente para la gestión de luminarias autónomas en 
instalaciones fotovoltaicas. 
 El Ciclo de Carga tiene cuatro etapas: carga profunda, ecualización, absorción y flotación; de 
esta forma se garantiza la mayor vida útil de las baterías.  
 Interruptor crepuscular que permite temporizar el encendido y apagado de la lámpara al 
anochecer y antes del amanecer.  
 Dispone de funciones de Test que facilitan las operaciones de mantenimiento.  
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Los módulos fotovoltaicos utilizados pueden ser de una potencia total comprendida entre 85Wp y 
130Wp. 
BATERÍA DE ACUMULADORES 
Su tensión será de 12V y su capacidad estará en función del cálculo técnico previo (tamaño panel, 
autonomía, horas sol pico, horas encendido, etc...). El báculo tiene capacidad para albergar 1 
Batería del modelo 12V 3OPZ150 o SB12/185A. Para mayor autonomía se recomienda utilizar 2 
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URL Fabricante http://www.atersa.com 
Rango de Potencia (W) 100-150w 
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ANEJO Nº22: Saneamiento, 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
3. LIMITACIONES 
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En este anejo se va a justificar y definir la red de distribución de agua potable para suministro a las 
distintas zonas de recreo. 
 
El objetivo es satisfacer la demanda de agua de las fuentes. 
 
El abastecimiento de la zona de servicios se incluirá en la partida alzada al respecto, que consistirá en 
un simple enganche a la red de distribución existente. 
 
Para el abastecimiento se considerará una red de tipo lineal, que es la más apropiada para la obra que 
se está realizando. En esta red el agua discurre siempre en la misma dirección. Está compuesta por 
una tubería que forma el tronco y abastece directamente a las fuentes. Este tipo de red tiene como 
ventajas su sencillez de cálculo y una mayor economía; sus inconvenientes son que una rotura puede 
cortar el abastecimiento de una parte o incluso la totalidad la red, que el agua tendrá un mayor 
tiempo de permanencia en los extremos, y también habrá necesidad de mayores diámetros. 
 
La bibliografía y normativa recomendada son la NTE, 1ª parte, INSTALACIONES, Fontanería, 
Abastecimiento y Riego, el libro; “Abastecimiento y distribución de agua” de Julio Hernández Muñoz, 
así como el manual técnico SAENGER. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
La red de abastecimiento proyectada para satisfacer la demanda de fuentes consta de una tubería de 
distribución de PVC de 90mm de diámetro y diversas derivaciones de polietileno de 32 mm y demás 
piezas necesarias para efectuar giros, conexiones, etc. 
 
No se dotará al  de bocas de incendio, ya que, según la N.T.E. se podrá prescindir de su colocación en 
zonas carentes de edificación, como parques públicos. 
 
Se plantea una única red, incluyendo ésta en la partida alzada correspondiente. 
 
Se plantea una única conexión a la red existente del ayuntamiento de Oleiros. 
A lo largo de la red se distribuirán diversas fuentes en la zona de descanso y en la zona de rocódromo 
y pérgola. 
 
Se ha supuesto un consumo de 0.035 l/s para las fuentes. 
 
 
Los giros de la tubería se resuelven con codos de 90º 
 
Se han colocado ventosas en los puntos altos y desagües en los puntos bajos. Las ventosas servirán 
para la purga de la propia red. 
 
También se han dispuesto llaves de compuerta al inicio de cada red y después del punto de conexión. 
 
Las zanjas excavadas para la colocación de las tuberías seguirán las pendientes del terreno, a 




Se han instalado un total de 5 fuentes. Para su abastecimiento se utilizarán tuberías de polietileno de 





El efecto de presiones elevadas únicamente puede producir efectos negativos, como: 
 
a) Encarecimiento de la red al tener que adoptar diámetros de mayor dimensión, y espesores de 
las paredes de las tuberías más grandes. 
 
b) Aumento de fugas por averías. 
 
 
Así pues, la presión de la red de distribución no debe sobrepasar los 60 m.c.a. 
 
En conducciones por gravedad, como es nuestro caso, se suelen admitir velocidades de hasta 2.5 m/s. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de golpe de ariete, según el tipo de maniobra de los aparatos 
intercalados, y según la longitud de la conducción. 
 
No obstante, en las conducciones a presión es posible alcanzar velocidades superiores únicamente 
con tal de mantener algunas precauciones: 
 
· No deben existir cambios bruscos en la conducción. 
 
· El agua circulante debe estar exenta de areniscas en suspensión, ya que estas provocarían la erosión 
de tubos, y especialmente de codos. 
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Así pues, la velocidad máxima vendrá condicionada por los siguientes factores: 
 
· Aparición de golpes de ariete. 
 
· Aparición de vibraciones y cavitaciones. 
 
· Posibles partículas en suspensión (erosiones). 
 
En consecuencia, se recomienda que la velocidad media de transporte del agua en redes esté 
alrededor de 0.5 – 1.5 m/s. 
 
Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por: 
 
· Evaporación y eliminación del cloro. 
 
· Agotamiento del oxígeno. 
 
· Aparición de contaminantes. 
 
· Formación de sedimentaciones. 
 
Todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, con la 
consiguiente disminución de la calidad del agua distribuida. 
 





















Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal preciso con la suficiente 
presión de la red. 
 
Las conducciones estarán separadas de los conductos de otras instalaciones por unas distancias 
mínimas en cm. que vienen dadas en la tabla siguiente, medidas entre generatrices interiores en 




En caso de no poder mantener las separaciones mínimas especificadas se podrá dejar separaciones 
menores siempre que se dispongan protecciones especiales. 
 
La limitación que nos imponen será respetada dado que la sección es suficiente como para ubicar las 
tres instalaciones. 
 
Se tratará de no plantar árboles cerca para evitar daños a las tuberías y en caso de no poder mantener 
                                PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 
                                   ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA.  
              URBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREA DE CONEXIÓN LÚDICO-DEPORTIVA Y APARCAMIENTO, 








las separaciones mínimas especificadas se podrá dejar separaciones menores siempre que se 
dispongan protecciones especiales. 
 
 
4. CALCULO DE LA RED 








· pérdida de carga. 
 
Partiremos de un caudal a transportar y fijaremos la velocidad de paso. Con esto, podremos 
determinar la sección del conducto y la pérdida de carga. En la pérdida de carga habrá que tener en 
cuenta, no sólo la debida al rozamiento, sino también las pérdidas por desviación, en las llaves y en 
los codos. 
 
Tras consultar el manual técnico SAENGER se han considerado para los cálculos los siguientes 
caudales de diseño: 
 
Nº DE FUENTES 
FUNCIONANDO 
Q  fuente (l/s) Q  total (l/s) 
5 0.035 0.175 
 
Se supone el funcionamiento simultáneo de todas la fuentes. 
 
Existen diversos métodos de cálculo para el dimensionamiento de Redes de abastecimiento, y 
también específicos para los distintos tipos de redes. 
 
Aquí se usará el método de velocidades, suficientemente válido para el caso que nos ocupa. Se partirá 
de la existencia de una distribución de caudales (como primera variable), y se utilizará el valor de las 
velocidades medias aconsejables en los mismos (como segunda variable), para obtener los diámetros 
mínimos necesarios y, posteriormente, comprobar que las presiones en cada punto son las 
adecuadas. 
 
Se recuerda que un intervalo de velocidades muy conveniente es el comprendido entre 0.5 m/s y 1.5 
m/s. 
 
Por la facilidad que proporciona su aplicación a los cálculos precisos para la resolución de este 
método, se usa la fórmula de Hazen- Williams: 
 




C = coeficiente de rugosidad 
V = velocidad media (m/s) 
R = radio hidráulico en metros 
 
j = pendiente de gradiente hidráulico o perdida de carga unitaria 
 
 
Para el cálculo, sustituyendo C = 140, se transforma la fórmula de Willams y Hazen en: 
 




J = pérdida de carga en metros 
d = diámetro de la tubería en mm 
Q = caudal en l/s 
 
Se obtiene el nivel piezométrico final en cada punto correspondiente, restando a la presión disponible 
inicial las pérdidas reales. 
 
Se halla la presión real resultante en el punto en cuestión y se comprueba que dicho valor sea mayor 
que la presión necesaria mínima PR> Pmin. Si no es así, se vuelve a calcular con otro diámetro y 
utilizando una velocidad distinta, hasta que el valor PR sea mayor que Pmin. 
 
Cálculo de las pérdidas de carga 





donde K es el coeficiente de pérdidas, que varía según el accesorio de que se trate y tiene los 
siguientes valores: 
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ACCESORIO COEFICIENTE DE PÉRDIDAS 
CODO 900 0.6 
 
 
A estos valores habrá que sumar las pérdidas de carga generales producidas a lo largo de los tramos, 
debido a su longitud y a la pérdida de cota. 
 
Como podemos observar, la presión disponible final es mayor que la presión necesaria final y la 
velocidad está comprendida en el intervalo recomendado de 0.5-1.5 m/s con los que podemos 













En cuanto al saneamiento, cabe señalar que sólo es necesario tener en cuenta las casetas de 
vestuarios y workshop; se considera más que suficiente para el presente proyecto conectar la 
mencionadas casetas a la red de saneamiento existente con una acometida a la red general municipal 
de agua, hasta una longitud máxima de 6 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 63 mm. de 







La red de abastecimiento proyectada para satisfacer la demanda de bocas de riego,  consta de una 
tubería de polipropileno de distintos diámetros y demás piezas necesarias para efectuar giros, 
conexiones, etc. 
 
Las bocas de riego se situarán en las zonas ajardinadas, tanto en las zonas de recreo y descanso, como 
cualquier otra zona especial. 
 
Las bocas de riego se conectarán a la arteria principal mediante tubos de Polipropileno de los 
diámetros que se especifican en los apartados correspondientes tras los cálculos pertinentes. 
 
Las zanjas excavadas para la colocación de las tuberías seguirán las pendientes del terreno, a 
profundidad aproximadamente de 1m. 
 
Las bocas de riego irán alojadas en arqueta y permitirán el acoplamiento de manguera. 
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1. OBJETO  
2. SITUACIÓN PREVIA  
3. SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
 
 APARCAMIENTO  
 
 VESTUARIOS  Y ASEOS 
 




 ROCÓDROMO  
 
 HUERTO Y JARDIN  
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 Este anejo tiene como objetivo mostrar de una manera clara y sencilla la solución elegida y que 
ésta cumple con rigor las exigencias de seguridad y accesibilidad así como otras basadas en 
criterios técnicos, funcionales, estéticos, medioambientales y económicos. 
 
 
2. SITUACIÓN PREVIA  
La Playa de Bastiagueiro actualmente es una playa con bandera azul, siendo declarada ya en el año 
1987 Playa Azul por la Comisión de las Comunidades Europeas. Esta designación junto al carácter 
de playa de ámbito metropolitano hacían necesario dotar a esta zona de servicios. 
 
Cabe destacar como objetivos  el mantenimiento de los valores paisajísticos y naturales. Se parte 
de la base de la potenciación de esos valores encaminados a la búsqueda de una rentabilización 
social del espacio litoral mediante su uso público, con actuaciones de acondicionamiento y 
accesibilidad. 
 
También se destaca  el problema del déficit de plazas de aparcamiento estacional y se resalta que 
hay que huir de la formación de grandes áreas asfaltadas,  procurando la integración en la zona 
verde contigua, mediante arbolado, tratamiento superficial y constructivo, etc. 
 
La inexistencia,  de un área lúdico-deportiva de este estilo, con la consiguiente necesidad de 





3. SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
 
 APARCAMIENTO  
 
La solución planteada supone la construcción de un  aparcamiento con una superficie 100 % 
permeable que infiltre al terreno en toda su superficie. Con este objetivo se utiliza una estructura 
de pavimento permeable que asegura un correcto flujo del agua a su través permitiendo su 
adecuada depuración. 
 
Aparcamiento para 172 vehículos que complementa al aparcamiento existente y que se vincula al 
estadio adyacente que carece de área de estacionamiento específica. 
 
Se incluye también un aparcamiento para caravanas lo que permite que los usuarios de estos 
vehículos puedan descansar y utilizar los servicios planteados en el proyecto. 
 
 
 VESTUARIOS  Y ASEOS 
 
Espacio donde se ubican los vestuarios, aseos y recogida de basura que darán servicio al resto de 
las zonas planteadas y existentes. Están constituidos por láminas de madera y transparencias para 
dotar de unos volúmenes simples de escaso mantenimiento 
 
 WORKSHOP/ TALLERES 
 
Lugar destinado al mantenimiento de tablas de surf, limpieza de canoas, motos de agua etc. Así 
como diversos talleres educativos referentes  a disciplinas relacionadas con el mar y el disfrute de 




Elemento de unión entre las diferentes zonas proporcionando la posibilidad de incorporar zonas de 
sombra plantando ciertas especies vegetales trepadoras o con elementos diseñados para tal fin en 
consonancia con el entorno y el mobiliario urbano que lo acompaña. 
 
 ROCÓDROMO  
 
Rocódromo de geometría inspirada en la cinta de Moebious de forma que sobre una superficie 
continua se pueda practicar este deporte en diferentes niveles de dificultad. 
 
 HUERTO Y JARDIN  
 
Jardín y huerto que funcionan como nexo de unión entre la propuesta y el bosque que limita el 
área al sur.  
 
La zona de huerto y jardín se desarrolla mediante un módulo unidad que se repite y se combina de 
diferentes maneras en ambos casos.  
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En el caso del huerto el módulo de 5x5 m que es el de la malla o retícula de origen, se divide en 
zona de circulación y de acceso a los huertos y en zona de cultivo.  
 
Una de las unidades de huerto es especial porque lleva incorporado unas "taquillas" para guardar 
las herramientas de trabajo. Esto puede interpretarse como un sitio donde guardar herramientas 
comunes o donde guardar herramientas de uso privado para cada usuario. Este módulo se reparte 
por la malla para dar servicio a un determinado número de zonas de cultivo y usuarios. La zona de 
jardín parte de la misma idea, del módulo de 5x5m. En este caso, dos lados del módulo se 
encuentran limitados por arbustos bajo los cuales se situará una zona para sentarse. Acto seguido, 
está la zona de circulación y en el centro las flores de colores. Diferentes flores, diferentes colores. 
 
 ZONA DE RECREO  
 
Merendero y zona de descanso, que ayudan al disfrute de todos los servicios planteados, que dispone 
de un mobiliario urbano destinado para tal fin. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
